

**Rådmannens stab**  
7650 VERDAL  
Tlf. 74 04 82 72  
Telefaks 74 04 82 01

Verdal 11.10.04

Til driftskomiteens medlemmer.

*Deres ref.*

*Vår ref.*  
04/01815-005

*Arkiv*

*Saksbehandler*  
Inger Storstad

### **MØTE I DRIFTSKOMITÈEN DEN 13.10.04**

De blir med dette innkalt til møte i DRIFTSKOMITÈEN onsdag den 13.10.04 kl. 0900 på Kommunestyresalen.

Vi gjør merksam på at saker som er merket "**B-sak**" behandles konfidensielt.

Gjenpart av denne innkalling sendes også til varamedlemmer som bestemt.

Forfall bes meldt til rådmannskontoret, tlf. 740 48272 (Inger).

Varamedlemmer vil i tilfelle bli innkalt særskilt.

**SAK NR: 0057/04**  
**SAKSFRAMLEGG**

**VERDAL KOMMUNE**  
**MØTEBOK**

**SAKEN BEHANDLES AV:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	
0057/04	<b>DRIFTSKOMITÈEN</b>	13.10.04
0076/04	<b>PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN</b>	14.10.04
/	<b>ARBEIDSMILJØUTVALGET</b>	18.10.04
/	<b>FORMANNSKAPET</b>	21.10.04
/	<b>ADMINISTRASJONSUTVALGET</b>	21.10.04
/	<b>KOMMUNESTYRET</b>	25.10.04

<b>Møtedato</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkiv</b>	<b>Saksbehandler</b>
13.10.04	04/00539	151	Trond Selseth

**ØKONOMIPLAN 2005 - 2008**

---

**VEDLEGG.**

1. Økonomiplan 2005-08.
2. Vedlegg til Økonomiplan 2005-08. (Begge vedleggene er utsendt i egen ekspedisjon)

**SAKSOPPLYSNINGER.**

Det vises til tidligere utsendte dokument.

Behandlingen av økonomiplanen for perioden 2005-08 er planlagt slik:

- Driftskomiteen 13. oktober
- Plan og utviklingskomiteen 14. oktober.
- Arbeidsmiljøutvalget 18. oktober
- Administrasjonsutvalg og formannskap 21. oktober
- Kommunestyret 25. oktober

Økonomiplan 2005-08 og Budsjett 2005 behandles i år som separate dokument. For informasjonens skyld er det nedenfor satt opp planlagt framdrift i behandlingen av Budsjett 2005.

- Rådmannen presenterer sitt budsjettforslag for formannskapet 4. november
- Arbeidsmiljøutvalget 15. november
- Driftskomiteen 17. november
- Plan og utviklingskomiteen 18. november
- Administrasjonsutval og formannskapet 25. november (Instilling til kommunestyret)
- Kommunestyret 13. desember

**TILRÅDING:**

**Rådmannen tilrår at komiteene/formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:**

Rådmannen forslag til Økonomiplan for perioden 2005-08 vedtas.

Verdal, 06.10.2004

Rudolf Holmvik  
rådmann

Trond Selseth

**SAK NR: 0058/04**  
**SAKSFRAMLEGG**

**VERDAL KOMMUNE**  
**MØTEBOK**

**SAKEN BEHANDLES AV:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	
0058/04	<b>DRIFTSKOMITÈEN</b>	13.10.04
/	<b>FORMANNSKAPET</b>	
/	<b>KOMMUNESTYRET</b>	

<b>Møtedato</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkiv</b>	<b>Saksbehandler</b>
13.10.04	02/06402	614 H12 &47	Trond Myhre

**FELLESKJØKKEN VERDAL BO OG HELSETUN - SLUTTRAPPORT**

---

**SAMMENDRAG:**

Saken gjelder sluttrapport for utbygging av felleskjøkken ved Verdal bo og helsetun. Selve kjøkkenet er nå ferdigstilt og tatt i bruk. Det gjenstår noe arbeid med inngangspartiene. Det er satt opp en økonomisk sluttoversikt over prosjektet.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Felleskjøkkenet ble tatt i bruk ved årsskiftet, og fungerer etter forutsetningene. Kjøkkenet brukes idag også til tørrmatproduksjon ettersom kjøkkenet ved Ørmelen bo og helsetun er under bygging.

Følgende aktører har deltatt i utbyggingen.

- Verdal Kommune
- RG-Prosjekt A/S
- Bravida Nord A/S
- Elektrolux professional A/S
- Kjøleteknikk Midt-Norge A/S
- Ventilasjon og inneklima A/S
- S-Rør Verdal
- Byggm. Grande A/S

Kostnadsoversikt pr dato.

1. Bygningsmessige fag	495.278,28
2. Tekniske fag	1.449.414,55
3. Utstyr	820.520,60
4. Adm/planl/div.	228.925,57
<b>Totalt inkl.mva:</b>	<b>2.994.139,00</b>

Vedtatt budsjettramme for prosjektet var kr.3.500.000. Regnskap pr. dato viser kr. 2.994.139,-. I forhold til opprinnelige planer mangler enda noen tiltak i forbindelse med inngang for vareinntak og matdistribuering, bl a. ny dør og takoverbygg. Dette er beregnet til ca. kr. 150.000. Gjenstående budsjett blir da ca.kr. 350.000.

#### **VURDERING:**

Vedtatt budsjettramme for prosjektet var kr.3.500.000. Regnskap pr. dato viser kr. 2.994.139,-. I forhold til opprinnelige planer, mangler enda noen tiltak i forbindelse med inngang for vareinntak og matdistribuering, bl a. ny dør og takoverbygg. Dette er beregnet til ca. kr. 150.000 inkl.mva. Gjenstående budsjett blir da ca.kr. 350.000.

Det gjenstår etter at opprinnelige planer er ferdig ca kr.350.000. Verdal bo og helsetun har lenge slitt med problemer med hovedinngangsdørene. Det er derfor et sterkt ønske om å få disponere noe av gjenstående budsjett til nye dørpartier. Kostnad ved dette tiltaket dreier seg om ca.kr.180.000 inkl.mva.

Gjenstående i forhold til vedtatt budsjett blir da på 170.000,- som kan overføres til andre prosjekt.

#### **TILRÅDING:**

**Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet og kommunestyre**

1. Sluttrapport med regnskap for investeringsprosjektet "Felleskjøkken Verdal bo og helsetun" godkjennes.
2. De beskrevne tilleggsarbeider, kostnadsberegnet til kr 330.000,- inkl. mva godkjennes igangsatt.
3. Endelig kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 3.330.000,-.

Verdal, 28.09.2004

Rudolf Holmvik  
rådmann

Bård Kotheim

**SAK NR: 0059/04**  
**SAKSFRAMLEGG**

**VERDAL KOMMUNE**  
**MØTEBOK**

**SAKEN BEHANDLES AV:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	
0059/04	<b>DRIFTSKOMITÈEN</b>	13.10.04
/	<b>FORMANNSKAPET</b>	

<b>Møtedato</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkiv</b>	<b>Saksbehandler</b>
13.10.04	02/03560	614 A2	Bård Kotheim

**VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT**

---

**SAMMENDRAG:**

Saken gjelder statusrapport/økonomisk rapport for utbygging av Verdalsøra ungdomsskole. Byggingen er nå mer eller mindre avsluttet. Bygningene er tatt i bruk og er nå i full drift.

**VEDLEGG:**

Brev fra NT-Consult A/S datert 30.09.04 inkl. regnskapsoversikt.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Byggearbeidene ved Verdalsøra ungdomsskole startet opp i november og er nå ferdigstilt.

Følgende aktører deltar i byggeprosessen:

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| • Byggherre:                       | Verdal kommune               |
| • Byggeledelse:                    | NT-Consult A/S               |
| • Arkitekt:                        | Arnstad/Heggenhougen/Hage    |
| • Rådgiver byggprosjektering:      | RG-Prosjekt A/S              |
| • Rådgiver VVS:                    | Siv.ing Arnold Gulling       |
| • Rådgiver elektro:                | Ryjord Nord A/S              |
| • Bygningsmessige hovedentreprise: | Trio Bygg A/S                |
| • Rørentreprise:                   | Trønderrør A/S               |
| • Ventilasjon:                     | Ventilasjon og Inneklima A/S |
| • Elkraftinstallasjoner:           | NTE Installasjon             |
| • SD-Anlegg                        | Johnsen Controls A/S         |

Vedtatt budsjettramme for prosjektet er kr.15.500.000,-. Disponible reserver pr.30.09.04 er ca.kr.200.000,-. Uten at konkrete tall foreligger eksakt, er det etter en oppsummering

på de forskjellige entrepriser forventet et ytterligere tillegg på i størrelsesorden kr.400.000-500.000,- i forbindelse med sluttoppgjørene på de forskjellige entrepriser.

Økonomien på prosjektet er ut fra det ovennevnte svært stram. Vi er nå i gang med økonomisk gjennomgang på de forskjellige entreprisene. Forventede tillegg ser ut til å ligge på ca.kr.400.000 – 500.000,-. Dette innebærer at vi vil få en overskridelse på prosjektet i størrelse kr.200.000 – 300.000,-.

Dette utgjør 1,5 % i forhold til vedtatt kostnadsramme.

Vi vil komme tilbake med et endelig sluttregnskap/sluttrapport når dette foreligger.

**TILRÅDING:**

**Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet**

Saken tas til orientering.

Verdal, 05.10.04

Rudolf Holmvik  
rådmann

Bård Kotheim

**SAK NR: 0060/04**  
**SAKSFRAMLEGG**

**VERDAL KOMMUNE**  
**MØTEBOK**

**SAKEN BEHANDLES AV:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	
0060/04	<b>DRIFTSKOMITÈEN</b>	13.10.04
/	<b>FORMANNSKAPET</b>	

<b>Møtedato</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkiv</b>	<b>Saksbehandler</b>
13.10.04	00/01583	614 H3 &42	Bård Kotheim

**UTBYGGING ØRMELEN BO OG HELSETUN -  
STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT**

---

**SAMMENDRAG:**

Saken gjelder statusrapport/økonomisk rapport for utbygging av Ørmelen Bo- og Helsetun. Byggingen startet opp senhøsten 2003 og er planlagt avsluttet til ferien 2005 for hele prosjektet.

Pr.dato er 4 boliger for alvorlige syke samt 14 sykeheimplasser ferdigstilt. Disse er nå tatt i bruk. Riving av gammel sykeheimsflyøy pågår.

**VEDLEGG:**

Brev fra NT-Consult A/S datert 30.09.04 inkl. regnskapsoversikt.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Byggearbeidene ved Ørmelen Bo- og Helsetun startet opp i oktober 2003 og er nå derfor godt i gang. Utbyggingen er delt opp i forskjellige bygg. 1.byggetrinn har vært utbygging av bygg E (14 sykeheimsplasser) og D(4 boliger for alvorlig syke). Disse byggene er nå ferdigstilt og er nå tatt i bruk. Riving av gammel fløy er i gang. I den forbindelse er det registrert asbestholdige produkter, noe som har medført at spesialfirma for asbestsanering er engasjert for å ta seg av dette på en forskriftsmessig måte. Tilleggskostnad for dette vil ligge på ca.0,5 mill.kr inkl.mva.

Følgende aktører deltar i byggeprosessen:

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • Byggherre:                  | Verdal kommune              |
| • Byggeledelse:               | NT-Consult A/S              |
| • Arkitekt:                   | Letnes Arkitektkontor A/S   |
| • Rådgiver byggprosjektering: | Siv.ing Asbjørn Flasnes A/S |
| • Rådgiver VVS:               | Siv.ing Arnold Gulling      |



- Rådgiver elektro: Ryjord Nord A/S
- Bygningsmessige hovedentreprise: Kvernmo A/S
- Rørentreprise: Sveberg Rør A/S
- Ventilasjon: Ventilasjon og Inneklima A/S
- Elkraftinstallasjoner: Semi Elektro A/S
- SD-Anlegg: Johnsen Controls A/S

Vedtatt budsjetttramme for prosjektet er kr.47.000.000,-. Disponible reserver pr.30.09.04 er på ca.kr.3.800.000,- når en tar hensyn til estimerte kostnader på asbestsanering og andre kjente tillegg. Økonomien i prosjektet er således sunn, men krever nøktern håndtering for å holde seg innenfor den budsjetterte ramme. For eksempel kan det enda gjenstå muligheter for avdekking av mer asbest i forbindelse med de pågående rivingsarbeider.

**TILRÅDING:**

**Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet.**

Saken tas til orientering.

Verdal, 05.10.04

Rudolf Holmvik  
rådmann

Bård Kotheim

**SAK NR: 0061/04**  
**SAKSFRAMLEGG**

**VERDAL KOMMUNE**  
**MØTEBOK**

**SAKEN BEHANDLES AV:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	
0061/04	<b>DRIFTSKOMITÈEN</b>	13.10.04
/	<b>FORMANNSKAPET</b>	

<b>Møtedato</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkiv</b>	<b>Saksbehandler</b>
13.10.04	02/03556	614 A2	Bård Kotheim

**UTBYGGING VUKU OPPVEKSTSENTER - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT**

---

**SAMMENDRAG:**

Saken gjelder statusrapport/økonomisk rapport for utbygging av Vuku Oppvekstsenter. Byggingen er nå i en hektisk fase og er planlagt avsluttet innen 31.12.04.

**VEDLEGG:**

Brev fra RG-Prosjekt A/S datert 24.09.04 inkl. regnskapsoversikt.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Byggearbeidene ved Vuku Oppvekstsenter startet opp i månedskiftet januar/februar og er planlagt slutført innen 31.12.04.

Følgende aktører deltar i byggeprosessen:

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| • Byggherre:                       | Verdal kommune               |
| • Byggeledelse:                    | RG-Prosjekt A/S              |
| • Arkitekt:                        | Letnes Arkitektkontor A/S    |
| • Rådgiver byggprosjektering:      | Planstyring A/S              |
| • Rådgiver VVS:                    | Siv.ing Arnold Gulling       |
| • Rådgiver elektro:                | Ryjord Nord A/S              |
| • Bygningsmessige hovedentreprise: | Innherred Bygg A/S           |
| • Rørentreprise:                   | Sveberg Rør A/S              |
| • Ventilasjon:                     | Ventilasjon og Inneklima A/S |
| • Elkraftinstallasjoner:           | Ampere Elektro A/S           |
| • SD-Anlegg                        | Johnsen Controls A/S         |

Vedtatt budsjettramme for prosjektet er kr.20.000.000,-. Pr.dato har vi et merforbruk i forhold til budsjettramme på ca.kr.120.000,-. Dette skyldes i hovedsak at det har vært

mangler ved anbudsunderlaget, samt at utbyggingen omfatter utbedring av eksisterende bygg og tekniske anlegg/sammenbygning med eksisterende bygg. Dette er alltid risikofylt rent kostnadmessig. Av ovennevnte grunner kan det være fare for overskridelser og det kan bli behov for at prosjektet tilføres ekstramidler. Nøkternt vurdert anslår byggeleder dette beløpet på nåværende tidspunkt til kr. 500.000,-.

Pr. 24.09.04 kan det konkluderes med at de bygningsmessige arbeidene følger gjeldende framdriftsplan.

**TILRÅDING:**

**Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet.**

Saken tas til orientering.

Verdal, 05.10.04

Rudolf Holmvik  
rådmann

Bård Kotheim

**SAK NR: 0062/04**  
**SAKSFRAMLEGG**

**VERDAL KOMMUNE**  
**MØTEBOK**

**SAKEN BEHANDLES AV:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	
0062/04	<b>DRIFTSKOMITÈEN</b>	13.10.04
/	<b>FORMANNSKAPET</b>	

<b>Møtedato</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkiv</b>	<b>Saksbehandler</b>
13.10.04	04/00636	260	Bård Kotheim

**BRANN ØRMELEN SKOLE DEN 30.03.04 - STATUSRAPPORT**

---

**SAMMENDRAG:**

Gjenoppbyggingen av Ørmelen skole etter brann 30.03.04 er nå i en hektisk fase. Byggearbeidene forventes ferdigstilt i første halvdel av desember, slik at renhold og møblering kan utføres før jul. Bygget kan tas i bruk som skolelokale igjen fra årsskiftet.

I forbindelse med skadesaken har vårt forsikringsselskap KLP Skadeforsikring varslet en avkortning på 30 % av skadebeløpet, begrenset oppad til kr.3.000.000,-.

**VEDLEGG:**

- Brev fra KLP-Skadeforsikring A/S datert 11.06.04.
- Brev fra Verdal kommune datert 14.09.04

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Gjenoppbygging av Ørmelen skole etter brann 30.03.04 er nå i en hektisk fase. Byggearbeidene forventes ferdigstilt i første halvdel av desember, slik at renhold og møblering kan utføres før jul. Bygget kan tas i bruk som skolelokale igjen fra årsskiftet.

I forbindelse med gjenoppbyggingen er det lagt nytt undertak samt at det gamle taket med eternitt er utskiftet. Denne kostnaden går inn i forsikringsoppjøret.

I tillegg vil nytt varmeanlegg for bygget bli lagt opp med muligheter for styring. Også helt ny kabling og oppkoblingspunkter for PC-er vil bli tatt med ved gjenoppbygging. Dette er kostnader som forsikringsoppjøret ikke vil dekke. Disse utgiftene foreslås dekket over investeringsmidler som opprinnelig var avsatt på budsjettet for 2004 til utskifting av tak på Ørmelen skole.

Kostnadramme for gjenoppbyggingen er for tiden litt uklar, men ser ut til å ligge på omkring kr.10.000.000,-.

I forbindelse med skadeoppgjøret har KLP-Skadeforsikring A/S varslet en avkortning på skaden på 30%, begrenset oppad til kr.3.000.000,-. Det vises forøvrig til brev fra KLP-Skadeforsikring A/S datert 11.06.04.

I samråd med vår forikringsmegler er saken innklaget til KLP's interne klagenemnd. Så vidt Verdal kommune er bekjent, har KLP Skadeforsikring A/S aldri gitt et så høyt avkortingsbeløp i tidligere skadesaker. Det synes derfor urimelig at avkortingsbeløpet settes så høyt i dette skadetilfellet.

Etter råd fra vår advokat og forsikringsmegler vil saken bli oversendt ekstern klagenemnd dersom svaret blir negativt i den interne klagenemnda.

**VURDERING:**

Ny sak vil bli framlagt når økonomi/forsikringsoppgjør ved gjenoppbyggingen av Ørmelen skole er mer klarlagt.

**TILRÅDING:**

**Rådmannen tilrår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskapet.**

1. Utgifter til oppgradering av varmeanlegg og kabling/oppkoblingspunkter for EDB-anlegg som går utenfor forsikringsoppgjøret, dekkes over investeringsbudsjett 2004, tiltak 5168, Utbedring tak skoler.
2. Driftskomite/formannskap ber om at det framlegges ny sak når forsikringsoppgjør/gjenoppbyggingskostnader er mer avklart.

Verdal, 06.10.04

Rudolf Holmvik  
rådmann

Bård Kotheim

**SAK NR: 0063/04**  
**SAKSFRAMLEGG**

**VERDAL KOMMUNE**  
**MØTEBOK**

**SAKEN BEHANDLES AV:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	
0063/04	<b>DRIFTSKOMITÈEN</b>	13.10.04
0075/04	<b>PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITÈEN</b>	14.10.04

<b>Møtedato</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkiv</b>	<b>Saksbehandler</b>
13.10.04	04/01750	BA Vinne barnehage	Aud Grande

**KAPASITETSØKNING I VINNE OG NESS OPPVEKSTOMRÅDE-  
 ETABLERING AV ÅPEN BARNEHAGE**

---

**VEDLEGG:**

Søknad om å etablere åpen barnehage-tilbud i Vinne og Ness oppvekstområde (uttrykt).

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Det foreligger søknad fra virksomhetsleder Bjørn Ness i Vinne og Ness oppvekstområde om å få etablere åpen barnehage-tilbud med i Vinne barnehage.

Virksomhetsleder ser på dette som et viktig element i arbeidet med et helhetlig oppvekstmiljø i oppvekstområdet.

Åpen barnehage er et gratis tilbud til hjemmeværende foreldre/foresatte og andre omsorgspersoner som passer barn på dagtid. Denne type barnehage skiller seg ut fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt fast plass i barnehagen. Barna kan komme til barnehagen sammen med en voksenperson, foreldre/foresatte eller annen omsorgsperson, hvor de voksne er en del av bemanningen og tar aktivt del i det daglige arbeidet.

For mange kan denne type tilbud være det eneste sosiale nettverket familien har, og det vil være nettverksbyggende både for barn og voksne.

Tilbudet om åpen barnehage skal gis i lokalene ved Vinne barnehage. Deler av barnehagen vil frigjøres når den faste gruppen har utedager og således gi rom for åpen barnehage.

Det vil dessuten bli lagt vekt på aktiviteter i barnehagens uteområde, i barnehagens lavvo, skolens gymnastikksal samt i idrettslagets klubbhus ved ekstremt dårlig vær.

Åpningstiden vil være 2 dager pr.uke à 3 timer, og vil kunne gi tilbud til 12-13 barn.

Åpen barnehage skal drives etter Lov om barnehager med forskrifter og skal finansieres av statstilskuddet.

Statstilskuddet beregnes etter avtalt ukentlig oppholdstid pr.barn, dvs. etter tilbudets ukentlige åpningstid som i dette tilfellet er 6 timer.

Tilbudet vil starte når ordningen er godkjent/vedtatt og vil gjennom hele barnehageåret bli evaluert i forhold til økonomi og opplegg.

Det vil bli tilsatt en førskolelærer i 25% st. som skal ha ansvar for opplegget.

Økonomi:

Inntekter på årsbasis:	Statstilskudd for 13 barn	= <u>kr. 86.710,-</u>
Utgifter på årsbasis:	Lønn førskolelærer inkl. sosiale utgifter	= <u>kr. 79.080,-</u>
	Div. materiell	= <u>kr. 7.630,-</u>

**VURDERING:**

Med bakgrunn i kommunens stramme økonomi, kan kommunen ikke tilføre ekstra midler til Vinne og Ness oppvekstområde for å gjennomføre denne kapasitetsøkningen.

Virksomhetsleder ved Vinne og Ness oppvekstområde er ansvarlig for at kapasitetsøkningen ved Vinne barnehage ikke påfører kommunen ekstra kostnader.

Det forutsettes at virksomhetsleder følger opp dette.

Dersom det blir overskridelser, må dette dekkes innenfor eget virksomhetsområde.

**TILRÅDING:**

**Rådmannen tilrår at driftskomiteèn gjør slikt vedtak:**

1. Driftskomiteèn godkjenner at Vinne og Ness oppvekstområde etablerer tilbud om åpen barnehage og at kapasiteten ved Vinne barnehage økes med 12-13 nye barnehageplasser.
2. Det påhviler virksomhetsleder for Vinne og Ness oppvekstområde det fulle ansvar å påse at kapasitetsøkningen ikke påfører kommunen økte kostnader.

Verdal, 04.10.2004

Rudolf Holmvik  
rådmann

Aud Grande

**SAK NR: 0064/04**  
**SAKSFRAMLEGG**

**VERDAL KOMMUNE**  
**MØTEBOK**

**SAKEN BEHANDLES AV:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	
0064/04	<b>DRIFTSKOMITÈEN</b>	13.10.04

<b>Møtedato</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Arkiv</b>	<b>Saksbehandler</b>
13.10.04	03/05848	033	Arvid Vada

**ANDRE SAKER**

---

Verdal, 28.09.04

Rudolf Holmvik  
rådmann

Arvid Vada