



Verdal kommune
Sakspapir

Tiltakspakke/krisepakke Verdal kommune - Sluttrapport

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2009/1000 - /243
--	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	19.05.2010	30/10
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

Rådmannen foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:

Saken tas til orientering.

Vedlegg:

- Kopi av formannskapssak 74/09

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Regjeringen framla i slutten av januar 2009 en økonomisk tiltakspakke for motvirkning av den oppståtte finanskrisen. Verdal kommune mottok i den forbindelse kr.9.507.000,- i frie midler som skulle benyttes til mindre tiltak innenfor bygg og anlegg. Det var en forutsetning at prosjektene kunne settes raskt i gang og fullføres i 2009 og første halvdel av 2010.

Verdal formannskap gjorde i sitt møte den 20.08.2009 som sak 74/09 følgende vedtak vedrørende tiltakspakken.

Verdal formannskap ber om at følgende arbeider ved bruk av tiltakspakken igangsettes raskest mulig:

- Ventilasjonsanlegg/utbedring drenering Stiklestad skole
- Ventilasjonsanlegg/nytt tak Ørmelen skole
- Rehabilitering bruer Sæter og Green

- Tiltak Vinne skole/barnehage

Prosjekteringskapasitet til konsulentfirmaene medførte at fysisk arbeid på byggeplass kom først i gang over ferien 2009 for Stiklestad og Ørmelen skole og slutført ved årsskiftet.

Rehabilitering av bruer Green og Sæter kom først i gang i desember 2009 og forventes slutført mai/juni 2010.

Etter anbudsinnhenting for ovennevnte prosjekter viste det seg at det ikke var rom for ønskede tiltak ved Vinne skole/barnehage.

Utførte tiltak:

Ventilasjonsanlegg Stiklestad skole:

Nytt anlegg er montert og satt i drift.

Kostnad: Kr.3.550.781,-

Ventilasjonsanlegg Ørmelen skole og utskifting av resterende eternittak Ørmelen skole:

Arbeidene med ventilasjon og nytt tak er ferdigstilt.

Kostnad: Kr.2.825.199,-

Rehabilitering bruer Green og Sæter, Nordkleiva og Greensvegen, Helgådalen

Arbeidene er i slutfasen. Anlegget forventes ferdigstilt i mai/juni.

Kostnad: Kr.3.131.020,-

Eventuelle merkostnader utover dette beløp vil bli dekt over tiltak 5140 Investering kommunale veger.

Total kostnad på de ovennevnte prosjekter blir ut fra det ovennevnte kr.9.507.000,-. Dette tilsvarer de frie midler Verdalen kommune har mottatt over Regjeringens tiltakspakke.

Vurdering:

Verdalen kommune mottok kr.9.507.000,- i frie midler via regjeringens tiltakspakke vinteren 2009. Dette medførte at kommunen fikk midler til å utføre tiltak på kommunale bygg og veger som absolutt skulle ha vært utført tidligere men som det ikke hadde vært midler til. Midlene medførte også en positiv sysselsettingsvirkning under finanskrisen for lokale entreprenørfirma.

Nye ventilasjonsanlegg ved Stiklestad og Ørmelen skole skulle ha vært utført tidligere men det har ikke vært rom for dette innenfor ordinære budsjetttrammer. Dessverre ble midlene for knappe til planlagte nye ventilasjonsanlegg på Vinne skole/barnehage i denne omgang. Dette må søkes løst over ordinære investeringsmidler senere.

Utskifting av siste rest av eternittaket på Ørmelen skole er det også på høy tid at vi fikk realisert. Dermed er alle eternittak på kommunale bygg utskiftet.

Også rehabilitering av bruene på Green og Sæter er helt nødvendige tiltak å få utført før de hadde blitt trafikkfarlige.