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	Verdal kommune

Sakspapir
	


Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr.31.01.2010

	Saksbehandler: 

E-post: 

Tlf.: 
	Bård Kotheim

baard.kotheim@verdal.kommune.no

74048527


	Arkivref:

 2008/2937 - /A20 



	Saksordfører: (Ingen)


	Utvalg 
	Møtedato 
	Saksnr.

	Driftskomiteen i Verdal
	10.02.2010
	11/10

	Verdal formannskap
	10.02.2010
	18/10


Rådmannens innstilling:

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

**** slutt på innstilling – ikke slett dette!!!****
Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Utbyggingen ved Vuku oppvekstsenter har gått i 3 utbyggingsetapper. Byggetrinn 1 er avsluttet og fullfinansiert tidligere.

For byggetrinn 2 og 3 kan følgende økonomiske rammer settes opp:

· Byggetrinn 2 (Nytt barneskolebygg til erstatning for paviljong)
   9 mill.kr

· Byggetrinn 3 (Rehabilitering av ungdomsskole)


 57 mill.kr

· Totalt kostnadsramme byggetrinn 2+3:




 66 mill.kr

I utbyggingen for byggetrinn 3 ligger det inn en reserve på 5,25 mill.kr.

Byggetrinn 2 er nå avsluttet. Her har vi fått følgende merforbruk som foreslås finansiert ved bruk av ovennevnte reserve.

· Utbedring av fuktskader sokkeletasje barneskole:

2.0 mill.kr

· Ny drenering barneskole:





0,5 mill.kr

· Utomhusområder:






1,0 mill.kr

Byggetrinn 3 er nå i full gang. Utbygging/renovering av E-bygget er nå i sluttført slik at det alle tillegg er avdekket på dette bygget.

På bygg C er arbeidene nå startet opp. Her kan det derfor komme ytterligere tillegg. Heldigvis skal en ikke ned i grunnen på dette bygget slik at det forhåpentligvis ikke avdekkes store overraskelser.

Følgende tillegg er avdekket på byggetrinn 3 pr.31.01.10 inkl.mva:

· Dreneringsarbeider ungdomsskole:



0,8 mill.kr

· Adkomst/nøkkelsystem skole:




0,6 mill.kr

· Asbest:







0,5 mill.kr

· Endringslister andre bygningsmessige arbeider:

2,5 mill.kr

· Uforutsett tekniske fag anslått:




0,5 mill.kr

· Fradrag for regningsarbeider i kontrakt



-0,7 mill.kr

· Fradrag for sparte leieutgifter midlertidige brakker:                -1,5 mill.kr

· Totalt pr.31.01.2010:





2,7  mill.kr.

Vurdering:

Pr.dato er det avdekket en merutgift på 6,2 mill.kr på byggetrinn 2 og 3 samlet på Vuku oppvekstsenter. Dette overstiger den opprinnelige reserven på 5,25 mill.kr. kommunen hadde på prosjektet. 

Spesielt har det vært problemer med fukt/drenering på eksisterende bygningsmasse. Dette er problemer som en har vært tvunget til å finne en løsning på for å unngå problemer med inneklima.

På gjenstående utbygging av skolen kan det ytterligere forventes tilleggsarbeider på anslagsvis 1,0 mill.kr. Blant annet er det nå oppdaget asbest i gymsal som må fjernes. Total utbyggingssum byggetrinn 1, 2 og 3 ved Vuku oppvekstsenter vil da bli liggende på anslagsvis 89-90 mill.kr.

Rådmannen ser at økonomien i prosjektet er anstrengt. Av den grunn vil det bli lagt fram ny sak vedrørende den økonomiske situasjon for prosjektet til driftskomite/formannskap i april.

