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Sakliste kommunestyrets mote 30. mars 2016

Saksnr Innhold

PS 18/16 Godkjenning av meteprotokoll

PS 19/16 Etablering av snescooterlgyper for forneyelseskjoring i Verdal
kommune

PS 20/16 1721 - Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg

PS 21/16 1721 - Framdriftsplan for behandling av skolebygg til akseptabel
standard

PS 22/16 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avlepssektoren

PS 23/16 Arne Leonhardsen - seknad om fritak fra kommunale verv

PS 24/16 Kontrollutvalgets arsrapport 2015

PS 25/16 Arsmelding for Verdal ungdomsrad 2015

PS 26/16 Arsmelding for Eldreradet 2015

PS 27/16 Arsmelding for rddet for likestilling av funksjonshemmede i
Verdal

PS 28/16 Orientering

PS 29/16 Spersmal fra Brita Kleven Thorsvik - kommunereformen
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PS 18/16 Godkjenning av meteprotokoll
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Verdal kommune

Sakspapir

Etablering av snescooterloyper for forneyelseskjoring i Verdal kommune

Saksbehandler: Hévard Kvernmo Arkivref:
E-post: havard.kvernmo@innherred-samkommune.no 2013/4023 - /K01
TIf.:

Saksordfarer: (Ingen)

Utvalg Magtedato Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal 15.03.2016 19/16
Verdal formannskap 17.03.2016 28/16
Verdal kommunestyre 30.03.2016 19/16

Radmannens forslag til vedtak:

Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av
snescooterlagyper for forneyelseskjoring 1 utmark og pé islagte vassdrag, med tilherende
kart over lgypenett for Verdal kommune.

Administrasjonen skal iverksette arbeid med forslag til forskrift snarest.

Det tas utgangspunkt i & fortsette videre arbeid med laypeforslag for Vera-Sandvika.
@vrige loypenett foreslatt i forbindelse med arbeid med planprogram, jf. vedtak i KPS
mote 14.10.2014 sak PS 67/14, legges pd vent inntil man har hentet inn erfaringer med
loypenettet Vera-Sandvika.

Kommunen skal vurdere en utvidelse av loypenettet pa sikt. Dette forutsetter en ny
fullstendig prosess. Det tas utgangspunkt i at dette skal gjores gjennom en revisjon etter
2 sesonger med bruk av laypen.

Det bevilges inntil ca. 250.000 til en konsekvensutredning av loypen. Dette dekkes av
kommunens disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 15.03.2016

BEHANDLING:

Arealplanlegger Havard Kvernmo redegjorde for saken.

Repr. Arvid Woll ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.
Ved votering ble rddmannens innstilling vedtatt med 7 mot 1 stemme.



INNSTILLING:

Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av
snascooterlayper for forneyelseskjoring i utmark og pd islagte vassdrag, med tilherende kart
over loypenett for Verdal kommune.

Administrasjonen skal iverksette arbeid med forslag til forskrift snarest.

Det tas utgangspunkt i & fortsette videre arbeid med loypeforslag for Vera-Sandvika. @vrige
loypenett foreslatt i forbindelse med arbeid med planprogram, jf. vedtak i KPS mete 14.10.2014
sak PS 67/14, legges pa vent inntil man har hentet inn erfaringer med loypenettet Vera-
Sandvika.

Kommunen skal vurdere en utvidelse av loypenettet pé sikt. Dette forutsetter en ny fullstendig
prosess. Det tas utgangspunkt i at dette skal gjores gjennom en revisjon etter 2 sesonger med
bruk av leypen.

Det bevilges inntil ca. 250.000 til en konsekvensutredning av leypen. Dette dekkes av
kommunens disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i meotet.

Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av
snescooterlayper for forneyelseskjoring i utmark og pé islagte vassdrag, med tilherende kart
over lgypenett for Verdal kommune.

Administrasjonen skal iverksette arbeid med forslag til forskrift snarest.

Det tas utgangspunkt i & fortsette videre arbeid med loypeforslag for Vera-Sandvika. @vrige
loypenett foreslatt i forbindelse med arbeid med planprogram, jf. vedtak i KPS mate 14.10.2014
sak PS 67/14, legges pa vent inntil man har hentet inn erfaringer med loypenettet Vera-
Sandvika.

Kommunen skal vurdere en utvidelse av loypenettet pa sikt. Dette forutsetter en ny fullstendig
prosess. Det tas utgangspunkt i at dette skal gjores gjennom en revisjon etter 2 sesonger med

bruk av lgypen.

Det bevilges inntil ca. 250.000 til en konsekvensutredning av leypen. Dette dekkes av
kommunens disposisjonsfond.
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Vedlegg:

1 Fastsetting av sn@scooterloyper - matereferat

2 Mgatereferat - Orienteringsmeate med sngscooterinteressene i Verdal - ny oppstart av
arbeidet med etablering av snescooterlgyper i Verdal kommune

3 Matereferat - Orienteringsmote med Verdal fjellstyre og Verdalsbruket - ny oppstart
av arbeidet med etablering av sngscooterlgyper i Verdal kommune

4  Referat - reindriftsnaringene 05.01.2016

5 Referat fra samradsmete med Fylkesmannen i Nord-Trendelag fylkeskommune og
Fylkesmannen i Nord-Trendelag 05.01.2016 - Etablering av snescooterlayper i
Verdal kommune

6  Magatereferat - Statusoppdatering med sn@scooterinteressene etter orienteringsmgtene

7  Rapport fra norsk polarinstitutt - Motorferdsels pavirkning pa fauna og flora pa
Svalbard - fremlagt i mete med snescooterklubben den 19.januar 2016

8  Forskrift for bruk av motorkjeretoyer 1 utmark etc.

9  Veileder for vurdering av naturmangfold

10 Veileder for fastsetting av snoscooterloyper

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1 Naturmangfoldloven — LOV 2009-06-19-100.

Motorferdselloven — LOV 1977-06-10-82.

Etablering av snescooterloyper — fastsetting av planprogram 21.08.2014.

Horingsuttalelse fra NVE 18.06.2014.

Uttalelse fra Skjekerfjell reinbeitedistrikt

Forsgksordning med etablering av snescooterloyper — meatereferat 22.05.2014.
(reindriftsnaeringen, reindriftsforvaltningen, snescooterklubben, fjellstyret,
vardalsbruket og kommunen).

7 Distriktsplan for Feren reinbeitedistrikt 2015-2020

[©) NNV, IE VS I\

Saksopplysninger:

Bakgrunn for saken.

Miljeverndepartementet inviterte i mai 2013 til en ny forseksordning for perioden 2014 -
2018, med adgang for kommunene til & etablere snascooterlayper for forneyelseskjoring
giennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Forseksordningen ga
kommunen adgang til & etablere loyper for a kjere snescooter i snadekt utmark og pa
islagte vassdrag. Ordningen skulle opprinnelig begrenses til 40 kommuner, men
Regjeringen besluttet i desember 2013 & iverksette forseksordningen og samtidig utvide
den, slik at samtlige kommuner som hadde meldt sin interesse fikk delta — 1 alt 108
kommuner.

Hensikten med forsgksordningen var bl.a. & underseke virkningene for naturmangfold,
friluftsliv og folkehelse ndr kommunene ble gitt myndighet til & etablere loyper for
forneyelseskjoring med snescooter. Deriblant var det et behov for mer kunnskap om
hvilke arter og ekosystemer som er sarbare for motorferdsel og hvordan disse burde tas
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hensyn til i planleggingen. Hvor de aktuelle fantes, og om ordningen medferte en okning
1 antall snescootere og generelt okt motorisert ferdsel 1 utmarka. Hvordan dette pévirket
friluftslivet og holdninger til bruk av motorkjeretoy i utmark generelt og eventuelle
konsekvenser for folkehelsa. Departementet ensket ogsa & se pad om apning for
forneyelseskjoring pavirket kommunens dispensasjonspraksis pd motorferdselsomradet
og eventuelle distriktspolitiske effekter ordningen kunne ha, herunder effekter for lokalt
naringsliv.

Verdal kommune ved utmarksnemda vedtok i august 2013 a seke om deltakelse i
forseksordningen. Seknaden ble begrunnet med at det var stort lokalt enske om
etablering av slike lgyper fra blant annet sngscooterklubben. Videre var det enskelig &
redusere «neringslekkasjer» til Sverige, der det for snescooterinteresserte pr. i dag vil
vere mer attraktivt med blant annet fritidsboliger.

Ordningen var utarbeidet som et forsgk etter forseksloven. Departementet hadde
utarbeidet en standardisert forskrift som ga nermere bestemmelser for forseket, herunder
om planprosessen kommunen métte gjennomfore og hvilke begrensninger og hensyn
som gjaldt for plasseringav loypene. Regjeringen understreket at kommunene 1 forseket
burde ha som mal & gjennomfore gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til stoy og
andre ulemper for reindrift, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteomrader,
kulturminner og kulturmilje.

For at kommunene skulle kunne delta i forsgksordningen, matte kommunestyret vedta
forskriften og sende den til Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og
miljedepartementet for stadfesting. Forskriften var pa hering i forbindelse med
utarbeidelsen, og det var ikke ansett som nedvendig med ytterligere horing for den ble
fastsatt i kommunene. Departementet skulle stadfeste forskriftene etter hvert som de kom
inn. Siste frist for innsending av forskriften for stadfesting, og derved godkjennes som
deltaker i forseksordningen, ble satt til 01. april 2014.

Verdal kommune vedtok den standardiserte forskriften i mars 2014 og iverksatte
samtidig arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for etablering av
snescooterlayper. Plan- og bygningsloven var ferende for prosessen. I folge plan- og
bygningsloven skal det for planer som kan, eller vil ha vesentlige virkninger for miljo og
samfunn, utarbeides en egen konsekvensutredning med tilherende planprogram.
Planprogrammet sto ferdig fra administrasjonen i mai 2014. Komité for plan og samfunn
vedtok i mete den 3.juni 2014 & legge fram planprogrammet for hering og offentlig
ettersyn.

12.juni 2014, kort tid etter at planprogrammet var annonsert fremlagt for horing og
offentlig ettersyn, ble regjeringens forseksordning erklaert ugyldig av
Sivilombudsmannen. Bakgrunnen var at utvidelsen av forseksordningen medferte et
sdpass omfang at det ikke lenger kunne kalles en forsgksordning etter forsgksloven, og at
det i praksis ville oppfattes som en lovendring. Selv om Regjeringen mente at forsgket
var lovlig og Sivilombudsmannens konklusjoner formelt sett ikke er rettslig bindende,
vedtok Regjeringen a avvikle forsgksordningen etter en helhetsvurdering den 19. juni
2014. Det ble i stedet besluttet & gjennomfere en rask prosess for & endre loven om
motorferdsel i utmark og vassdrag, slik at det med hjemmel i loven kunne innfores
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adgang til 4 etablere snoscooterloyper for forneyelseskjoring. Klima- og
miljedepartementet besluttet med bakgrunn i dette 4 sende et horingsforslag til endring i
lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven),
og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjereteyer i utmark og pa islagte
vassdrag (forskrift for motorkjeretayer i utmark etc.). Lovendringsforslaget og endringen
1 forskriften var i stor grad samsvarende med de prosesskrav til opprettelse av layper og
vilkar for lokalisering av laypene som var satt i forseksloven. Lovforslaget fastslo at
loypene skulle angis i arealplan eller reguleringsplan, og med dette at plan- og
bygningsloven fortsatt ville vare verktoyet kommunen skulle bruke for & fastsette
loypene. Planarbeidet som kommunen hadde igangsatt etter forseksloven kunne derfor
viderefores, men kommunen kunne ikke treffe endelig vedtak om snescooterlgyper for
hjemmelsgrunnlaget (lov- og forskriftsendringen) var vedtatt av Stortinget.

Verdal kommune behandlet fastsetting av planprogrammet som ble sendt ut pa hering i
mote den 14.0ktober 2014. I motet ble det vedtatt & utsette saken, for & jobbe videre med
trasevalg sor for R72. Her ble det ogsa signalisert at snescooterklubben skulle bistd
kommunen med en ny kartfesting av traseene.

I desember 2014 avholdte Kommunen mete med sngscooterinteressene og de storste
berorte grunneierne for & fa en avklaring om at de foreslatte laypene kunne aksepteres.
I motet ble det konkludert med at nar snescooterklubben hadde fatt kartfestet aktuelle
nye traseer, skulle disse oversendes til kommunen som innkalte til et nytt mote med
sngscooterklubben, Verdalsbruket, Statskog og fjellstyret for neermere avklaring av de
aktuelle loypetraseene. Etter denne avklaringen skulle kommunen sende foresporsel til
alle berorte grunneiere om de foreslatte laypetraseene kunne aksepteres, og at
tilbakemelding ble gitt til kommunen. Nar de aktuelle loypetraseene eventuelt var
akseptert av grunneierne, kunne kommunen deretter arbeide videre med det planforslaget
som skulle utredes. Kommunen la som forutsetning at arbeidet med snescooterklubbens
forslag ikke ville bli igangsatt for forslag om lovendring var vedtatt av Stortinget.

Kommunen mottok kartfestet loypeforslag fra snescooterklubben 20.april 2015.
Ny motorferdsellov ble vedtatt av stortinget 19.juni 2015.

Ny forskrift for bruk av motorkjereteyer i utmark etc. ble vedtatt av miljedepartementet
14.juli 2015.

Komité for plan og samfunn etterspurte administrasjonens fremgang i saken i megte den
27.oktober 2015. Der ble det informert om at administrasjonen arbeidet med
loypeforslagene som var mottatt av sngscooterklubben.

Kommunen avholdte i den forbindelse nye moter med Fylkesmannen, Fylkeskommunen,
de storste berorte grunneierne, reindriftsnaringen, reindriftsforvaltningen og
snascooterklubben 1 desember 2015 og januar 2016. jf. egne vedlagte motereferat. Her
ble det bl.a. oppfordret at sngscooterklubben utarbeidet et nytt forslag, med bakgrunn i at
forslaget fra 20.april manglet enkelte traseer.
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Det ble i etterkant av metene gitt en orientering til Komite for plan- og samfunn i mete
den 12 januar 2016. Her ble sakens historikk, daverende ndvarende status og forelopig
fremdrift lagt frem.

Kommunen avholdte et nytt mgte med snescooterklubben den 19. januar 2016, for & gi
en orientering om det som ble konkludert i de evrige metene. Kommunen mottok i den
sammenheng det nye forslaget til leoyper fra snescooterklubben, samt en
forskningsrapport utarbeidet av Norsk polarinstitutt fra 2002, som beskriver virkningene
av motorferdsel pa fauna og flora pa Svalbard. Rapporten er vedlagt i sin helhet og nytt
forslag til loypenett er vurdert i saken nedenfor. Det ble i dette motet konkludert med at
videre fremgang avventes inntil nytt politisk vedtak 1 saken foreligger.

Administrasjonen har ogsa jobbet med a hente inn prisantydninger pa utredning av
loypene som var vedtatt utredet gjennom arbeidet med planprogram. Dette har ikke veert
pé en formell anbudsrunde. Det har kun veart innhenting av uforpliktende tilbud for &
kunne estimere hvor stort ressursbehovet vil vere giennom prosessen. Det er i alt
kommet inn tre tilbud som strekker seg fra 700.000 til 1.200.000,- NOK. Disse tilbudene
tar utgangspunkt i 180 km, som var den antatte lengden pa leypenettet ved det
tidspunktet foresporselen var sendt ut. Det vedtatte loypenettet viser seg imidlertid &
vere kortere enn tidligere antatt, ca. 135 km — uavhengig av grunneiertillatelser. Dette er
estimert til & koste omtrent 900.000,-. Da det foreligger noen traseer uten
grunneiertillatelse, vil det reelle tallet bli noe mindre, men ikke av vesentligbetydning pa
kostnadsoverslaget. Nytt forslag fra sngscooterklubben utgjer i alt 242,4 km og er
estimert til & koste opp mot 1.600.000,-.

Nytt hjemmelsgrunnlag

Anledningen til § fastsette snoscooterloyper

Det nye regelverket om snescooterlayper for forneyelseskjoring, som tradte i kraft
juni/juli 2015, jf. § 4a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjeretayer
i utmark og pd islagte vassdrag, gir kommunestyret myndighet til & fastsette
sngscooterlayper pé vinterfore. Myndigheten kan overfores til andre folkevalgte organ,
men kan ikke overfores til kommunens administrasjon.

Regelverket dpner for a etablere layper for kjoring med snescooter (beltemotorsykkel) pa
vinterfore. Bruk av andre kjoretoy i1 loypene, som for eksempel ATV med pasatte belter
kan ikke brukes. Vinterfore er ogsa definert til & kun omfatte mark som er dekket av
naturlig vintersng. Det er ogsd en forutsetning at hele loypa méa vare dekket av et
barende snelag, og at laypene ikke kan brukes nar deler eller flekker 1 loypa mangler
sng.

Kommunen kan kun &pne for forneyelseskjoring i faste loyper. Regelverket dpner ikke
for fri kjering uten loyper.

Kommunen skal fastsette sngscooterlgyper ved & vedta kart over sngscooterlgypene og
bestemmelser for bruken av lgypene forankret i en lokal forskrift. Krav til prosessen for
a fastsette snescooterlogypene gar frem av nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd. Her er
Forvaltningsloven lagt til grunn for prosessen i sin helhet, men plan- og bygningsloven
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definerer n@ermere hvilke krav som stilles til hering/offentlig ettersyn og annonsering av
vedtatt plan. Deriblant 6 ukers horingsfrist. Krav til planprogram er derimot lempet pa.

De grunnleggende prosessreglene 1 forvaltningsloven skal vere oppfylt:
- Utredning
- Varsling
- Uttalelse
- Formkrav
- Kunngjering

Plan- og bygningslovens prosessregler som gar lenger enn forvaltningsloven skal ogsa
vere oppfylt:
- Hering skal gjores iht. Plan- og bygningslovens § 11-14 — minimum 6 uker horing
etc.
- Kunngjering av vedtak skal gjores iht. Plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og
femte ledd.

Fastsetting av loypene
Regelverket definerer hvilke begrensninger kommunen har og hvilke hensyn kommunen
plikter a ta ved etablering av laypene.

Regelverkets begrensninger oppsummeres i folgende punkt:

- Loypene skal ikke legges 1 eksisterende verneomrader eller foresldtte
verneomrdder etter naturmangfoldloven.

- Inasjonale villreinomrader

- Skal ikke vere til vesentlig skade eller ulempe for reindriften. Herunder
serverdiomrader, minimumsbeiter og vinterbeiteomrader. Det oppfordres ogsa til
en tidlig og god dialog med reindriftsinteressene.

- Leypene skal ikke kreve terrenginngrep. Herunder bl.a. synlige, permanente spor i
barmarksessongen.

Hensyn kommunen plikter & ta oppsummeres 1 folgende punkt:
- Stoy
- Friluftsliv
- Naturmangfold
- Bolig- og hytteomrader
- Landskap
- Kulturminner og kulturmiljo
- Sikkerhet for de som kjerer og andre (ROS-analyse).

Samtykke fra grunneier skal foreligge. Dersom grunneiers samtykke ikke foreligger
skriftlig, md kommunen vurdere alternative lgsninger, evt. ta ut loypeforslagene.

Konsekvensene som folger av loypene skal utredes i en egen konsekvensutredning. Dette
omfatter hele loypens influensomréde og ikke bare laypens fysiske plasseringi terrenget.

Forslag til loypenett
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Nedenfor folger en oppsummering av de forslagene som hittil er vedtatt utredet, samt
forslag som er mottatt etter siste politiske vedtak den 14.10.2015, med bakgrunn i
politiske signal referert til i mote den 03.12.2015. @Qvrige forslag vurdert i forbindelse
med planprogram og som ikke er vedtatt viderefort er ikke vurdert.

Snescooterloypene foreslitt utredet giennom arbeid med planprogram (ikke fastsatt):
Forslagene som ble vedtatt i arbeidet med planprogram omfatter i alt 7 layper. Jf. bilde
I:

Levanger kommunegrense — Grenningen - Inndalen (22,5 km).

Meréker kommunegrense — Sul (8,5 km).

Innsvatnet — Bellingen - Vera (19 km).

Bellingen (via Verdalsbrukets hytte) — Juldalen — Hestadalen — Lomtjennmyran —
Kvernmo motorsenter (43,3 km).

Snekkarmoen — Juldalen (5,5 km).

Steinkjer kommunegrense - Malsddalen — Evidalen — Holmlia — Garnes (28,2 km).
7. Grenningen-Hermanssnasa-Merdker kommunegrense (9 km).

AW N —

oW

Totalt: ca. 135 km.

Merknad: Verdalsbruket har signalisert at traseen Gronningen-Hermanssnasa-Merdker
kommunegrense ikke vil bli akseptert. Representant fra Verdal fjellstyre har ogsa
signalisert at traseen fra Levanger kommunegrense inn til Grenningen ikke kan
aksepteres. Raddmannen viser til at fjellstyrets aksept skal avgjeres av fjellstyret i mate.
Avklaringen rundt traseen Grenningen-Levanger kommunegrense vil derfor vare
usikker frem til et eventuelt vedtak fra fjellstyret foreligger.

Feren

L 2 N -~ m
Bilde 1: Viser kart over Verdal kommune. Grenn stiplet strek markerer sngscooterloyper som forelopig er vedtatt

utredet gjennom arbeid med planprogram.

Sngscooterklubbens forslag fra april. 2015:

Side 11 av 103



Forslaget omfatter samtlige loyper som hittil er vedtatt utredet i forbindelse med arbeidet
med planprogram, med unntak av felgende trase:

1. Inndalen-Grenningen-Hermanssnasa-Meraker kommunegrense (13 km). Jf. bilde
2.

Totalt: ca. 122 km.

X Feren

e

Bilde 2: Viser oversikt over Snescooterklubbens forslag fra april 2015, iht. mete den 17.12.2014. Rosa strek

markerer foreslatte traseer.

Snescooterklubbens forslag fra januar 2016:

Kommunen har avholdt i1 alt to meter med snescooterklubben etter vedtak av nytt
lovverk. Disse ble avholdti desember 2015 og januar 2016. I desembermetet ble det nye
lovverket gjennomgatt. Videre ble det konkludert med at snescooterklubben skulle
komme med et nytt forslag til loyper, da det kom frem at deres tidligere forslag ikke
samsvarte med det som tidligere har vaert avklart.

Snescooterklubbens nye forslag omfatter samtlige loyper som hittil er vedtatt utredet. |
tillegg er det lagt til folgende traseer - markert med red farge i bilde 3.

8. Loype 1 forlenges med ca. 5,2 km ned til Lysthaugen, vest for Kvindfjellet.

9. Laype 1 forlenges med 3,4 km og forbindes med loype 4 mellom Fagerlia, via
Garnes til Kvernmo motorsenter.

10.Loype 7 forlenges med 7,2 km og forbindes med loype 2 via Tverrvola.

11.Loype 2 forlenges med 12, 8 km og forbindes med loype 4, ved Juldalen, vest for
Drivsjofjellet.

12.Det opprettes en ny leype pa 27,5 km som forbinder loypene nr. 2 og 3, samt
loype 3 med trase 4 over Drivsjefjellet, via Adalsvollen.

13.Laype 3 forlenges rundt Veresvatnet med 14,7 km.
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14.Loype 6 forlenges fra Holmlia til Setran rundt nordenden av Kjesbuvatnet med
11,6 km.

15.Loype 6 forlenges med 25 km fra Malsadalen, til vest for Haervola videre til
Steinkjer kommunegrense og videre vest over til Nordre Leksdalen fra Hoysjoen.

Totalt: 242,4 km (utvidet med 107,4 km fra opprinnelig vedtak).

Merknad: Snescooterklubben har understreket i mote at hensikten med loypene vil vere
a fa en sammenhengende trase, fra Merdker 1 seor til Steinkjer i nord og at man seker
pakobling til loypenettet 1 Sverige.
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Bilde 3: Gronn strek viser trasser vedtatt utredet. Red strek markerer sngscooterklubbens
tillegg 1 nytt revidert forslag (17,4 km ekstra).

Alternativt forslag til leyper med bruk av kraftgater:

Kommunen har i tillegg vurdert en alternativ lasning hvor sngscooterlaypene sekes lagt i
eksisterende kraftgater, for a redusere inngrepets virkning pa omgivelsene. Denne typen
losning vil kun vere aktuell 1 overgangene mellom enkelte loyper, da dette alternativet er
avhengig av hvor kraftgatene er utbygd. Kraftgatene er ikke dekkende for hele
loypenettet og vil som regel vare lokalisert ned i dalferet, langsmed eksisterende veg.
Dette er vurdert ut ifra kommunens kart over eksisterende ledningsnett i kommunen.
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Denne typen losning vil vere aktuell for henholdsvis to omrdder. Jf. bilde 5 og 6. Deler
av snescooterklubbens nye forslag har tatt hoyde for dette. Aktuelle omrader vil vare:

- Mellom leype 14 og 15 (Holmlia-Kjesbuvatnet-Satran og Malsddalen-Harvola-
Nordre Leksdal).

- Mellom loype 2 og 3 fra Adalsvollen. (Sul-Merdker og Innsvatnet — Bellingen —
Veresvatnet).

i)
| e
L Busaynid,
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Bilde 4: Viser revidert forslag fra snescooterklub
strek.
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Bilde 5: Viser delr av snaécooterklubbens n§.1e forsla g VedLeksdalsvatnet og K_] esbuvatnet. Kraftgaten i omradet er
markert med svart strek. Dette er skissert som en alternativ forbindelse mellom de to leypene 14,15 og videre over
til Steinkjer kommune.

a3
. Hylleangen

"o Kidksjollain

: 3 Al SN
Bilde 6: Vlser deler av snﬂscooterklubbens forslag til pdkobling til Lﬂype 3 (Innsvatnet-Belhngen-Veresvatnet)
Loypa er trukket serover for & unngd hytteomradet ved Innsvatnet i nord og benytte gamle kongeveg nordest mot
Riksgrensen og Sandvika.

Vurdering:

Store deler av forutsetningene for kommunens vedtak og for & kunne etablere
sngscooterlgyper for forngyelseskjoring i utmark og pa islagte vassdrag, er endret etter
vedtak av ny lov og tilherende forskrift. Hensyn og forutsetninger kommunen plikter & ta
er na presisert i storre grad og medferer at en ny politisk avklaring ma hentes inn, for
man iverksetter arbeid med et eventuelt forslag til ny lokal forskrift. Det er ogsé

Side 15 av 103



prosessuelle endringer som er beskrevet 1 sakens historikk og saksopplysningene
ovenfor. Disse eker behovet for avklaringer 1 tidlig fase - noe som ogsé gar frem av
merknadene til forskriftens § 4a, samt tilherende veileder pd www.miljokommune.no.

Det har vert stort fokus pa fremgang i forbindelse med denne saken. Dette vil ikke bli
kommentert ytterligere i vurderingen, men det vil vare verdt & nevne at en slik sak er
svaert omfattende og at man derfor ma péberegne mye tid til utredninger. Fylkesmannen
har ogsé vist til at dette mé presiseres overfor kommunens politiske utvalg. Hensikten
med & foreta de utredningene som er beskrevet i lovverket og veilederen er nedvendig
for & fa et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag, og dermed vite hvilke verdier som blir
berort ved en etablering av snescooterloypene. Et godt kunnskapsgrunnlag er et krav
kommunen plikter a innfri etter forvaltningsloven, for selve giennomferingen av
prosessen. Eventuelle utredninger mé vere pa plass for saken vil kunne sendes pd
hering. Mangelfullt kunnskapsgrunnlag vil bli ansett som et vesentlig avvik og dermed
fore til at et eventuelt vedtak stdr i fare for & bli opphevet ved en klagebehandling - noe
som igjen vil kunne medfere en ny fullstendig prosess.

Administrasjonen har med bakgrunn i dette gjort forelgpige vurderinger av det foreslatte
loypenettet opp mot nytt lovverk og eksisterende kunnskapsgrunnlag. Dette er gjort
tematisk og inkluderer bade vedtatte traseer og det som er foreslatt pa nytt av
snescooterklubben i januar 2016. I vurderingen er det ogsa tatt stilling til hvilke leyper
som foreslas utredet videre, basert pa de tilbakemeldingene kommunen fikk fra meatene i
desember 2015/januar 2016, samt nytt regelverk og eksisterende kunnskapsgrunnlag.

Naturmangfold

Generelt om etablering av snoscooterloyper og naturmangfold

Snegscooterkjoring kan pavirke ville dyr, fugler og flora direkte eller indirekte pa ulike
mater. Naturmangfoldloven skal legges til grunn og sikre at kommunen ivaretar
naturmangfold i saker som bererer natur og miljo. Miljedirektoratet har i den forbindelse
utarbeidet en egen veileder for vurdering av naturmangfold ved etablering av
sngscooterlgyper. Denne er lagt ved saken og vil legges til grunn i den videre
vurderingen av lgypene. Veilederen er i sin helhet tilsvarende kommunens «normale»
fremgangsmate i plansaker, da den tar utgangspunkt i naturmangfoldlovens § 5 og §§ 8-
10, men veilederen har ogsa en ytterligere presisering om hvilke arter som er spesielt
sdrbare for sngscooterkjering - jf. egen liste 1 veilederen, samt en forklaring om hvorfor
disse ma tas spesielt hensyn til. Denne veilederen, samt tilgjengelige rapporter om
temaet vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet ved utredning.

Naturmangfoldlovens § 5 sier folgende om forvaltningsmal for arter:

Mudlet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas pa lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesomrdder. Sa langt det er
nodvendig for d nd dette madlet ivaretas ogsd artenes okologiske funksjonsomrdder og de
ovrige okologiske betingelsene som de er avhengige av. (...)

(...) Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar
til d sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

Side 16 av 103




De ovrige hjemlene omfatter folgende hensyn:

§ 8: kunnskapsgrunnlaget.

§ 9: Fore-var-prinsippet.

§ 10: Okosystemtilnerming og samlet belastning.

Hensynet i naturmangfoldloven kan i korte trekk oppsummeres med at kommunen
plikter seg til & ivareta barekraftige forvaltningsmaél for arter, gjennom & fatte vedtak pa
bakgrunn av et godt kunnskapsgrunnlag om naturverdiene i et tiltaks influensomrade.
Ved mangelfullt kunnskapsgrunnlag skal fere-var-prinsippet benyttes for & ikke berere
omrédder man ikke har tilstrekkelig kunnskap om. Eventuelt skal det innhentes ny
kunnskap for a bedre kunnskapsgrunnlaget. Basert pa kunnskapsgrunnlaget skal
kommunen forsikre at den samlede belastningen i et omrade ikke blir av et slikt omfang,
at den vil vare til hinder for & oppna de barekraftige forvaltningsmélene som er definert
i naturmangfoldlovens § 5.

Kostnadene ved miljoforringelse skal beres av tiltakshaver som i dette tilfellet vil vere
kommunen. Jf. naturmangfoldlovens § 11.

Behov for kartlegging og utredninger av naturmangfold.

Kunnskapsgrunnlaget skal vare tilfredsstillende langs loypenes influensomrade og ikke
vere begrenset til 4 kun omfatte loypenes fysiske plassering i terrenget. Basert pa
kommunens erfaringer med eksisterende kartverk, samt tilbakemeldinger fra ulike
fagmiljeer vurderes kunnskapsgrunnlaget i kommunen som mangelfullt. [ hvor stor grad
det er mangelfullt er ikke vurdert pa ndverende tidspunkt, men en totalkartlegging langs
loypenes influensomrade kan ikke utelukkes. Av prioriterte kartlegginger vil arter unntatt
offentlighet i perioden januar-mars méatte paberegnes. Dette kan ikke forventes gjort for
tidligst vinteren 2017.

Kartlegging av naturverdier i kommunen vil med fordel kunne brukes ogsa i andre
sammenhenger, deriblant gjennom arbeid med kommuneplanens arealdel,
reguleringsplaner og miljosaker. En kartlegging langs loypenettet vil i dette konkrete
tilfellet veare tilstrekkelig, selv om enkelte layper vil kunne bli tatt ut i senere fase. Selv
om lgyper blir tatt ut, vil kartleggingen fortsatt ligge der og gi et godt kunnskapsgrunnlag
1 fremtidige saker og dermed ikke oppleves som unedvendig. Ved en kartlegging kun
langs loypenes influensomrade, vil det derimot kunne oppsté «hull» i kartgrunnlaget som
mangler data om naturmangfold. Dette ma tas 1 betraktning opp mot eventuelt senere
bruk av datagrunnlaget som hentes inn i dette prosjektet. Ved en totalkartlegging av hele
kommunen vil man unngé «hull» 1 kartgrunnlaget og man vil ogséd med fordel kunne se
naturforekomster og omrader mer i sammenheng, og pa den maten gke kvaliteten pa
vurderingene om naturmangfold. En totalkartlegging av hele kommunen vil derfor
vurderes som optimalt, men ogsa gke ressursbehovet betydelig. Kommunen ma derfor
gjore en vurdering av budsjett i forhold til omfang nér det kommer til hva som enskes
utredet, da dette ikke er satt av ressurser til en slik kartlegging 1 2016.

Verna omrdder og omrdder foresldtt vernet, samt omrdader underlagt midlertidig vern
etter naturmangfoldloven
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Loypene skal ikke legges i omrdder som er vernet eller som er foreslétt vernet. Dette gar
klart frem av veilederen til forskriften. I Verdal er det flere verna omrader som vil bli
berort av loypene slik de foreligger i dag. Det vil i det videre arbeidet bli forsekt a legge
loypene utenfor disse omradene. Dette vil ogsa vere tilfelle for loypene som er foreslatt
av sngscooterklubben. Det kan imidlertid ikke utelukkes at enkelte loyper ma tas ut som
folge av at de bererer verna omrader. Dette vil etter all sannsynlighet ha storst betydning
for leypene nord for Verdalselva (deler av loype 6, samt 14 og 15), da store deler langs
kommunegrensen til Steinkjer er underlagt vern eller del av en verneprosess. Disse
omradene har vert foresldtt vernet siden 2008. For omrader underlagt midlertidig vern
gjelder vernet 1 maksimalt 6 ar. Det ma skilles mellom omréder foreslatt vernet og
omrader midlertidig vernet. For omrader som er foreslatt vernet vil ikke fristen pa 6 ar
vere gjeldende. Foreslatte verneomrader som ligger til behandlingi Miljedirektoratet vil
derfor fortsatt ha vernestatus inntil nermere er gjort vedtak om vernet — noe som er
tilfelle for omradene langs kommunegrensen vest for nasjonalparken til Holtjgnnvola.
Kommunens kartgrunnlag pa verna omrdder vurderes som god.

Rosa farge markerer omrader foreslatt vernet. Loypenett vedtatt for videre utredning er markert med gronn stiplet
strek.

Konklusjon:

Utredning av naturmangfold vil ikke vere til hinder for a iverksette videre utredning av
loypenettet som er foreslatt frem til i dag. Dette omfatter bdde snescooterklubbens nye
forslag, samt forslaget som hittil er vedtatt av kommunen. En utredning vil imidlertid
kunne redusere antall loyper, men utredningene vurderes uansett som nedvendig for
kommunens kunnskapsgrunnlag i fremtidige saker.

Friluftsliv
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Ved fastsetting av lgypene skal kommunen ta sarskilt hensyn til stoy og andre ulemper
for friluftslivet. Det er sarlig friluftslivet som risikerer 4 bli skadelidende ved etablering
av snegscooterlayper, ikke minst som folge av eventuell ulovlig kjering med utspring i
loypene. Hensynet til friluftslivet star derfor 1 en serstilling. Verdal kommune bestar av
store sammenhengende utmarksareal og et mangfoldig friluftsliv som er utbredt over
store deler av kommunen. Verdal kommune har iverksatt en egen prosess, parallelt med
loypeetableringen, for & kartlegge og verdisette friluftsomrddene i kommunen. Dette er
en forutsetning som ogsd ma vare innfridd iht. forskriften, men som med fordel kan
legges til grunn 1 andre forvaltningssaker — deriblant kommuneplanens arealdel.

Kartleggingen og verdisettingen forventes ferdigstilt i en egen temaplan i lepet av 2016-/
vinteren 2017. Dette vil giennomferes i pavente av en eventuell utredning/kartlegging av
arter unntatt offentlighet i 2017. Man vil dermed redusere «dedtiden» mellom
utredningene. Det vil bli foretatt en nermere vurdering av friluftslivet pa bakgrunn av
denne utredningen ved forstegangs behandling.

Reindrift

Reindriftsinteressene er generelt sterkt forankret 1 dagens regelverk.
Motorferdselforskriftens § 4a fjerde ledd fastsldr at laypene ikke skal vere til vesentlig
skade eller ulempe for reindriften. Dette har ogsa veart en generell bestemmelse siden
forseksordningen ble iverksatt i 2013, men som har veart apen for tolkning da det ikke
har vaert konkretisert ngyaktig hva som legges i & vare til vesentlig skade eller ulempe
for reindriften.

Lovverket er tydelig pé at berorte naringsinteresser (bl.a. reindriftsnaringa) skal komme
til orde i beslutningsprosessen. Det oppfordres til at kommunen tar kontakt med det

berorte reinbeitedistriktet for & sikre seg utfyllende informasjon om reindriftsinteressene
i de aktuelle arealene, i tillegg til en tidlig og god dialog for a unngé unedige konflikter.

Videre oppfordres det til at Fylkesmannen blir tatt inn pa banen sa tidlig som mulig for &
fa en vurdering av mulige reindriftsinteresser som vil kunne bli berert og om loypene vil
komme i konflikt med reindriften.

Kommunen har avholdt mete med reindriftsnaringen den 05. januar 2016.

Beiteomridene i Verdal kommune deles inn i to reinbeitedistrikt (Sijter), Skjaekra
reinbeitedistrikt og Feren reinbeitedistrikt. Verdalselva fungerer som en administrativ og
fysisk grense mellom beitedistriktene. Feren reinbeitedistrikt benytter omradene sor for
Verdalselva videre over til Meréker, mens Skjaekra reinbeitedistrikt benytter omrddene
nord for Verdalselva og videre over mot Steinkjer og Snésa.

Begge distriktene har vart pd banen tidligere i prosessen og uttrykt at de har vart imot
den foreslatte etableringen — jf. bilde 1.

Etter vedtak av nytt regelverk i 2015 har hensynet til reindriftsinteressene blitt presisert 1
starre grad, giennom merknadene til forskriftens § 4a.
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Forskriftens merknader til § 4a utdyper nd folgende om ivaretakelse av reindriften blir
tatt hensyn til:

Loypene skal ikke vare til vesentlig skade eller ulempe for reindrift. Jf. fjerde ledd andre
punktum. Kommunen mé vurdere konsekvensene for reindriften ndr den starter arbeidet
med planlegging av sngscooterlgyper. Loyper som virker inn pé reindriftens
serverdiomrader og minimumsomrader vil normalt anses for & vere til vesentlig skade
eller ulempe for reindriften. Med s@rverdiomrader menes flyttelei, brunstland,
kalvingsland, sentrale luftingsomrdder, samt omrdder i og ved anlegg til merking,
skilling og slakting. Minimumsbeiter er det arstidsbeitet som begrenser distriktets
reintall. Kommunene skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteomrader.

I forbindelse med avklaringsmetene i januar, etter vedtak av nytt regelverk, har
reindriftsnaringen opprettholdt sitt standpunkt om at loypene ikke kan aksepteres i den
grad man hittil har foreslatt etablert i kommunen. Avslaget begrunnes primert med at
beiteomradene i Verdal kommune er sarbare. I tillegg har reindriftsforvaltningen varslet
at forslaget vil bli paklaget.

Tar man utgangspunkt i siste punktum i merknadene, som presiserer at
vinterbeiteomrader skal tas spesielt hensyn til og sammenligner med vinterbeitekart i
Verdal kommune (bilde 7), kan man se at store deler av kommunen er avsatt til
vinterbeiteomrader for tamrein.

Feren reinbeitedistrikt vurderes som betydelig berort, da majoriteten av loypenettet (med
unntak Malsadalen ogloype 14 og 15) er lagt sor for Verdalselva. Feren reinbeitedistrikt
vurderes som et av de beiteomrddene 1 Nord-Trondelag som opplever storst press pa
beiteareal. Dette underbygges av informasjon fra reindriftsforvaltningen.
Vinterbeiteomrader og kalvingsomrader vurderes som spesielt viktige, da det er i disse
omradene dyrene opplever mest stress fra sngscooterferdsel. Det ma ogsa tas i
betraktning at Feren reinbeitedistrikt er et helarsdistrikt som har en dynamisk rullering
av beiteomrader ut i fra beiteforhold og ikke rullering mellom arstider eller ar, slik det
ofte er i andre deler av landet. Avbetende tiltak giennom den lokale forskriften, som bl.a.
stenging av lgyper ved registreringa av rein er skissert som en mulig losning, men dette
vil vaere vanskelig & giennomfore, spesielt 1 Feren, da reintrekkene er uforutsigbare og
varierer fra dag til dag. Beiteretten vil sté sterkt. Vinterbeiteomriddene vil ogséd med
bakgrunn at det er et helarsbeite, oppleves a vare mer sarbart enn gvrige mer «normale»
distrikt. Loypenes omfang og beiteforholdene i Feren er ogsd bakgrunnen for at
reindriftsforvaltningen har varslet klage dersom loypene legges slik de er foreslatt hittil,
jf. bilde 1.

Kommunen har i mote med reindriftsneringen forhert seg om hvilke traseer som vil
kunne aksepteres. Etter det reindriftsnaringen vurderer er det kun Loype 3 (Innsvatnet-
Bellingen-Veresvatnet, 19 km) som kan aksepteres. Qvrig loypenett vurderes som en
vesentlig ulempe for reindriften. Dette vil ogsé forutsette at laypene kan stenges pa kort
varsel, ved flytting av rein i omréadet.
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Administrasjonen ser derfor ingen annen utvei enn 4 fokusere ressursbruken pa de
forslagene som pr. dags dato vil vaere mest realistisk 4 4 gjennomfert.
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Bilde 7: Viser utdrag fra reinbeitekart over Verdal kommune. Bla farge markerer vinterbeiteomrader for tamrein.
Grenn stiplet strek markerer sngscootertraseene som er vedtatt utredet hittil i forbindelse med planprogram. Red
sitkel markerer loype 3, som kan aksepteres av reindriftsnaringen.

Konklusjon:

Store deler av kommunen er avsatt til vinterbeiteomrader for tamrein. Etter dialog med
bade reindriftsnaring og reindriftsforvaltning vil det vere sannsynlig at loypenettet som
hittil er foreslatt utredet vil bli paklaget. Snascooterklubbens nye forslag om ytterligere
utvidelse vurderes derfor som uaktuell. Dette vil medfere at loype 11 (Juldalen — Sul)
gés bort ifra, som igjen vil medfere at mye av hensikten med loype 2 (Meraker — Sul)
blir borte.

Tatt 1 betraktning at beiteretten vil veie tungt ved vurdering av saken, samtidig som
Feren er under betydelig press, forslar administrasjonen derfor at man apner for en
betydelig redusert utredning, langs loype 3 1 forste omgang. P4 denne méten vil man
kunne bygge opp erfaringer langs et avgrenset laypenett for man vurderer en eventuell
utvidelse pé sikt.

Kommunens ansvar:

Ansvar og sikkerhet

Kommunen vil regnes som tiltakshaver i denne saken. Kommunen mé derfor vare
bevisst pa at det ligger et stort oppfelgingsansvar med a etablere loypene, badde mtp.
sikkerhet, skjotsling og andre hensyn. Dette er viktig a ta i betraktning for en eventuell
etablering.

Kommunen er bundet til & folge § 4a i forskrift for bruk av motorkjeretoyer etc. ved
fastsetting av loypene. Loypene vil i tillegg til den lokale forskriften omfattes av
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vegtrafikkloven, som betyr at det samme kommunale ansvaret vil vere gjeldende i
snascooterlaypene som pd det kommunale vegnettet for avrig. Dette vil vere aktuelt
mtp. utrykningsberedskap, sikkerhet o.l. Vedtaket av en lokal forskrift for
sn@scooterlagyper vil derfor 1 realiteten tilsvare en etablering av en kommunal «vegy» i
utmarka sett 1 sammenheng med kommunens oppfelgingsansvar. Hvorvidt en kommune
blir stilt til ansvar for brukerens sikkerhet i en sngscooterloype dersom en ulykke eller
lignende inntreffer, kan ikke fastslds en gang for alle, men ma i siste omgang avgjeres av
domstolene. Forvaltningsloven (offentligrettslig) har ingen regler om det offentlige,
herunder kommunens erstatningsansvar. Lovgivning for evrig inneholder heller ingen
spesielle regler som regulerer erstatningsansvaret som skyldes offentlige
tilretteleggingstiltak, eller mangel pa sddanne. Derimot vil feil eller mangler imidlertid
kunne tilbakefores til arbeid utfert av det offentlige selv, ogi disse tilfellene kommer
skadeerstatningsloven § 2-1 til anvendelse I folge § 2-1 nr 1 blir kommunen som
arbeidsgiver ansvarlig for skader som en arbeidstaker forarsaker under arbeid som er
utfort for arbeidsgiveren. Dette er imidlertid av privatrettslig karakter og vil ikke bli
vurdert nermere 1 denne saken. Naturmangfoldlovens § 11 definerer for evrig at
kostnadene ved miljoforringelse skal baeres av tiltakshaver — som i dette tilfellet vil vere
kommunen.

Risikomomenter som skredfare, istykkelse o.l. vil bli utredet pa lik linje med gvrige
tema.

Oppretting, drift og vedlikehold av loypenettet

Kommunen kan fastsette loypene ved & vedta lokal forskrift med kart for bruk somer 1
trdd med nasjonal forskrift § 4a. Det er ogsd mulig for en interesseorganisasjon &
engasjere en ekstern arealplanlegger for & utrede og utarbeide forslag til loyper med
bestemmelser, som sd oversendes kommunen for videre prosess. Det vil likevel veare
kommunen som har ansvar for & sende forslag pa hering, bearbeide heringsinnspill med
videre frem mot kommunens vedtak. Kommunen har det samme ansvaret for & pase at
hensyn, kunnskapsgrunnlag og forutsetninger er i trdd med nasjonal forskrifts § 4a.

Kommunen er ansvarlig for at loypene er tilstrekkelig merket. Dette innebarer at
loypene skal merkes med fysiske markeringer i form av f.eks. pinner langs hele traseen
og med jevnlig mellomrom. Heldrsmerking er ikke tillatt, men kan med tvil tillates langs
skogsveger. Dette inneberer at loypemerkingen ma settes opp om hegsten og tas ned om
varen. Kommunen kan inngd avtaler om drifting og organisering av lgypene.

Det ma ogsa inngas avtaler med bererte grunneiere som sikrer at laypene kan ga over
deres grunn. Grunneier vil i dette tilfellet ha vetorett. De storste berorte grunneierne har
uttrykt i meate at de kun gnsker & forholde seg til kommunen i forbindelse med drift og
skjetsling av leypene. Dette er ogsé uttrykt som enske fra reindriftsna@ringen og lagt til
grunn som en forutsetning for at laypene kan aksepteres fra partene. Grunneier har ogsa
vist til at de ensker skonomisk kompensasjon for at leypene skal ga over deres grunn.
Dette ma g frem av en egen avtale mellom Verdal kommune og den berorte grunneier.

Kommunen kan gi bestemmelser om bruk til bestemte formal eller grupper, eller

bestemmelser om betaling. En forutsetning for a kunne gi slike bestemmelser er at de
ikke strider mot andre rettsregler, for eksempel prinsippet om ikke-diskriminering i
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E@S-avtalen. Rammene for adgang til brukerbegrensning felger 1 hovedsak av annet
regelverk enn motorferdselsregelverket, forst og fremst EQS-avtalen og prinsippet om
ikke-diskriminering.

Det er den enkelte kommunes ansvar & serge for at den ikke innferer ordninger som
bryter med EQS-retten eller annet regelverk.

Konklusjon og videre behandling

Kommunen star ved et veiskille na som det nye hjemmelsgrunnlaget er vedtatt. Det er
nye forutsetninger i regelverket for a4 kunne vedta loypene som hittil er vurdert utredet.
Det nye hjemmelsgrunnlaget er vurdert opp mot leypenettet som hittil er vedtatt utredet
giennom arbeidet med planprogram, samt det som i etterkant har blitt foreslitt av
sngscooterklubben. I tillegg er det gjort et kostnadsoverslag av arbeidet som ma gjores i
forbindelse med en konsekvensutredningen. Det vil vaere behov for 4 {4 avsatt midler til
en eventuell konsekvensutredning siden dette ikke er avsatt i budsjettet for 2016. I
budsjettet for det anbefalte loypenettet mellom Veresvatnet og Innsvatnet vil det vare
behov for mellom 200.000 - 300.000.

Lengden pa loypenettet vil vere avgjerende for den totale summen og omfanget av en
eventuell utredning, men en vil oppleve at det vil vaere dyrere kilometerspris pa sma
prosjekt enn storre prosjekt.

Man kan ikke forvente at en konsekvensutredning vil std ferdigi 2016 ved umiddelbar
oppstart 1 mars 2016. Dette begrunnes med at deler av naturmangfoldkartleggingen 1
kommunen mé gjores 1 perioden januar-mars. Ut 1 fra dagens stasted il
konsekvensutredningen tidligst sta ferdig varen 2017. Eventuell registrering av flora og
andre naturverdier vil imidlertid kunne gjores allerede véren 2016. Kartlegging og
verdisetting av friluftsomrader er allerede iverksatt. Man vil derfor kunne gjore betydelig
arbeid i mellomtiden, i pdvente av en kartlegging i 2017. Pafelgende arbeid etter
heringen regnes ikke for & bli like omfattende, ettersom det tas sikte pa 4 avklare sd mye
som mulig for planen legges ut pa hering. En tidlig avklaring vil imidlertid veare
hensiktsmessig uansett, slik at man kan foreta nedvendige utredningene sa tidlig som
mulig 12016.

Administrasjonen ser behov for en ny politisk avklaring rundt temaet for en eventuelt
iverksetter arbeidet med planforslaget og konsekvensutredningen. Det bes i1 den
forbindelse om en avklaring rundt trasevalg som skal jobbes videre med og midler avsatt
1 budsjett for 4 utrede trasevalgene som det gjores vedtak pa.

Side 23 av 103



Verdal kommune

Sakspapir

Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Saksbehandler: Bjorn Erik Haug

Arkivref:

E-post: bjorn.erik.haug@verdal. kommune.no 2016/1691 -/
TIf.:

Saksordfarer: (Ingen)
Utvalg Magtedato Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal 15.03.2016 17/16
Verdal formannskap 17.03.2016 31/16
Verdal kommunestyre 30.03.2016 20/16

Radmannens innstilling:

1. Radmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg

tas til etterretning.

2. Prioritering og bevilgninger til formélet mé skje gjennom den arlige behandlingen

av gkonomiplan og budsjett.

Radmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 15.03.2016

BEHANDLING:

Ved votering ble ridmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

3. Radmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg tas til

etterretning.

4. Prioritering og bevilgninger til formalet ma skje gjennom den arlige behandlingen av

okonomiplan og budsjett.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:

Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i meotet.




Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
5. Rédmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg tas til
etterretning.

6. Prioritering og bevilgninger til formalet mé skje gjennom den érlige behandlingen av
gkonomiplan og budsjett.

Vedlegg:

1 Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale
bygg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

Verdal kommune eier og forvalter over 85 000 m?. Bygninger eid av kommunale
foretak/AS inngar ikke i dette grunnlaget.

Det gjores fortlopende investeringer i eksisterende bygningsmasse. Disse tiltakene inngér ikke i
tradisjonelt vedlikehold som dekkes over driftsbudsjettet, eller faste utgifter som serviceavtaler
pa ventilasjon, heis, brannsikring og andre faste utgifter pa strem, kommunale utgifter o.1. Tiltak
kommer som en folge av palegg og krav fra myndighetene, samt spesielt behov for
utskiftninger/modernisering, og er sapass store belop at de ikke kan gjores pa vanlig
driftsbudsjett. Det ble for eksempel byttet heis 1 radhuset 1 2015 — utgiftene ble omtrent 1. mill.
kr. Heisen var 40 dr. Vi mi ta hoyde for liknende utgifter pa andre bygg.

Det viser seg at bygg som er 40 ar krever betydelig oppgradering for & opprettholde standarden
ut fra beregnet levetid. Alle bygningsdeler bar vaere oppgradert/byttet ut i lopet av 40 ar.
Vinduer for eksempel har levetid 35 &r, ventilasjonsanlegg 25 ar, vatrom 20 ar og yttervegger 40
ar.

Det er utarbeidet tilstandsrapporter for skoler og barnehager av Arcon Prosjekt.
Handlingsplan for skoler og barnehager er gjort bl.a ut fra disse rapportene.

Handlingsplaner for andre kommunale bygg er basert pa tilbakemeldinger fra vaktmestrene og
brukerne av byggene, konsulentrapporter og befaringer. Det er branntekniske tiltak, energitiltak
og tiltak som bedrer innemiljoet som ber prioriteres ut fra midlene vi har.
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Vurdering:

Det er bedt om at rdidmannen legger frem tilstandsrapport og handlingsplan for
kommunale bygg.

Det er beskrevet tiltak for i overkant av 16 mill. kr for barnehagene, og 12,4 mill.kr for andre
kommunale bygg. Kostnadsberegningene er basert pé tilbakemeldinger fra vaktmestrene og
brukerne av byggene, konsulentrapporter og befaringer. Noyaktige tall far vi forst nér
prosjektene er bearbeidet av teknisk/konsulenter og brukere, og lagt ut pa anbud.

Sterrelsen pa de arlige bevilgninger til formalet ma vedtas gjennom behandling av
okonomiplan/budsjett. Etter radmannens mening ber en ha som ambisjon & gjennomfore

tiltakene 1 lopet av en 10-ars periode.

Branntekniske tiltak er noe som ma prioriteres etter krav fra Innherred brann og redning.
Det er kostnadsbesparende & gjore de branntekniske utbedringer ndr byggene utbedres.
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Oversikt kommunens bygninger og uteomrader

Den samlede bygningsmassen i Verdal kommune er over 85 000 m? bruttoareal.
Arealene fordeler seg pa folgende bygg:

Administrasjonsbygg sum

Radhuset 2872 m? + Helsehuset 2190 m? + Herredshuset 1135 m? + Vektergata 7 og 9 -1640 m?
+ Kinobygget 3167 m? + Vektergata 5 -1600 m?

Sum 12 604 m?

Barnehager

Vinne 353 m? + Kanutten 542 m? + @rmelen 640 m? + Reinsholm 859 m? + Forbregd/Lein 807 m?
+ Leksdal 342 m? + Vuku 391 m?

Sum 4364 m2

Skoler

Garnes skole/bhg/samfunnshus 1905 m? + Ness skole og bhg 2431 m? + Vinne 3672 m? +
@rmelen 4937 m? + Verdalsgra b- og u-skole 16643m? + Stiklestad 2923 m? + Leksdal 1286 m? +
Vuku 5722 m? + Volden 525 m?

Sum 40 044 m2

Helsebygg/omsorgsleiligheter

@rmelen bo- og helsetun 4805 m? + Stekke bo- og servicesenter 4725 m? + Psykiatriboliger
Kvisla 372 m? + Verdalsgra bo- og helsetun 4500 m? + Ringveg nord 920 m? + Reinsholm 350 m?
+ Lysgard 407 m? + Vuku bo- og servicesenter 2580 m?2 + Prost Brants veg 6 — 484 m? + Veslefrikk
bofellesskap 600 m? + Frisklivssentralen 1069 m?

Sum 20 812 m?

Idrett/kulturareal

Arken 692 m? + Mgllegata 306 m? + Idrettsplassen 492 m? + Verdalsgra kapell 1001 m? +
Ungdommens hus 1561 m?

Sum 4052 m?

Kommunaltekniske bygg

Renseanlegg 1075 m? + Uteavdelingen 914 m? + Renseanlegg vann 570 m? +

Brannstasjon 717 m?

Sum 3276 m?

Totalsum 85 152 m? bruttoareal

Verdal kommune eier og forvalter dermed over 85 000 m?. Bygninger eid av kommunale foretak/AS
inngar ikke i dette grunnlaget.

Som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler, erenheten Teknisk drift og avdelingen Bygg og
eiendom kommunens sentrale aktgr i bygge- og eiendomssaker. Enheten forvalter og utvikler
kommunal eiendom, gjennomfgrer deler av kommunens investeringsprogram, forestar utvendig
periodisk vedlikehold, forvalter service og handterer kj@p, salg og utleie av grunn og boliger.

Utvendig vedlikeholdsareal — plen og lekeomrader:

Administrasjonsbygg og uteavdelingen



Sum 10 500 m?

e Barnehager
Sum 17 000 m?

e Skoler
Sum 76 500 m?

e Helseinstitusjoner
Sum 21 000 m?

e |drettsplassen pa @ra
46 500 m?

Totalsum 171 500 m?

Investeringer

Det gjpres fortlgpende investeringer i eksisterende bygningsmasse i Verdal Kommune. Disse tiltakene
inngar ikke i tradisjonelt vedlikehold som dekkes over driftsbudsjettet, eller faste utgifter som
serviceavtaler pa ventilasjon, heis, brannsikring og andre faste utgifter pa stréem, kommunale utgifter
o.l. Tiltak kommer som en fglge av palegg og krav fra myndighetene, samt spesielt behov for
utskiftninger/modernisering, og er sapass store belgp at de ikke kan gjgres pa vanlig driftsbudsjett.

| fglge regelverket er utskifting av materialer og komponenter i byggets levetid definert som
vedlikehold. Oppgradering til hgyere standard og annen funksjonalitet er definert som investering.

Mindre investeringer
Skole:
Det ble for 2016 vedtatt 2 mill. kr til mindre investering pa skole.

Barnehager:
Det ble for 2016 vedtatt 1 mill. kr til mindre investering pa barnehagesiden.

Andre bygg:
Det er vedtatt mindre utbygginger for Prost Brandts veg, Radhuskvartalet, oppgradering fire

omsorgsboliger og Reinsholm, oppgradering Ringveg nord, bofellesskap og renovering/skallsikring @BH
og brannsikring/ngdstregm bo-og helsetun — for 13,2 mill kr.

Behovet er stort for de naermeste arene.

Stgrre investeringer:

Stgrre investeringer gjgres i Herredshuset, Ungdommens hus og Teaterbygget.

Det er vedtatt utbygging pa @rmelen skole for 18 mill kr. Det er tiloygg for SFO-bygg, garderober og
oppgradering gymsal.

Tilstandsvurdering

Oppgradering eldre bygg - etterslep:
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Det viser at bygg som er 40 ar krever betydelig oppgradering for a opprettholde standarden ut fra
beregnet levetid. Alle bygningsdeler bar gjgres noe med — hvis det ikke er rehabilitert siden det ble
bygget. Det er ogsa selvsagt andre krav som kommer inn som gjgr en oppgradering ngdvendig —
Tekniske krav, universell utforming og branntekniske krav som eksempel.

Fra og med ferdigstillelse av et bygg starter et forfall, spesielt pa et offentlig bygg der bruken er stor.
Materialer og komponenter har begrenset levetid og ma skiftes ut nar de er utslitt.

Alle bygningsdeler bgr vaere oppgradert/byttet ut i lgpet av 40 ar. Vinduer for eksempel har levetid 35
ar, ventilasjonsanlegg 25 ar, vatrom 20 ar og yttervegger 40 ar.

Vedlikeholdskostnader:

Da kommunens vedlikeholdsbudsjett har veert holdt pa et lavt niva over lang tid, er det et stort
etterslep pa mange bygg — bade skoler, barnehager og administrasjonsbygg.

Vedlikeholdsetterslep har store gkonomiske konsekvenser — enten ved at bygget far kortere levetid
eller ved at det kreves mer ressurser for istandsetting/rehabilitering.

Kostnadsberegning av etterslep pa vedlikehold for eldre bygg beregnes ut fra erfaringstall pa
7 500 kr/m2—17 500 kr/m2. Full oppgradering av eksisterende bygg kan beregnes til halvparten av
kostnader til nye bygg, som na beregnes til 35 000 kr/m?.

Gjeldendeforskrift (TEK10) er referansepunktet tilstandarden som skolene bgr vaere pa. Siden dette er
gamle bygg er skolene ikke bygget etter standarden TEK10, men det er heller ingen krav om at gamle
bygg skal vaere det. Oppgradering til TEK10 sier noe om standarden ndveerende og framtidas skole bgr
veaere pd —det gjelderforeksempel kravenetiltekniske krav, universell utforming, uteareal, energibruk,
inneklima, krav til bygningsdeler, brannsikkerhet.

For a opprettholde en bygnings opprinnelige niva, kreves en arlig vedlikeholdsinnsats.

Holte sin FDV-ngkkel for 2015 oppgir tall for barneskolene. Middels FDV (Forvaltnings-, drifts — og
vedlikeholdskostnader) til 417 kr/kvm BTA. Det er forutsatt et teknisk niva som tilfredsstiller dagens
forskrifter og krav.

FDV-utgifter i budsjettet for 2016 er 15 400 mill kr. Det betyr i overkant av 180 kr/kvm i FDV -utgifter
for byggene i Verdal kommune for 2016. Etterslepet blir stgrre for hvert ar.

| tillegg til forvaltnings-, drifts — og vedlikeholdskostnader kommer det utgifter for utskiftingskostnader,
energibruk og renhold.

Rehabilitering og ombygging fgrer til omfattende utskifting av gulv, himlinger, vinduer, dgrer, elektrisk
anlegg, heiser, takoverflater, ventilasjonsanlegg m.m. | fglge regelverket er utskifting av materialer og
komponenteribyggets levetid definert som vedlikehold. Oppgradering til hgyere standard og annen
funksjonalitet er definert som investering.

Behovet for a gke vedlikeholdsbudsjettet er stort, og det er det verdibevarende og jevnlige
vedlikeholdet som er pkonomisk best. Forskyvning av tiltak kan gi felgeskader og hgyere kostnader pa
sikt. «Brannslukning» gir et mer kostbart vedlikehold fordi manglende strategi gir ingen
vedlikeholdsplan, dvs at det blir lite planmessig vedlikehold som i sin tur fgrer til akkumulert etterslep
og darlig kapitalforvaltning.
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Mindre vedlikehold som maling, reparasjon som vaktmestre gjgr, mindre snekkerarbeid, bytte av
komponenter o.l. er ikke med pa lista, men erinkludert i driftsbudsjettet.

Det erogsa et etterslep paden branntekniske delen av bygg, det er palagte tiltak fra brannvesenet som
ma prioriteres.

Kostnadsberegningene er overslag som baserer seg pa erfaringstall. Ngyaktige tall far vi fgrst
nar prosjektene er bearbeidet av teknisk/konsulenter og brukere, og lagt ut pa anbud.

Skoler

Tilstand:

Det er utarbeidet tilstandsrapport pa samtlige skolebygg i forbindelse med Mulighetsstudie skoler i
Verdal. Tilstandsanalysen er utarbeidet etter Norsk Standard 3424 etter befaring, opplysninger fra
huseier, leietaker og visuell registrering. Det er Arcon Prosjekt som har utarbeidet rapporten.

Nar det gjelder utredning for skolene viser jeg til sak i KPS. Nedenfor er tiltakene listet opp med
kostnadsberegning.

Skoler. Tall i hele 1000
Stiklestad 13100
Vinne 15700
@rmelen 11150
Ness 10050’
Leksdal 1650’
Garnes 2600’
Volden 645’
Vuku 1350
56 245’
Kostnadsberegningene er overslag som baserer seg pa erfaringstall.
Ngyaktige tall far vi fgrst nar prosjektene er bearbeidet av
teknisk/konsulenter og brukere, og lagt ut pa anbud.

Barnehager

Tilstand:

Det er utarbeidet tilstandsrapport pa samtlige skolebygg i forbindelse med Mulighetsstudie skoler i
Verdal. Tilstandsanalysen er utarbeidet etter Norsk Standard 3424 etter befaring, opplysninger fra
huseier, leietaker og visuell registrering. Det er Arcon Prosjekt som har utarbeidet rapporten.

Oppgradering TEK-10
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Oppgradering til dagens tekniske krav for skoler, TEK 10 — kostnadsoverslag fra Arcon Prosjekt.
Bare oppgradering, ikke ombygging. Tall i mill.kr.
Totalsummen er pa 40.05 mill. kr.

Forbregd/ | Kanutten | Leksdal | Reinsholm | Vinne | Vuku | @rmelen
Lein

7,1 9,1 6,0 0,45 5,5 6.3 5,6

Forbregd/Lein

Byggear 1992. Fellesrom/lokale for grendelag i sokkelen. 807 kvm BTA i to etasjer.
Barnehagen har 85 barn, fem avdelinger. Godkjent leke- og oppholdsareal er 456 kvm.
Uteoppholdsareal 5 275 kvm.

Bygget baerer preg av at det er bygget for 24 ar siden. Det er slitasje pa fasader og vinduer.
Vinduer, tak og fasader har mindre isolasjon enn dagens krav - og er derfor mye mindre
energieffektive enn en moderne bygning.

Universell utforming

Det er for hgye dgrterskler pa inngangsdgrene. Det er ikke heis i bygget, men det er trinnfri
adkomst utenfra til begge etasjene. Det er ikke dgrautomatikk pa ytterdgrene. Det kreves
investeringer for at barnehagen skal bli universelt utformet.

Tiltak:
Ventilasjonsanlegg
Gammelt avtrekksanlegg i 1.etg.fra 1992 — ber utskiftes til balansert ventilasjon.

Annet

Det er generelt trange forhold for personalet.

Personalrommet er dimensjonert for 10 ansatte, som var tilfellet da barnehagen ble bygget.

Na er det 26 ansatte. Barnehagen har et kombinert mgterom og arbeidsrom for pedagogene,
det er behov for et eget m@gterom. Ikke tilfredsstillende garderobeforhold i 1.etg for ansatte og
barn. Renholdsrommet er for lite.

Kanutten

Byggear 1954. Ombygget til barnehage 1987.

542 kvm BTA i to etasjer pluss kjeller.

Barnehagen har 49 barn,, fire avdelinger, en av dem er plassert pa gard i naerheten. Godkjent
leke- og oppholdsareal er 249 kvm, hvorav 99 kvm er leid.

Uteoppholdsareal 2 750 kvm.

Bygget baerer preg av at det er et gammelt bygg. Det er slitasje pa fasader og vinduer. Vinduer,

tak og fasader har mindre isolasjon enn dagens krav - og er derfor mye mindre energieffektive
enn en moderne bygning. Det er generelt slitasje innvendig pa derer, gulv og tak.
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Universell utforming

Trinnfri adkomst til hovedinngang, meninngangen ligger mellom 1.etasje og kjeller. Det er ikke
heis i bygget og ikke dgrautomatikk pa ytterdgra. Personaltoalett og garderober ligger i
kjelleren. Det kreves store investeringer for at barnehagen skal bli universelt utformet.

Yttervegger

Yttervegger sannsynligvis i reisverk/bindingsverk med lite isolasjon.

Vegg mot nord og @st har koblede vinduer delvis med innsatt isolerglass inne i mellom
vinduene — stedlig tilpasset/innlistet.

Vinduer
Koblede vinduer i yttervegg mot nord — moden for utskifting.
Skiftet til vinduer med isolerglass i vegg mot sgr.

Tiltak:

Saniteranlegg
Gamle anlegg i kjeller — modent for utskifting. Betonggulv pa grunn i kjeller — sannsynligvis
uisolert gulv p& grunn — malt gulv som flasser i saniteer/Wec-avdeling.

Ventilasjonsanlegg

Ikke ventilasjonsanlegg i bygget - darlig inneklima i folge styrer — varmt om sommeren.
Ventilasjonsanlegg md monteres. Montasje av nytt ventilasjonsanlegg her vil vaere relativt
enkelt med store takhgyder i plan 1 og 2 og plass for aggregat i kjeller.

Leksdal

Byggear 1913, var skolen i sgr-Leksdal. Ombygget til barnehage 1997.

342 kvm. BTA i tre etasjer.

Barnehagen har 33 barn i to avdelinger. Godkjent leke- og oppholdsareal er 216 kvm.
Uteoppholdsareal 2 915 kvm.

Bygget baerer preg av at det er et gammelt bygg. Det er slitasje pa fasader og vinduer. Vinduer,
tak og fasader har mindre isolasjon enn dagens krav - og er derfor mye mindre energieffektive
enn en moderne bygning. Det er generelt slitasje innvendig pa derer, gulv og tak.

Universell utforming

Det er ikke derautomatikk pa ytterdera. Det er ikke heis i bygget. I bygget er det flere
forskjellige golvnivéaer. Det kreves store investeringer for at barnehagen skal bli universelt
utformet.

Tak

Stalplatetak — luftet takverk — underdimensjonert i forhold til dagens krav — sngen pé taket
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smelter/faller av ifolge vaktmester. Stalplatetekking 1997 — vindskier og stormlekter moden for
utskifting.

Tiltak:

Grunnmur

Grunnmurer i dérlig forfatning i gammel del — grunnmur tilbygg /bod har behov for
utbedring/underfylling. Vanskelig & gi pris for naermere undersekelser.

Yttervegger
Temmermannspanel slitt og preget av vaer og vind — gammel del har behov for
etterisolering/vindtetting/kledning, og skifte av vinduer.

Vinduer
Trevinduer — noen gamle vinduer og noen fra 1997. Behov for maling mot vest/servest.

Ventilasjonsanlegg

Ingen ventilasjon i sokkel eller kontor pa loft.

Ventilasjonsanlegget i 1.etg star i det ene oppholdsrommet, og lager for mye stoy. Avtrekk fra
toalett og stellerom fungerer dérlig.

Annen kommentar

Ikke tilfredsstillende garderobeforhold i 1.etg for ansatte og barn. Det er ogsa for fa toaletter.
Trappa opp til personalrommene i 2.etasje er bratt. Det er kaldt pa arbeidsrommet til
pedagogene i 2. etasje, og det er for lite vinduer i rommet. Rommet brukes ogsa til lager og
gjennomgangsrom til meterommet. Det siste virker forstyrrende pa dem som arbeider pa
rommet. Lokaler i1 sokkel nyoppusset og har godt klima og god akustikk.

Bra utomhusanlegg med potensiale — stort og varierende.

Reinsholm

Byggear 2008. BTA 859 kvm i to etasjer.

Barnehagen har 82 barn i tre avdelinger. Godkjent leke- og oppholdsareal er 424 kvm.
Uteoppholdsareal 2 500 kvm.

Konstruksjonene er utfort i hht TEK97, og tilfredsstiller dagens standard. Isolasjonstykkelse er i
hht dagens standard.

Universell utforming
Godet tilrettelagt bade ute og inne. Det er ikke derautomatikk pé ytterdera.

Alternativ fyring
Oljekjele — skal utfases for 2020.

Vinne

Byggear 1984, tilbygg 2000. BTA 353 kvm i en etasje.

Barnehagen har plass til 42 barn i to avdelinger. Godkjent leke- og oppholdsareal er 187 kvm.
Uteoppholdsareal: 3775m2

Vinne barnehage ligger lunt til i naerheten av Vinne skole. Uteomradet ble oppgradert i 2014,
samtidig med at det ble bygget en ny bod.
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Universell utforming
Tilrettelagt badde ute og inne, lite og oversiktlig. Noe bratt rampe og hege derterskler.
Det kreves investeringer for at barnehagen skal bli universelt utformet.

Vinduer
Trevinduer med isolerglas fra byggearet. Utettheter registreres ved vinduene, det er trekk pa
vinters tid.

Tiltak:

Ventilasjonsanlegg

Det er ikke ventilasjonsanlegg i bygget — kun gammelt avtrekksanlegg.
Inneklimaet oppfattes meget darlig av de ansatte noe som ogsa ble registrert under
befaringen.

Annen kommentar:

Golvbelegget er mange steder fra barnehagens byggeér, og er dérlig! Det er generelt slitte
overflater innvendig i barnehagen.

Det er kalde golv i alle avdelingene, og det trekker fra vinduene. Det er for sma personalrom.
Pauserommet er for lite, arbeidsrommet for pedagogene fungerer

ogsa som materom, bibliotek og lager, og blir for trangt. Det er behov for mer lagerplass.

Vuku

Byggear 1987. BTA 391 kvm i en etasje som brukes til barnehage, lager i sokkel.

Barnehagen har plass til 29 barn i to avdelinger. Godkjent leke- og oppholdsareal er 126 kvm.
Uteoppholdsareal: 1 100 kvm.

Barnehagen ble kjopt av Vuku IL hesten 2015. Vedtak pé at barnehagen skal rives og bygges
nytt.

Yttervegger

1.etg - yttervegger i bindingsverk isolert med 100 - 150mm isolasjon — utvendig
tommermannskledning. Kald trekk ved vinduer/vegger i folge ansatte.
Temmermannspanel mot vest/servest noe slitt og preget av ver og vind — har behov for
vedlikehold og maling.

Sokkeletasjen beerer preg av darlig inneklima og mugg-lukt — rommene brukes til

lager.

Ventilasjonsanlegg
Ikke balansert ventilasjonsanlegg — darlig inneklima.

Universell utforming
Det kreves store investeringer for at barnehagen skal bli universelt utformet

Annen kommentar.

Konstruksjonene er underdimensjonert, men det er gjort tiltak for & rette opp bygget.
Isolasjonstykkelse er ikke iht dagens standard. Overflater pa gulv, vegger og tak innvendig
trenger generelt oppussing.

Meget darlig klima i sokkel.
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@rmelen

Byggeadr 1977 og 2004. BTA 640 kvm i to etasjer.

Barnehagen har 75 barn i fire avdelinger. Godkjent leke- og oppholdsareal er 325 kvm.
Uteoppholdsareal: 2 845 kvm.

Det er trangt pa parkeringsplassen, og det er ikke fortau. Det er enskelig a etablere en egen P-
plass for personalet pa friomradet like ved.

Universell utforming

Fast dekke gjor det enkelt & ta seg fram for rullestolbrukere. Det er ramper til innganger, men
rampene er for bratte. Det er Ikke derautomatikk pa ytterderene.

Alle avdelingene ligger pa ett plan. Det er Ikke heis til personalrommene i 2. etg. Det kreves
investeringer for at barnehagen skal bli universelt utformet.

Garnes

Garnes barnehage ble bygget i 1998 sammen med samfunnshuset, som et tilbygg til

Garnes skole.

BTA 162 kvm i en etasje. Personalet bruker personalrommet i skolen, kopimaskin og scanner.
Barnehagen bruker gymsalen.

Barnehagen har plass til 34 barn i to avdelinger. Godkjent leke- og oppholdsareal er 120 kvm.
Uteoppholdsareal: 550 kvm.

Universell utforming
Adkomst til barnehagen er ikke universelt utformet pa grunn av trappa ved hovedinngangen.
Det er ikke dgrautomatikk pa inngangsdgrene.

Annet:

Det er et kombinert kontor for styrer, arbeidsrom for pedagoger og meterom. Barnehagen
mangler et meterom.

Det er litt trange garderobeforhold for personalet. Personalet kan bruke garderober i kjeller for
dusjing. Det kreves investeringer for at barnehagen skal bli universelt utformet.

Ness

Byggear 1979/84. Ness skole er en fadelt skole med barnehage i samme bygning.
228 kvm. BTA i sokkelen brukes til barnehage.
Barnehagen har pr 1.1.15 28 barn. Uteoppholdsareal: 2 500 kvm.

Det er lite plass til foreldre som skal levere barn i barnehagen. Foreldrene parkerer pa
ballplassen ved skolen. Dette er ingen god lesning av hensyn til trafikksikkerheten.

Barnehagens uteomrade er inngjerdet med port.

Universell utforming:
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Barnehagen er liten og oversiktlig. Det er ingen store trafikkarealer med behov for ledelinje.
Det er ikke trinnfri adkomst til hovedinngangen fordi dgrterskelen er for hgy. Det er ikke
dgrautomatikk pa ytterdgrene. Det kreves investeringer for at barnehagen skal bli universelt
utformet.

Stgrre tiltak som bgr prioriteres i barnehagene:

Kostnadsberegningene er overslag som baserer seg pa erfaringstall. Ngyaktige tall far vi fgrst
nar prosjektene er bearbeidet av teknisk/konsulenter og brukere, og lagt ut pa anbud.

Garnes og Ness barnehage er del av skolebygg. Vuku er ikke med i tiltaksplanen, da det
planlegges ny barnehage i Vuku.

Barnehager — Tall i
Tiltak og kostnadsberegning 1000

Forbregd/Lein

Brannteknisk utbedringer (erfaringstall) 200

Tilbygg for arbeidsrom, personalgarderober, 3500

mgterom og renholdsrom. 100 kvm x 35’

Vent.anlegg 400
4400’

Kanutten barnehage

Brannteknisk utbedringer (erfaringstall) 500’
Nytt ventilasjonsanlegg med kanaler 1000’
Tilbygg for personalgarderober, sanitaerrom, 3500
baserom. 100 kvm x 35’
5000’
Leksdal barnehage
Brannteknisk utbedringer (erfaringstall) 700
Nytt ventilasjonsanlegg 1000’
Oppgradering mur 500’
Fasadeutbedring 200’
2400’
Reinsholm
Brannteknisk utbedringer (erfaringstall) 100’
100’
Vinne barnehage
| Brannteknisk utbedringer (erfaringstall) | 200
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Nytt ventilasjonsanlegg med kanaler 1000’

Tilbygg 50 x 35 1750

3950’

@rmelen barnehage

Brannteknisk utbedringer (erfaringstall) 300

Til sammen 16150’

Tilstand andre bygg

Tilstandsvurderingene for byggene er gjort internt av bygg og eiendom. Vikjenner byggene godt
gjennom daglig vedlikehold og kontakt med brukere av byggene.

Helsebygg:

Vuku bo — og servicesenter har et eldre bygg, et bygg fra 1974 og nytt tilbygg fra 2006.

Det erutfordrende a gjgre eldre bygg egnettil helseinstitusjoner etter dagens lover, forskrifter
og bestemmelser. Bade for gammelenden og bygget fra 1974 er det ngdvendig med
oppgraderinger.

Verdalsgra og @rmelen bo- og helsesenter er det arbeidet mye med velferdsteknologi,
branntekniske tiltak og energi de siste arene.

Siden det er ventet store forandringer innen helsesektoren avventes naermere beskrivelse og
tiltak.

Omsorgsleiligheter:

For endel av omsorgsleilighetene og andre helserelaterte bygg med leiligheter som ble bygget
pa 90-00 tallet, har kommunen inntekt fra manedlig husleie. Det er ¢nskelig fra bygg- og
eiendom at noe av disse inntektene gremerkes til oppussing av leiligheter og bygg. Dette for a
sikre en jevnlig heving av husstandarden. Mange av byggene er 20-25 ar og det forventes & bli
stgrre vedlikeholdsutgifter i de naermeste arene.

Kulturbygg:

Megllegata som brukes som opplaeringsbygg, trenger generell oppussing og nytt vent.anlegg.
Bygget som butikk-/kontorlokaler og ikke beregnet til undervisningsformal.

Arkeneret eldre bygg som har en del funksjonelle utfordringer for brukerne. Det er ngdvendig
med oppgradering av hele bygget.

Kinobygget har kinolokaler, NAV-kontor, servicekontor og bibliotek. Biblioteket i 2.etg trenger
nytt ventilasjonsanlegg

Administrasjonsbygg:

Radhuset ble bygget pa 70-tallet i to etapper. Paviljongen er et eldre en-etasjers bygg som har
darlig standard.

Helsesenteret er bygg fra 1974, pabygg 3.etg og noe ombygging ble gjort pa 90-tallet.
Herredshuset bygning fra 1919, Herredshus/kommunalt hus fra 1938. Fgr det Folkets hus.

Noe ombygging innvendig og tilpasning de siste tiarene.

Vektergata7 og 9 og kinobygget er nyere bygg som ertatt i bruk/ombygd ogblir tatt i bruk. God
standard som bgr opprettholdes med jevnlig vedlikehold.

Kommunaltekniske bygg:
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Brukes i mindre grad som personalbygg, bortsett fra driftsbygget til uteavdelingen og
brannvesenet pa Tinden.

Det er en mulighet a bygge kontor og mgterom for vaktmestrene i 2.etg som har behov for en
felles mgteplass, og brannmannskapet som har behov for nye kontorer. Det eridag en tom
etasje pa 325 m2.

Bar prioriteres:

Utbedring og skifte av gamle vinduer pga manglende vedlikehold og energisparing. Nye vinduer
kan redusere varmetapet betraktelig og bedrer inneklimaet

a skifte gamle ventilasjonsanlegg bedrer inneklimaet, og er energigkonomisk en pluss
Utbedre og vedlikeholde eksisterende bygg slik at de holder en funksjonell og kvalitetsmessig
god standard. Da ma det settes av midler til jevnlig vedlikehold, bade til drift og til materielt
vedlikehold

a utbedre de branntekniske kravene

Kostnadsberegning for tiltak

Kostnadsberegningene er basert pa tilbakemeldinger fra vaktmestrene og brukerne av byggene,
konsulentrapporter og befaringer. Ngyaktige tall far vi f@rst nar prosjektene er bearbeidet av
teknisk/konsulenter og brukere, og lagt ut pa anbud.

Ut fra lista ma vi prioritere tiltakene etter budsjettet som vedtas hvert ar. Hvis vi som fglge av eksterne
krav eller politiske vedtak skal gjgre ombygging, gj@r vi flere tiltak/oppgraderinger samtidig pa bygget.

Eiendomsnavn —
prioriteringer av tiltak
Mgllegata
Oppgradering 500
Vent.anlegg 400’
Arken
| Oppgradering 3500’
Kinobygget
| Ventilasjonsanlegg 400’
Radhusomradet
Radhus:
Vedlikehold av fasade — vinduer, kledning 500’
Nytt ventilasjonsanlegg 400’
Helsesenter:
Nytt ventilasjonsanlegg 400’
Vedlikehold av fasade — vinduer, kledning 300’
Vektergata 7 og 9:
Oppgradering 300
Kommunalteknisk bygg Tinna
| Ombygging 2.etg — storrom, kontorer, ventilasjon | 700
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Tiltak omsorgsleiligheter

| Branntekniske tiltak, vedlikehold. 500’ x 10 ar 5000’

Totalt

12400’
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Verdal kommune

Sakspapir

1721 - Framdriftsplan for behandling av skolebygg til akseptabel standard

Saksbehandler: Bjorn Erik Haug Arkivref:
E-post: bjorn.erik.haug@verdal. kommune.no 2016/1613 -/
TIf.:

Saksordfarer: (Ingen)

Utvalg Magtedato Saksnr.
Verdal formannskap 17.03.2016 30/16
Verdal kommunestyre 30.03.2016 21/16

Radmannens innstilling:

7. Radmannens framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel
standard tas til etterretning.

8. Prioritering og bevilgninger til formalet ma skje gjennom den arlige behandling
av ekonomiplan og budsjett.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble ridmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

9. Radmannens framdriftsplan for utvikling av skolebygg 1 Verdal til akseptabel standard tas til
etterretning.

10. Prioritering og bevilgninger til formélet ma skje gjennom den érlige behandling av
okonomiplan og budsjett.

Vedlegg:

1 Rapport skolebygg til akseptabel
standard



Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 032/15 «Forslag til ny og mer effektiv
skolestruktur 1 Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i
Verdal kommune.»

1. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur. Fokus mé ligge pa
pedagogisk forsvarlighet (eksempelvis gjennom godt fagmilje og tilstrekkelig
elevgrunnlag) samt at det mé vere tett dialog mellom skoleeier og foreldre og
foresatte.

2. Verdal kommune ma bruke infrastruktur og skolebygg ut fra et helhetlig
samfunnsutviklingsperspektiv. Elevtallet ved grendeskolene 1 Verdal har holdt seg
svert stabil de 10 siste ar. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele
kommunen.

3. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ormelen skole iverksettes 1 2015. Antatt
kostnad p& 15 millioner kroner. Arlig rente og avskrivningskostnad pa 0,9 mill.
Ferdigstillelse sommeren 2016.

4. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K 94/14) bes radmannen legge frem
framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.»

Skolebruksplan Verdal i punkt 4. er gjort med bakgrunn i tilstandsrapporter som Arcon
Prosjekt AS gjorde 1 2014. Arcon Prosjekt AS vurderte og beskrev den bygningsmessige
tilstand 1 egen rapport. Opplysninger fra grunneier/eiendomsbesitter, registreringer og
fotografier fra befaringen ble lagt til grunn for rapporten.

Akseptabel standard

Rapporten til Arcon Prosjekt AS er ogsd bakgrunn for vér tilstandsrapport om skolene i
Verdal.

Hva som er akseptabel standard og som tilfredsstiller forskriftene i forhold til den
aktuelle bruken, er noe som politikerne i Verdal ogséd mé vurdere og prioritere.

Det er, som rapporten fra Arcon Rapport viser, mange ting som ber oppgraderes pa
skolene.

Skal skolene oppgraderes etter dagens krav er oppgradering etter TEK-10 nedvendig.
Hvis ikke ma det prioriteres hvilke tiltak som ber gjores.

Det som foreslés a prioritere er:
e Branntekniske tiltak
e Fasader - Vinduer/isolering/kledning
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e Ventilasjon
e Garderober/dusjforhold
e Pedagogisk forsvarlighet

For a oppna tilfredsstillende brannsikkerhet pa skolene er de nedvendige branntekniske tiltak
beskrevet. Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred
Brann og Redning setter som avvik med krav om at kommunen mé folge opp.

I hht TEK10 er krav til energiforbruk for skoler 120 kWh/m2/ar.
Verdalsera skole var under 120 for forste gang12015. Skolebygget er nd innkjert og
justert nar det gjelder drifta, og vi forventer at energibruken holder seg lavt.

Det er mange skoler som har originale vinduer fra 70-tallet — og manglende isolering 1
tillegg.

Isolerglass fra 1965-80 antas 4 ha en U-verdi pa 2,5. Det er bare Vuku u-skole og
Verdalsera skole som har nyere vinduer, de fleste vinduer er originale vinduer fra 70 -
tallet som er moden for utskifting. Nye vinduer kan leveres med u-verdi ned til 0,8 noe
som reduserer varmetapet betydelig.

Ved & gjore tiltak med vinduer, isolering og ventilasjonsanlegg reduseres energitapet og
energieffektiviteten okes.

Det er ogsd noen skoler som har eldre og lite effektive ventilasjonsanlegg.

En stor del av energien som brukes 1 bygninger i dag er relatert til ventilasjon og
luftbehandling. Etterhvert som energikostnaden til ventilasjon og luftbehandling har gétt
opp, har behovet for effektiv utnyttelse av energien oppstétt. Det settes samtidig
strengere og strengere krav til innemiljoet. Godt innemiljo krever hyppig utskiftning av
inneluften slik at forurensninger, overfledig varme, lukt og fukt fjernes fra byggets
oppholdssoner. Ventilasjonen kan tillegges alle disse oppgavene.

Vi foreslar ogsa a prioritere garderober og dusjforholdene da de er darlige pa flere
skoler.

Det er med i1 vedtaket (pkt. 1) at fokus ma ligge pd pedagogisk forsvarlighet. Etter
tilbakemeldinger fra rektorene er det flere som peker pa mangel pd rom (fellesrom,
moterom, klasserom, arbeidsrom) som et pedagogisk problem.

Tilbygg er derfor ogsd med i beskrivelsen. Areal- og rombehov er noe som ma
planlegges for hver skole, sammen med utbyggingsmuligheter. Arealet pa tilbygget er
derfor retningsgivende.

Pedagogiske utfordringer i skolebygg i Verdal kommune.

Elevperspektivet.

Manglende vedlikehold over tid har medfert noe nedslitte skolebygg i Verdal. Forskning viser at
det er sveert viktig for & unnga harverk og edeleggelser at ting som er i ustand blir reparert
umiddelbartetter skade. Hvis ikke gker harverket og skolene kommer inn i en «ond sirkel» der
tilstanden forverres raskt.

Det viktigste ved et skolebygg er at det er i en slik stand at det ikke paferer elevene helseplager
og gir grunnlag for lering. Paferte helseplager vil ga ut over det pedagogiske tilbudet, og
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dermed leringen. Eksempler pa dette er stoy, darlig luftkvalitet, fare for muggsopp, darlig
temperaturstyring, mangel pa lys og trangboddhet.

P& generelt grunnlag vil skolebygg som ikke er i forsvarlig stand kunne gé ut over det
pedagogiske tilbudet, og dermed elevresultater.

Skolene rapporterer spesielt om mangel pé, eller ikke tilfredsstillende grupperom og klasserom,
garderober, dusjanlegg, toalettforhold, og fellesrom for elever. Dette reduserer kvaliteten pa
undervisningen da viktige rammefaktorer som tilgang pa egnede rom og utstyr ikke er til stede.
Dette har medfert at mange rom ma brukes til ulike ting. Et eksempel er at gymsalen ved
Volden skole ma brukes som klasserom. Et annet er at biblioteket ved Stiklestad skole nd ma
gjores om til klasserom igjen.

Nye krav og forventninger til skolebygg, metodevalg i skolen og nye undervisningsmetoder
krever andre fysiske forhold enn tidligere. Det har medfert at flere skoler har gjort om tidligere
klasserom til annen bruk (Grupperom, datarom, bibliotek, mat og helse, musikkrom, amfi,
arbeidsrom for leerere osv.) Svingende elevtall opp gjennom érene har gjort dette mulig, og nar
elevtallet igjen eker blir det mangel pa klasserom og grupperom. Dette har igjen fort til sveert
darlige byggetekniske losninger med folger som darlig ventilasjon, belysning, trangboddhet
mm.) Dette pavirker selvsagt det pedagogiske arbeidet i skolene.

Ansatte perspektivet.

Arbeidsmiljeloven setter krav til utformingen av en arbeidsplass. Klasserom som er omgjort til
arbeidsrom for leerere er en gjenganger pa skolene. Dette har medfert trangboddhet og lite
egnede lokaler for lerere og elever. Da skolene ble bygd for 40-50 &r siden var det ikke krav til
arbeidsrom for leerere. Da var arbeidsplassen til leereren kateteret pa klasserommet. Nye
arbeidstidsbestemmelser har medfert at leerere og andre ansatte har krav pd ordnede forhold
rundt sin arbeidsplass.

Ulikheter mellom skolene

Det er de siste arene oppfort ett nybygg (Verdalsera Barneskole og Verdalsera Ungdomsskole -
2012), og ett renoveringsprosjekt (Vuku oppvekstsenter-2010) i Verdal kommune. Disse
skolene er i tilfredsstillende forfatning og ber gi grunnlag for et godt pedagogisk utbytte for
elevene. Vi har ikke undersgkelser som viser at det er en sammenheng mellom laringsresultater
og alderen pa skolebygg. Likevel er det lett a se at det har oppstétt store kvalitetsforskjeller og
forskjeller i rammefaktorer ndr det gjelder skolebygg 1 Verdal. Pa sikt vil dette kunne utgjore
forskjeller som i ferste omgang ikke er malbare, men som pa sikt vil kunne vaere det. Det ber
vurderes om elevene i Verdal i dag har et likeverdig tilbud med tanke pa de fysiske
rammefaktorer.

Radmannen anbefaler at man i ferste omgang prioriterer de faktorer angédende skolebygg som
kan medfere en helserisiko, og dermed en pavirkning pa det pedagogiske tilbudet.

I uprioritert rekkefolge ber man derfor prioritere branntekniske tiltak, ventilasjon,
vinduer/isolering, garderober og dusjforhold.

Det er ogsa et alternativt & bygge nye skoler i stedet for & oppgradere og bygge nye tilbygg pé

Stiklestad, Vinne og @rmelen. Slitasjen, alder og tilstanden pé skolene tilsier at det ma vurderes
for det investeres for mye pa skolene.
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Vurdering:

Det er bedt om at radmannen legger frem framdriftsplan for utvikling av skolene til
akseptabel standard. Da ma det gjores prioriteringer — hva legges i akseptabel standard!
Tiltakene er gjort ut fra rAdmannens betraktninger:

Branntekniske tiltak, Fasader - Vinduer/isolering/kledning, Ventilasjon,
Garderober/dusjforhold og Pedagogisk forsvarlighet.

Slitasje, nye krav og tilstanden pé skolene tilsier at det mé vurderes neye for det investeres for
mye pa skoler som er 40 &r gamle. Erfaring fra restaurering av Vuku skole viser at en kan
komme opp i1 kostnad for nybygg ved omfattende rehabilitering av gamle bygg.

Det er beskrevet tiltak for ca. 56 mill. kr for skolene. Disse gjengis nedenfor i prioritert
rekkefolge. For mer detaljerte tall vises det til vedlegget.

Skoler. |
Stiklestad 13.100.000
Vinne 15.700.000
@rmelen 11.150.000
Ness 10.050.000
Leksdal 1.650.000
Garnes 2.600.000
Volden 645.000
Vuku 1.350.000

56.245.000

Kostnadsberegningene er overslag som baserer seg pa erfaringstall.
Noyaktige tall far vi forst nar prosjektene er bearbeidet av
teknisk/konsulenter og brukere, og lagt ut pd anbud.

Sterrelsen pa de arlige bevilgninger til formélet ma vedtas gijennom behandling av
okonomiplan/budsjettet.

Etter radmannens mening ber en ha som ambisjon a gjennomfore tiltakene i lepet av en
5-6 ars periode. Dette innebarer arlige bevilgninger pa ca. 10 mill. kroner.

Branntekniske tiltak er noe som ma prioriteres etter krav fra Innherred brann og redning.
Det er kostnadsbesparende & gjore de branntekniske utbedringer nar skolen utbedres.
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Framdriftsplan for utvikling av skolebygg til akseptabel standard

Bakgrunn
Sak i kommunestyret: PS 032/15 Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune,
og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser 1 Verdal kommune.

«Vedtak:

5. Verdal kommune opprettholder dagens skolestruktur. Fokus ma ligge pa pedagogisk
forsvarlighet (eksempelvis gjennom godt fagmilje og tilstrekkelig elevgrunnlag) samt at
det ma vere tett dialog mellom skoleeier og foreldre og foresatte.

6. Verdal kommune ma bruke infrastruktur og skolebygg ut fra et helhetlig
samfunnsutviklingsperspektiv. Elevtallet ved grendeskolene i Verdal har holdt seg svaert
stabil de 10 siste ar. Skolen har stor betydning for bosetting og bolyst i hele kommunen.

7. Oppgradering av gymsal og ny SFO ved Ormelen skole iverksettes i 2015. Antatt
kostnad pa 15 millioner kroner. Arlig rente og avskrivningskostnad pé 0,9 mill.
Ferdigstillelse sommeren 2016.

8. Med bakgrunn i skolebruksplan Verdal (K 94/14) bes rddmannen legge frem
framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard.»

Skolebruksplan Verdal i punkt 4. er gjort med bakgrunn i tilstandsrapporter som Arcon Prosjekt
AS gjorde 12014.

Arcon Prosjekt AS vurderte og beskrev den bygningsmessige tilstand i egen rapport.
Opplysninger fra grunneier/eiendomsbesitter, registreringer og fotografier fra befaringen ble lagt
til grunn for rapporten. Tilstandsanalysen ble utfert etter NS3424 - registreringsniva 1 og etter
befaring og visuell vurdering av bygningsmassen.

Arcon Prosjekt AS utarbeidet kalkyle som gjelder oppgradering til Tek 10 — ikke ombygging
med bakgrunn i behov for pedagogiske endringer.

Oppgradering til dagens tekniske krav for skoler, TEK 10 — kostnadsoverslag fra Arcon Prosjekt.
Bare oppgradering, ikke ombygging. Tall i mill.kr.
Totalsummen er pa 266 mill. kr.

Garnes | Leksdal | Ness Stiklestad | Verdals- | Vinne | Volden | Vuku | Ormelen
ra b/u b/u

26,1 11,0 28,2 41,0 0 47,0 5,3 35,0 72,1

Akseptabel standard

Rapporten til Arcon Prosjekt AS er ogsa bakgrunn for var tilstandsrapport om skolene i Verdal.
Hva som er akseptabel standard og som tilfredsstiller forskriftene i forhold til den aktuelle
bruken, er noe som politikerne i Verdal ogsa ma vurdere og prioritere.

Det er, som rapporten fra Arcon Rapport viser, mange ting som ber oppgraderes pa skolene.



Skal skolene oppgraderes etter dagens krav er oppgradering etter TEK-10 nedvendig. Hvis ikke
mé det prioriteres hvilke tiltak som ber gjores.

Det som kan prioriteres er:
e Branntekniske tiltak
e Fasader - Vinduer/isolering/kledning
e Ventilasjon
e Garderober/dusjforhold
e Pedagogisk forsvarlighet

For a oppna tilfredsstillende brannsikkerhet pa skolene er de ngdvendige branntekniske tiltak
beskrevet. Det er brannteknisk tilstandsvurdering fra konsulenter som har gjort en vurdering
pa skolene.

Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred Brann og
Redning setter som avvik med krav om at kommunen ma fglge opp.

I hht TEK 10 er krav til energiforbruk for skoler 120 kWh/m2/ar.
Verdalsera skole var under 120 for ferste gang 1 2015. Ny-skolen er na innkjert og justert nar
det gjelder drifta, og vi forventer at energibruken holder seg lavt.

Det er mange skoler som har originale vinduer fra 70-tallet — og manglende isolering i tillegg.
Isolerglass fra 1965-80 antas & ha en U-verdi pa 2,5. Det er bare Vuku u-skole og Verdalsera
skole som har nyere vinduer, de fleste vinduer er originale vinduer fra 70-tallet som er moden
for utskifting. Nye vinduer kan leveres med u-verdi ned til 0,8 noe som reduserer varmetapet
betydelig.

Ved a gjere tiltak med vinduer, isolering og ventilasjonsanlegg reduseres energitapet og
energieffektiviteten okes.

Maksimal stette av tiltakene gjennom Enova er normert til 330 000 kr.

Det er ogsa noen skoler som har eldre og lite effektive ventilasjonsanlegg.

En stor del av energien som brukes i bygninger i dag er relatert til ventilasjon og luftbehandling.
Etterhvert som energikostnaden til ventilasjon og luftbehandling har gatt opp, har behovet for
effektiv utnyttelse av energien oppstatt. Det settes samtidig strengere og strengere krav til
innemiljeet. Godt innemiljo krever hyppig utskiftning av inneluften slik at forurensninger,
overfladig varme, lukt og fukt fjernes fra byggets oppholdssoner. Ventilasjonen kan tillegges
alle disse oppgavene.

Ved a utnytte ventilasjonen fullt ut har man imidlertid muligheten til bade a spare energi og
oppna et godt innemiljg. Nar luften tilfgres med riktig mengde direkte dit den kan gjgre nytte
for seg, dvs. styres til den del av et rom eller en bygning hvor det er behov for den, vil
ngdvendig luftmengde og energiforbruk bli vesentlig mindre, samtidig som atinnemiljgkravene
ivaretas

Vi prioriterer ogsa garderober og dusjforholdene da de er darlige pa flere skoler.

Det er med i vedtaket (pkt. 1) at fokus ogsa ma ligge pa pedagogisk forsvarlighet. Etter
tilbakemeldinger fra rektorene er det flere som peker pa mangel pa rom (fellesrom, mgterom,
klasserom, arbeidsrom) som et pedagogisk problem.

Tilbygg er derfor ogsa med i beskrivelsen. Areal- og rombehov er noe som ma planlegges for
hver skole, sammen med utbyggingsmuligheter. Arealet pa tilbygget er derfor retningsgivende.
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Pedagogiske utfordringer i skolebygg i Verdal kommune

Elevperspektivet

Manglende vedlikehold over tid har medfgrt nedslitte skolebygg i Verdal. Forskning viser at det
er svaert viktig for & unnga haerverk og gdeleggelser at ting som er i ustand blir reparert
umiddelbartetter skade. Hvis ikke gker hzerverket og skolene kommer inn i en «ond sirkel» der
tilstanden forverres raskt.

Det viktigste ved et skolebygg er at det er i en slik stand at det ikke pafgrer elevene helseplager
og gir grunnlag for laering. Pafgrte helseplager vil ga ut over det pedagogiske tilbudet, og
dermed leeringen. Eksempler pa dette er stgy, darlig luftkvalitet, fare for muggsopp, darlig
temperaturstyring, mangel pa lys og trangboddhet.

Pa generelt grunnlag vil skolebygg som ikke er i forsvarlig stand kunne ga ut over det
pedagogiske tilbudet, og dermed elevresultater.

Skolene rapporterer spesielt om mangel p3, eller ikke tilfredsstillende grupperom og
klasserom, garderober, dusjanlegg, toalettforhold, og fellesrom for elever. Dette reduserer
kvaliteten pa undervisningen da viktige rammefaktorer som tilgang pa egnede rom og utstyr
ikke er til stede. Dette har medfgrt at mange rom ma brukes til ulike ting. Et eksempel er at
gymsalen ved Volden skole ma brukes som klasserom. Et annet er at biblioteket ved Stiklestad
skole na ma gj@res om til klasserom igjen.

Nye krav og forventninger til skolebygg, metodevalg i skolen og nye undervisningsmetoder
krever andre fysiske forhold enn tidligere. Det har medfgrt at flere skoler har gjort om tidligere
klasserom til annen bruk (Grupperom, datarom, bibliotek, mat og helse, musikkrom, amfi,
arbeidsrom for leerere osv.) Svingende elevtall opp gjennom arene har gjort dette mulig, og nar
elevtallet igjen gker blir det mangel pa klasserom og grupperom. Dette har igjen fgrt til sveert
darlige byggetekniske I@sninger med fglger som darlig ventilasjon, belysning, trangboddhet
mm.) Dette pavirker selvsagt det pedagogiske arbeidet i skolene.

Ansatte perspektivet:

Arbeidsmiljgloven setter krav til utformingen av en arbeidsplass. Klasserom som er omgjort til
arbeidsrom for lzerere er en gjenganger pa skolene. Dette har medfgrt trangboddhet og lite
egnede lokaler for leerere og elever. Da skolene ble bygd for 40-50 ar siden var det ikke krav til
arbeidsrom for leerere. Da var arbeidsplassen til laereren kateteret pa klasserommet. Resten av
arbeidet matte forega hjemme rundt kjgkkenbordet. Nye arbeidstidsbestemmelser har
medf@rt at leerere og andre ansatte har krav pa ordnede forhold rundt sin arbeidsplass.
Ulikheter mellom skolene

Det er de siste arene oppfgrt ett nybygg (Verdalsgra Barneskole og Verdalsgra Ungdomsskole -
2012), og ett renoveringsprosjekt (Vuku oppvekstsenter-2010) i Verdal kommune. Disse
skolene er i tilfredsstillende forfatning og bgr gi grunnlag for et godt pedagogisk utbytte for
elevene.

Vi har ikke undersgkelser som viser at det er en sammenheng mellom laeringsresultater og
alderen pa skolebygg. Likevel er det lett & se at det har oppstatt store kvalitetsforskjeller og
forskjeller i rammefaktorer nar det gjelder skolebygg i Verdal. Pa sikt vil dette kunne utgjgre
forskjeller som i fgrste omgang ikke er malbare, men som pa sikt vil kunne veere det. Det bgr
vurderes om elevene i Verdal i dag har et likeverdig tilbud med tanke pa de fysiske
rammefaktorer.

Radmannen anbefaler at man i fgrste omgang prioriterer de faktorer angaende skolebygg som
kan medfgre en helserisiko, og dermed en pavirkning pa det pedagogiske tilbudet.

| uprioritert rekkefglge bgr man derfor prioritere branntekniske tiltak, ventilasjon,
vinduer/isolering, garderober og dusjforhold.
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Likevel er det viktig at det tenkes videre pa hvilken skolestruktur vi skal ha i Verdal slik at alle
skoler kan rustes opp til en akseptabel standard pa alle niva.

Garnes oppvekstsenter:

Byggear pa skole 1976-77, grendehusdelen med barnehage, gymsal og grendehus bygget 1997.
Noe oppgradering ble gjort pa skoledelen i 1997. Bruttoareal 1905 kvm, uteoppholdsareal 25
000 kvm.

Utearealene inneholder kunstgressbane, liten grusbane fotball, asfaltert skolegard og lekeplass.
Levering av elever skjer pa sersiden av skolen, ved fotballbanen. Der er det ogsa en P-plass for
besokende/foreldre. Ansatte parkerer pa nordsiden av skolen. Totalt antall P-plasser er 40. Det
er ikke oppmerket HC-parkering.

Grunn og fundamenter

Kjeller/sokkel under deler av bygget med tilfluktsrom. Krypkjeller under deler av bygget, gulv
pa grunn i samfunnshus. Grunnmurer armert betong. Ingen synlige skader pa grunnmurer, fukt i
kjeller ikke registrert.

Vertikalt baresystem (sgyler og vegger) i 1 og 2.etg og dekke mellom 1. og 2.etg i armert
betong. Baeresystem i yttervegger av stéal/tre.
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Fasader

Ytterveggene med utvendig kledning av trepanel, antas isolert med 150 mm mineralull.
Utvendig trepanel fra byggets opprinnelse bor skiftes ut ved montering av nye vinduer.
Trevinduer fra 1976-77 med isolerglass, originale vinduer preget av 37 ars bruk. Slitasje pa
beslag, glasslister, og karmer. Isolerglass fra 1965-80 antas a ha en U-verdi pa 2,5 og kan ha
innebygget miljogiften PCB og méa behandles som spesialavfall. Nye vinduer kan leveres
med u-verdi ned til 0,8 noe som reduserer varmetapet betydelig.

Hovedinngangsdgrer i tre/glass fra byggets opprinnelse - automatisk apning ikke montert.
Ved bytte av ytterder med automatisk ytterder kan forbedre vi sikringen av bygget
(skallsikringen) ved & sette inn kortlas i ytterderer. Da slipper vi nekler og kan styre bruken av
bygget atskillig bedre.

Tak

Takplater av stél/imitert steinprofil - omtekket i 2005.

Takkonstruksjon er dimensjonert etter eldre byggeforskrifter og tilfredsstiller sannsynligvis ikke
dagens krav til snolast.

Takkonstruksjon som pult-tak, luftet tretak med limtre som hovedbaering. Synlige deler av
limtrebjelker innvendig stort sett i klar-lakkerte overflater. Ingen synlige skader pé bjelker etter
lekkasjer/overlast s& ner som en bjelke i overgang barnehage/SFO. 150 mm mineralull, under
halvparten av dagens minstekrav til isolasjon /u-verdi.

Takutstikket er uvanlig stort og har skjermet veggene bra.

Innvendig, bygningsmessig

Innvendige flater pa korridorvegger, skillevegger og saniteerrom har stort sett tilfredsstillende
overflate.

En del av innvendig originalderer har behov for utbedring/utskifting. Himlinger i korridorer
delvis av tresonittplater med store apne felt forer til stovsamling.

Tekniske anlegg
El.anlegg, rar og sanitaer fra 1977-78. All oppvarming med el kraft.
To ventilasjonsanlegg fra byggearet pa skolen (1977).

Universell utforming

Det er en liten skole, ingen store apne arealer der det er behov for ledelinjer. Materialbruk er
gunstig for UU. Det er heis i bygget, og garderobene til gymsalen ligger i samme etasje som
gymsalen. Det ligger et HC-WC i tilknytning til klasseromsfloya. Rommet har dus;.

Det er etablert rampe til hovedinngangen med noe bratt stigning pa 1:7. Det er ikke automatiske
derapner pa hovedinngangsdera. Det er ikke hev- og senkbar kjekkeninnredning i
skolekjokkenet (SFO).

Det kreves investeringer for at skolen skal bli universelt utformet. Omlegging av rampe,
hovedinngangsdera og kjekkeninnredning.

Energieffektivitet

Bygningen ble oppfert iht energikrav fra 1977, og er derfor mye mindre energieffektive enn en
moderne bygning.

Utfarte tiltak med tanke pa energieffektivitet er de nye ventilasjonsanleggene, samt utskifting
av vinduer og etterisolering.

Oppsummering tiltak:

Side 49 av 103



Branntekniske krav:

Kostnadsoverslag pa hele bygget.

Stgrst kostnad (0,6 mill kr) til brannalarmanlegg kat. 2 med direktevarsling til brannvesen.
Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred Brann og
Redning setter som avvik med krav at kommunen ma lage en oppfglgingsplan.

Vinduer/vegg

Originale trevinduer fra 1976/77, preget av nesten 40 érs bruk og slitasje, ber byttes.
Utvendig trepanel fra byggets opprinnelse vil vere naturlig a skifte ut ved montering av nye
vinduer. Det ma ogsa vurderes ny kledning og isolering samtidig.

Ventilasjonsanlegg
To ventilasjonsanlegg fra byggearet pa skolen (1977). Begge bgr byttes.

Leksdal skole:

Byggear pa skole 1976-77, tilbygg med SFO bygget 1998. Noe oppgradering ble gjort pa
skoledelen i 1998. Bruttoareal 1286 kvm.

Uteoppholdsarealet er 7 500 kvm.

Utearealene inneholder: Gressbane, kunstgressbane, basketballbane, sykkelbane og lekeplass.
Levering av elever skjer pa estsiden av skolen. Det er lite plass til midlertidig parkering for
foreldre som leverer barn med bil. Det er en parkeringsplass for ansatte med 12 P-plasser st for
bygget, det er for fa. Trafikksituasjonen ved skolen er trang og er litt uoversiktlig.

Grunn og fundamenter

Bygningen er oppfert i sokkel av plass-stopt betong med overbygg av trekonstruksjoner, med
hovedbaring av limtre i tak. Sekundert beresystem av lecaelementer i tak med oppforet
lektesjikt og taktekking av stalplater.

Fasader:

Trepanel isolert med 150 mm mineralull. Vestvegg noe slitasje, men ikke akutt behov for
utbedringer. Noe utvendig pusset og malt mur/betongflater. Overflater utvendig yttervegger
synes a vaere godt vedlikeholdt.

Trevinduer fra 1977 - isolerglass. Noen vinduer har beslag som har slitasje - ellers 1 grei
stand. Nye &pningsvindu ufagmessig innsatt. Nye vinduer i gymsal.

Isolerglass fra 1965-80 antas a ha en U-verdi pa 2,5 og ha innebygget miljogiften PCB og ma
behandles som spesialavfall. Noen vinduer har slitasje pa beslag. Remningsvindu ma kunne
apnes. Dagens vinduer kan leveres med u-verdi ned til 0,8 noe som reduserer varmetapet
betydelig.

Hovedinngangsderer i tre/glass fra byggets opprinnelse - automatisk dpning ikke montert.
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Ved bytte av ytterder med automatisk ytterder kan forbedre vi sikringen av bygget
(skallsikringen) ved 4 sette inn kortlds i ytterderer. Da slipper vi nekler og kan styre bruken av
bygget atskillig bedre.

Tak

Takkonstruksjon er dimensjonert etter eldre byggeforskrifter og tilfredsstiller sannsynligvis ikke
dagens krav til snglast. Tak som utsettes for snglaster ut over 250 kg/m2 ber ryddes for sno
safremt de ikke er dokumentert/ dimensjonert for starre laster.

Saltak med limtre som hovedbering og siporex lettbetongelementer. Isolasjon i tak - 200mm
lettbetong med u-verdi ikke bedre enn 1,5. Taket er darlig isolert og ber etterisoleres ved skifte
av taktekking.

Takrenner og taknedlgp i stal - noe bulker etter pakjgrsel - ingen lekkasjer.

Bygningene har hovedbaresystem og etasjeskillere i betong. Ingen synlige skader pa
takkonstruksjonen.

Innvendig, bygningsmessig

Gulv i 1.etg av vinylfliser og vinylbelegg fra 1977 - nye belegg vil vare nedvendig innen
neste 5-ars periode.

Himlinger i korridorer av fiber systemhimling og tresonittplater (stevoppsamling med apen
himlig) - evrige himlinger av malte lettbetongelementer, plater/akustiske lyddemping.

Tekniske anlegg
El.anleg, rgr og saniteert fra byggedret 1976-77 er i normal standard.
Ett ventilasjonsanlegg fra 1979, to fra 2002 - balansert ventilasjon og varmegjenvinning.

Universell utforming

Det er en liten skole, ingen store apne arealer der det er behov for ledelinjer. Materialbruk er
gunstig for UU. Det er ikke heis i bygget, men garderobene til gymsalen ligger i samme etasje
som gymsalen. Det ligger et HC-WC i tilknytning til 1.klasseromemt. Det er etablert rampe til
hovedinngangen med stigning pa 1:12. Det er ikke automatiske derdpner pa hovedinngangsdera.
Det kreves investeringer for at skolen skal bli universelt utformet. Omlegging av
hovedinngangsdera og kjekkeninnredning, det er ikke heis i bygget.

Energieffektivitet

Bygningen ble oppfert iht energikrav fra 1977, og er derfor mye mindre energieffektive enn en
moderne bygning.

Utfgrte tiltak med tanke pa energieffektivitet er de nye ventilasjonsanleggene, samt utskifting
av vinduer og isolering.

Pedagogisk forsvarlighet

Det er behov for ekstra grupperom. Dette kan loses ved a sette opp lettvegger i gangen rundt et
arbeidsbord.

Det er behov for en arbeidsplass til for ansatt pa personalrom.

Oppsummering tiltak:

Branntekniske krav:
Kostnadsoverslag pa hele bygget.
Stgrst kostnad (0,25 mill kr) til brannalarmanlegg kat. 2 med direktevarsling til brannvesen.
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Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred Brann og
Redning setter som avvik med krav at kommunen ma lage en oppfa@lgingsplan.

Vinduer/vegg

Originale trevinduer fra 1976/77, preget av nesten 40 érs bruk og slitasje, bar byttes.
Utvendig trepanel fra byggets opprinnelse vil vare naturlig a skifte ut ved montering av nye
vinduer. Det ma ogsa vurderes ny kledning og isolering samtidig

Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegget fra 1979 ber byttes.

Ness oppvekstsenter:

Skole med byggedr 1984-86, barnehage i kjelleren. Bruttoareal 1836 kvm (pluss 228 kvm tekn.
rom pa loft). SFO-bygg med byggear 1900 - tilbygg 1950-60. Bruttoareal 368 kvm (inkluderer
ikke kjeller og loft)

SFO-bygget har temmerkasse i eldste del av bygget - tilbygg antas oppfert i reisverk eller
bindingsverk. Bygget ansees ikke egnet til undervisningsbygg etter dagens lover, forskrifter og
bestemmelser. Safremt bygningen ikke er verneverdig, vil det ikke vaere naturlig og gkonomisk
forsvarlig a foreta st@grre utbedringer av bygget.

Ikke trinnfri adkomst eller heis til 2.etg.

Tomta ved Ness skole er pa 20 264 m2.

Utearealene inneholder: kunstgressbane tatt i bruk 2013, asfaltert skolegard, og

lekeplass. Levering av elever skjer ved veien pa sersiden av skolen. Der er det ogsa en P-plass
for leerere og ansatte med 22 P-plasser. Det er ikke oppmerket HC-P-plasser.

SFO-bygget:

Grunn og fundament

Luftet kryperom, et lite kjellerrom med tilgang via luke i kjokkengulvet i eldste bygget.
Grunnmurer er betong-murverk. Kjeller i tilbygget.

Fasader

Laftede yttervegger i gammel del — isolasjonstykkelse ukjent. Utvendig temmermannspanel pa
vegg mot ser/vest ratebefengt nedre del av bordkledning. Maling flasser av.

Trevinduer - delvis koblede og delvis trevinduer med isolerglass. Vinduer antas fra perioden
1980 - 2010. Noen av vinduene har delvis umalte sprosser, antydning til kondens og fuktskader
pa treverk. Vinduer mot vest, og to vinduer mot nord er skiftet.

Hovedinngangsdgrer i tre/glass - eldre utfgrelse.

Tak

Takkonstruksjon er dimensjonert etter eldre byggeforskrifter og tilfredsstiller sannsynligvis ikke
dagens krav til snelast. Luftet saltak med stalplatetekking med ukjent isolasjon.

Side 52 av 103



Innvendig, bygningsmessig

Innvendige flater pa yttervegger - malt panel.

Vinyl gulvbelegg i hele bygget - kvalitet og tilstand er bra. Kjellergulv malt betong med vegger i
WC/saniter rom i malte flater. Tydelige fuktskader pa vegger.

Tekniske anlegg
Elanlegg med mye varmgang i hovedsikringer. Tilkomst til saniteeranlegg i kjeller via smal
trapp. Det er ikke ventilasjonsanlegg i bygget.

Universell utforming

Det er tre innganger til bygget fra skolegarden. Inngangene er ikke merket.

Innvendig er det forskjellig lesninger fra rom til rom. I noen rom har derer og trapper god
kontrast til vegger og golv, mens det i andre rom er dérlig kontrast.

Det er kontrastmarkering pé trappetrinn. Rekkverket er tett, men litt lavt.

Bygget er ikke egnet for rullestolbrukere. Det er trapper ved alle inngangsderene, og det er ikke
heis i bygget. | andre etasje er det flere nivaer pa golvene.

Pedagogisk forsvarlighet

Det bgr bygges nytt SFO-bygg i stedet for oppgradering av eksisterende bygg, jfr konklusjon fra
Arcon.

«.... Bygget ansees ikke egnet til undervisningsbygg etter dagens lover, forskrifter og
bestemmelser. Safremt bygningen ikke er verneverdig, vil det ikke vaere naturlig og gkonomisk
forsvarlig a foreta stgrre utbedringer av bygget.»

Skole:

Grunn og fundamenter

Grunnmurer armert betong - ingen synlige skader/setninger - kun svinnsprekker i

flisbelagt vegg i dusjanlegg i kjeller

Vertikalt baeresystem (soyler og vegger) i 1 og 2.etg og dekke mellom 1. og 2.etg i armert
betong. Baeresystem i yttervegger av stal/tre. Takkonstruksjon som pult-tak, luftet tretak med
limtre som hovedbaering.

Fasader

Yttervegg av bindingsverk 1 tre med utvendig temmermannspanel - antas isolert med

150 mm mineralull. Malte plater med tilfredsstillende overflate.

Trevinduer fra 1984-86- originale vinduer preget av 30 ars bruk - slitasje pa

beslag, glasslister, og karmer. Vinduene antas & ha en U-verdi pa 2,5. Nye vinduer kan
leveres med u-verdi ned til 0,8 - noe som reduserer varmetapet betydelig.

Remningsvindu ma kunne &pnes.

Hovedinngangsdgrer i tre/glass fra byggets opprinnelse - automatisk apning ikke montert.
Ved bytte av ytterder med automatisk ytterder kan forbedre vi sikringen av bygget
(skallsikringen) ved & sette inn kortlas i ytterderer. Da slipper vi ngkler og kan styre bruken av
bygget atskillig bedre.

Tak

Takplater av stal/imitert steinprofil - lakk delvis slitt av - skjoldet. Takkonstruksjon er
dimensjonert etter eldre byggeforskrifter og tilfredsstiller sannsynligvis ikke dagens krav til
snolast.
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Luftet pulttak med hovebaresystem av limtre. Ingen synlige skader pé bjelker etter
lekkasjer/overlast. Utstikkende limtrebjelker er utsatt for ver og vind - rateskader var ikke
synlige hverken fra innsiden eller utsiden. Takutstikket er uvanlig stort og har skjermet veggene
bra. Isolasjon i tak 150 mm mineralull - under halvparten av dagens minstekrav til isolasjon/u-
verdi.

Innvendig, bygningsmessig

Innvendige flater pa korridorvegger, skillevegger og sanitaerrom har stort sett tilfredsstillende
overflate. Vegger i WC/saniteravdelinger i betong og murverk - felles sanitaeravdelinger har
flisbelagte vegger.

Trederer i korridorer og felles trafikkareal - kvalitet og tilstand er bra.

En del av derene fra 1984-86 har behov for utbedring/utskifting. Gulv i korridorer, saniteerrom
og klasserom har 30-ars slitasje.

Tekniske anlegg
El.anlegg, ror, saniteer og varmeanlegg og 4 ventilasjonsanlegg fra byggeér.

Universell utforming

Det er en liten skole, ingen store apne arealer der det er behov for ledelinjer. Materialbruk er
gunstig for UU. Det er ikke heis i bygget, men det er et HC-WC med dus; i tilknytning til
gymsalen. Det er ikke automatiske derdpner pd hovedinngangsdera.

Energieffektivitet

Bygningen ble oppfert iht energikrav fra 1984, og er derfor mye mindre energieffektive enn en
moderne bygning.

Utfgrte tiltak med tanke pa energieffektivitet er de nye ventilasjonsanleggene, samt utskifting
av vinduer og isolering.

Oppsummering tiltak:

Branntekniske krav:

Kostnadsoverslag pa begge skolebygningene.

Stgrst kostnad (0,67 mill kr) til brannalarmanlegg kat. 2 med direktevarsling til brannvesen.
Begge byggene. Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som
Innherred Brann og Redning setter som avvik med krav at kommunen ma lage en
oppfelgingsplan.

Vinduer
Trevinduer fra 1984-86 med isolerglass. Alle vinduer pé skolen ber byttes. Isolering og kledning
pa vegg ma vurderes samtidig.

Ventilasjonsanlegg
4 anlegg fra byggear barnehage/skole som bgr skiftes.

Pedagogisk forsvarlighet
Det bgr bygges nytt SFO-bygg i stedet for oppgradering av eksisterende bygg.
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Stiklestad skole:

Stiklestad skole bestar av tre byggetrinn:
Byggetrinn 1 fra 1971, byggetrinn Il fra 1987 og byggetrinn Il fra 1998.

Tomta ved Stiklestad skole er pd 15 165 kvm. Det er ogséd med et omréde i1 skogen som brukes
mye av skolen.

Utearealene inneholder kunstgressbane tatt 1 bruk 2007, ballbinge tatt i bruk 2002,

lekeplass med husker og klatrestativ, og en asfaltert skolegérd.

Busene parkerer ost for skolen. Foreldrelevering av elever skjer pa ser-gstsiden av skolen.

Det er trangt i omradet der foreldrene skal levere barna, noe som ferer til at foreldrene stopper
andre steder pé skolens omréde. Det forer til trafikkfarlige situasjoner. Ser for skolen er det P-
plass for ansatte med 25 p-plasser.

Grunn og fundamenter
Leire og vanskelige grunnforhold. Evt. nybygg vil fé spesiell fundamentering som vil pavirke
prisen. Grunnmurer med armert betong - ingen synlige skader/setninger.

Fasader

Yttervegger varierer mellom 100 mm - 200 mm mineralull alt etter &r/byggetrinn.

Skallmurer i tegl antas isolert med 100 mm mineralull. Det er kaldt pé l&ererrommet om vinteren
da teglveggen er darlig isolert. Yttervegger av trepanel fra 1971 har behov for rehabilitering.
Vinduer i 1971-bygget har behov for utskifting. Isolerglass fra 1965-80 antas 4 ha en U-verdi
pa 2,5 og ha innebygget miljogiften PCB og mé& behandles som spesialavfall. Apningsbeslag har
betydelig slitasje. Remningsvindu ma kunne &pnes. Dagens vinduer kan leveres med U-verdi
ned til 0,8 noe som reduserer varmetapet betydelig. Det er kaldt i leererrom og klasserom i 1971 -
bygget om vinteren.

Vinduer i gvrig bygningsmasse er av nyere dato og vil ikke ha behov for utskifting i kommende
ar.

Hovedinngangsderer har ikke montert automatisk apning.

Ved bytte av ytterder med automatisk ytterder kan forbedre vi sikringen av bygget
(skallsikringen) ved 4 sette inn kortlas i ytterderer. Da slipper vi nekler og kan styre bruken av
bygget atskillig bedre.

Tak

Takkonstruksjon er dimensjonert etter eldre byggeforskrifter og tilfredsstiller sannsynligvis ikke
dagens krav til snglast.

Bygningene har hovedbaeresystem og etasjeskillere i betong - takverk varierer mellom
limtrebjelker og oppskalket luftet tretak oppforet pa betongdekke (1971-bygg).

Luftet saltak/ pulttak av trekonstruksjoner, taktekking med stélplater. Det er kraftig ising fra
taket over 1971-bygget om vinteren. Dette skyldes oppvarming av kaldt loft i evre del av
gymsal - gammel lekkasje synlig pé skjoldet limtrebjelke - ingen skade registrert. Isolasjon i tak
- varierer fra 150 mm i 1971-bygget til 200 mm i 1997-bygget

Innvendig, bygningsmessig
Innvendige vegger av tre, murverk og betong - stort sett malte overflater - tegl i korridorer.
Dorer 1 1971-bygget har stor slitasje og behov mange har behov for utskifting.
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Vinyl gulvbelegg/vinylfliser i store deler av bygget - keramiske fliser og skifer i deler av
trafikkareal og vatrom. Stor slitasje pa golvbelegg 1 1971-bygget.

Lang etterklangstid i gymsalen.

Det er utfordring a fa dagens garderober tilfredsstillende. De er tilfluktsrom i kjeller som
vanskelig kan gjgres mer tilgjengelig eller stgrre. Garderober fra 1971 med noen mindre
oppgraderinger.

Tekniske anlegg

El.anlegg fra 1971 - 1997 har normal standard.

Ventilasjonsanleggene -tre anlegg fra 2009 — to anlegg fra 2001- med balansert ventilasjon og
varmegjenvinning. Ingen av anleggene har kjoling.

Elever og lerere klager over hodepine pa grunn av darlig luft/klima i 1971-bygget.

Universell utforming

Det er ikke ledelinjer pa skoleplassen. Hovedinngangen er ikke merket, og det er vanskelig &
se hva som er hovedinngang. Det er trinnfri adkomst til hovedinngangen, men man kommer inn
pa reposet midt i trappa. Det er ikke heis i bygget. En rullestolbruker mé benytte inngang til
SFO/1. klasse for & komme videre inn i bygget. Det er ikke automatiske derdpner pa
hovedinngangsdera. Selv om det er hagydeforskjeller i uteomrédet, vil det veere mulig for en
rullestolbruker & bevege seg pa omradet.

Det er en liten skole, ingen store apne arealer der det er behov for ledelinje innvendig.
Materialbruk er stort sett gunstig for UU.

Garderobene ligger i tilfluktsrommet i kjelleren, mens gymsalen ligger i 1.etg. Garderobene
er ikke tilgjengelige for en rullestolbruker, bade pa grunn av manglende heis, og pa grunn av
tersklene 1 tilfluktsrommet. Det er et HC-WC 1 SFO-bygget som har blitt benyttet som
garderobe for handicappede elever.

Det kreves store investeringer for at skolen skal bli universelt utformet.

Energieffektivitet

Bygningen ble oppfgrt iht energikrav fra byggetrinnene, og er derfor mye mindre
energieffektive enn en moderne bygning.

Utfgrte tiltak med tanke pa energieffektivitet er de nye ventilasjonsanleggene, samt utskifting
av vinduer og isolering.

Pedagogisk forsvarlighet

For fa klasserom i forhold til antall klasser, burde hatt 14 til ssmmen. Kantine eller fellesrom
mangler ogsa pa skolen.

Det er behov for flere grupperom, og eksisterende er for sma. Det burde veere ett grupperom
pr. klasserom.

Utslitt skolekjpkken og for lite musikkrom, plass til maks. 12 elever. Ikke noe mgterom og
veldig slitt gymsal.

Oppsummering tiltak:

Branntekniske krav:

Kostnadsoverslag pa skolebygningen.

Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred Brann og
Redning setter som avvik med krav at kommunen ma lage en oppfglgingsplan.
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Vinduer/rvegg/tak

Byggetfra 1971 er preget av over 40-ars bruk og har i sin helhet behov for rehabilitering. Det er
behov 3 bytte vinduer pa @st og s@rsiden.

Yttervegger i 1971-bygget har behov for rehabilitering — skifte av kledning og isolering samtidig
med at vinduer byttes.

Det har flere steder veert utett tak pa 1971-bygget. Taket bgr undersgkes og evt. byttes.
Overflater pa gulv, vegger og tak innvendig pa 1971-bygget har behov for restaurering og
rehabilitering.

Ventilasjonsanlegg
De to ventilasjonsanleggene fra 2001 ber vurderes byttet.

Garderober

Garderober er i tilfluktsrom i kjeller som vanskelig kan gjgres mer tilgjengelig eller stgrre, mens
gymsal i 1.etg.

Bar flyttes opp til 1.etg for & vaere lett tilgjengelig, og veere inkludert i nytt tilbygg..

Pedagogisk forsvarlighet

Tilbygg for & dekke rombehov ber planlegges. Kravspesifikasjon og rombehov blir en egen sak.
Tilbygg pa 250 kvm er utgangspunkt i kostnadsoversikten.

Det er papekt i nevnte Arcon-rapport at det er leire og vanskelig grunnforhold. Et nybygg vil fa
en spesiell fundamentering som vil pavirke prisen.

Verdalsgra b- og u-skole:

Skole fra 2010-11, bruttoareal er 16 643 kvm (Inkluderer ikke eks. bygg)

Utearealene inneholder: Ballbinge, lekeomrade med husker, sklie og klatrenett, amfi utfert i
impregnert treverk, kunstgressbane, basketballbane, sandvolleyballbane, sykkelbane og
klatrevegg.

Levering av elever skjer pa nordsiden av skolen. Nord- og vest for skolen er det etablert
parkering for skolens ansatte og bespkende med 80 P-plasser. Det er 8 merkede HC-P-plasser.

Grunn, fundamenter

Fundamentert pé losmasser — leire. Grunnmurer og Ingen synlig skader pd grunnmurer eller
registrerte setninger fundamenter. Eget fyranlegg for pellets.

Bygget etter Tek 7 med hovedbaringer i betong og stal. Gulv pd grunn og etasjeskillere i
betong.

Fasader

Aluvinduer pa store glassfelt. @vrige vinduer er trevinduer med utvendig alukledning.
Hovedinngangsderer i aluminium/glass - automatisk apning.

Ytterveggene som pahengsvegger i tre med utvendig kledning av sementplater og staffasje av
grove sprosser av tre. Isolasjonstykkelse 200mm.
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Tak

Varme tak av selvbarende elementer/stélplater.

Varme tak med papp og folietekking.

Lekkasjer pa taket - tekniske installasjoner over tak og med pafelgende kryssinger ned til
underliggende rom - lekkasjer skyldes sannsynligvis opphoping av vann ved gjennomgang av
tekniske installasjoner/innkassinger pé taket. Viktig at dette blir utbedret med tanke pé
langtidsskader.

Innvendig, bygningsmessig

Gulv i fellesarealer av eik/ask- smé-stavparkett. Mindre reparasjoner utfort pga av darlig heft
(liming) mellom parkett og betonggulv.

Innvendige flater pa yttervegger er malte, tynne gipsplater som det ofte gér hull pa.

Teknisk anlegg
All oppvarming pellets - vannbaren varme. Alternativ fyring med - el kraft

Universell utforming
Bygget er godt tilpasset for UU.

Vinne skole:
Skolen byggear pa skole 1976-77 (BTA 3311 kvm), SFO-bygget 1997 (BTA 361 kvm)

Tomta ved Vinne skole har uteoppholdsareal pa 22 000 kvm.

Utearealene inneholder: Kunstgressbane tatt i bruk 2008, asfaltert skolegard og

lekeplass. I tillegg disponerer skolen tilliggende ballbinge. Skolen satser mye pa
utendersaktiviteter, og har etablert et omrade som de kaller «Trollskogeny.

Bussene stopper ved butikken ser for skolen om morgenen og pa ettermiddagen. Foreldrene kan
levere elevene ost for skolen. Det er ikke oppmerket P-plasser, men det er plass til anslagsvis 40
biler. Det er ikke noe problem med parkeringsdekning.

SFO-bygget

Grunn og fundamenter
Grunnmurer av armert betong - ingen synlige skader/setninger.

Fasader

Yttervegger av trekonstruksjoner delvis forblendet med tegl og trepanel. Rene trevegger har
liggende dobbelfals-panel utvendig og antas isolert med 150 mm mineralull.

Vegger og vinduer i tilfredsstillende stand.

Hovedinngangsdgrer i tre/glass fra byggets opprinnelse - automatisk apning ikke montert.
Ved bytte av ytterder med automatisk ytterder kan forbedre vi sikringen av bygget
(skallsikringen) ved & sette inn kortlas i ytterderer. Da slipper vi nekler og kan styre bruken av
bygget atskillig bedre.

Tak
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Trebygning i en etasje fundamentert pa ringmur/plate pa mark.
Overbygg i trekonstruksjoner med luftet pulttak/sperretak med 200 mm isolasjon i
horisontalplanet/himlinger.

Innvendig, bygningsmessig
Innvendige vegger av tre med malte overflater. Vinyl gulvbelegg i hele bygget - kvalitet og
tilstand er bra.

Tekniske anlegg
El.anlegg, r@r og saniteer fra 1997. Ett ventilasjonsanlegg fra byggets opprinnelse.

Universell utforming
Universell utforming tilfredsstillende ivaretatt innvendig. Utvendig — se skole.

Skole

Grunn og fundament

Kjeller under deler av bygget — tilfluktsrom. Krypkjeller under deler av bygget.

Grunnmurer av armert betong - ingen synlige skader/setninger ut over teglvegg mellom
idrettslagets bygg og skolen.

Vertikalt baeresystem (sgyler og vegger) i 1 og 2.etg og dekke mellom 1. og 2.etg i armert
betong. Baresystem i yttervegger av stal/tre. Takkonstruksjon som pult-tak, luftet tretak med
limtre som hovedbaering.

Fasader

Yttervegger bestér for det meste av teglfasader med innvendig bindingsverk - antas isolert

med 100 mm mineralull. Deler av veggene som rene trevegger med utvendig kledning av
trepanel, og mindre omfang av stélplater, antas isolert med 150mm mineralull.

Teglfasader 1 tilfredsstillende stand - tre/stalplater pa utsatte fasader mot ser-vest delvis
utskiftet. @vrige fasader har opprinnelig kledning - stalplatekledning i evre del av gym.sal har
avflassing av plastisolbelegg. Utvendig trepanel fra byggets opprinnelse vil vere naturlig &
skifte ut ved montering av nye vinduer.

Malte originale trevinduer preget av 37 ars bruk - slitasje pé beslag, glasslister, og karmer.
Isolerglass fra 1965-80 antas & ha en U-verdi pa 2,5 og kan ha innebygget miljogiften PCB og
méa behandles som spesialavfall. Apningsbeslag har betydelig slitasje. Remningsvindu ma kunne
apnes. Nye vinduer kan leveres med u-verdi ned til 0,8, noe som reduserer varmetapet betydelig.
Hovedinngangsdarer i tre/glass fra byggets opprinnelse - automatisk apning ikke montert.
Ytterderer preget av slitasje og hard bruk. Ved bytte av ytterder med automatisk ytterder kan
forbedre vi sikringen av bygget (skallsikringen) ved a sette inn kortlas i ytterderer. Da slipper vi
nekler og kan styre bruken av bygget atskillig bedre.

Oppsprekking i teglfasade mellom idrettslagets bygg og skolen - skade er forsgkt utbedret og
synes ikke 4 ha utviklet seg senere ar. Oppsprekkingen synes ikke & ha innvirkning pa
konstruksjonens beereevne og stabilitet. Utstikkende limtrebjelker er utsatt for vaer og vind -
rateskader var ikke synlige hverken fra innsiden eller utsiden.

Tak

Takkonstruksjon er dimensjonert etter eldre byggeforskrifter og tilfredsstiller sannsynligvis ikke
dagens krav til snalast.
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Isolasjon i tak 150mm mineralull - under halvparten av dagens minstekrav til isolasjon /u-verdi.
Luftet pulttak med hovebaresystem av limtre. Synlige deler av limtrebjelker innvendig stort sett
i klar-lakkerte overflater. Ingen synlige skader pa bjelker etter lekkasjer/overlast.

Takutstikket er uvanlig stort og har skjermet veggene bra.

Takplater av stal/imitert steinprofil - omtekket i senere &r.

Innvendig, bygningsmessig

Vegger mellom korridorer og evrige rom av murverk - enkelte steder utfyllingsvegger i tre.
Malte overflater - solid utferelse og tilfredsstillende overflater.

Vegger i WC/saniteravdelinger i betong og murverk - felles saniteeravdelinger har flisbelagte
vegger. En del innvendige derer fra 1976-77 har behov for utbedring/utskifting.

Vinylgulv i korridorer og klasserom, wc /saniteravdelinger av keramiske fliser.

Tekniske anlegg

El.anlegg, ror og saniter og varmeanlegg fra 1977-78.

To ventilasjonsanlegg fra byggearet 1976, og fire goldenanlegg fra 2000. Stoy fra anleggene
registrert.

Universell utforming

En tilneermet flat tomt ligget godt til rette for universell utforming. Godt merket hovedinngang.
Det er etablert ramper til de fleste inngangene. Rampe til hovedinngang har en stigning pa 1:7,
noe bratt. Rampe ved hovedbygget mot SFO-bygget har stigning 1:20. Det er ikke automatiske
derdpner pa hovedinngangsder. Det er tilrettelagt for adkomst for rullestolbruker mellom det
nye 1. klassebygget med SFO, og resten av bygningsmassen.

Det er en liten skole, ingen store &pne arealer der det er behov for ledelinjer. Materialbruk er
gunstig for UU.

Det er trappeheis til musikkrom og garderober i sokkelen, men ikke til kjeller. I forhold til
universell utforming burde garderobene til gymsalen ligget i samme etasje som gymsalen i 1.etg.
Det er HC-WC i felles WC-anlegg, men det er ikke plass til snusirkel inne pd rommene. Det
kreves store investeringer for at skolen skal bli universelt utformet.

Energieffektivitet

Bygningen ble oppfgrt iht energikrav fra 1977, og er derfor mye mindre energieffektive enn en
moderne bygning.

Utfgrte tiltak med tanke pa energieffektivitet er de nye ventilasjonsanleggene, samt utskifting
av vinduer og isolering.

Pedagogisk forsvarlighet

Foldevegg mellom to og to klasserom, skolekjokkenet trenger renovering, det er darlige
toalettforhold for de ansatte og det er for fa grupperom og meterom.
Larerarbeidsrommet er for trangt. Det hadde vart enskelig & ha flere rom slik at en kunne samle
teamene pa hvert sitt rom. Det er for fa grupperom og meterom.

Hyvis skolen far sa mange elever at den blir fulldelt, mangler det tre klasserom.
Musikkrommet ber kunne flyttes fra bomberom og til et ordinzrt klasserom.

Det hadde veert gnskelig med et eget naturfag/realfagsrom.

Skolekjpkkenet er nedslitt og bgr totalrenoveres.

Gymesalen er liten, da noen klasser/trinn er store. Ikke like lett & bruke delingstimer til
kroppsgving, da andre fag/behov ma prioriteres foran.

Slgydsal ma oppgraderes til dagens standard og lovverk.
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Et m@gterom og et grupperom til hadde veert gnskelig.
Arbeidsrommet til laererne er trangt. Vi har behov for et rom pa ca. 100 kvm, helst delt opp i
fire mindre rom.

Oppsummering tiltak:

Branntekniske krav for begge bygningene:

Kostnadsoverslag pa skolebygningen.

Stgrst kostnad (1,2 mill kr) til brannalarmanlegg kat. 2 med direktevarsling til brannvesen.
Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred Brann og
Redning setter som avvik med krav at kommunen ma lage en oppfa@lgingsplan.

Vinduer/vegg
Vinduer fra 1976-77, originale vinduer preget av 37 ars bruk, ber byttes pé skolen.
Samtidig b@r panel byttes og isolering vurderes.

Ventilasjonsanlegg
To ventilasjonsanlegg fra byggearet 1976, og fire goldenanlegg fra 2000 - stoy fra anleggene
registrert. Alle ber vurderes byttet.

Garderober

Ombygging til bedring av garderober og toalettforhold.

Garderobe og toalettforholdene til de ansatte er seerdeles darlige. Toalettforhold for SFO i
underetasjen er ogsa darlige.

Pedagogisk forsvarlighet

Hvis det bygges flere klasserom er det gnskelig med egen inngang til nye klasserom. Klasser
som ikke er fulle gir storre fleksibilitet ved endring i elevtallet, og nar det kommer elever med
spesielle behov.

Tilbygg for & dekke rombehov ber planlegges. Skolen kan utvides mot nord. Kravspesifikasjon
og rombehov blir en egen sak. Tilbygg pa 250 kvm er utgangspunkt i kostnadsoversikten.

Volden skole:

Hovedbygget fra 1976, tilbygg fra 1997 med kontorrom og sosiale rom.
Oppgradering etter brann i 2012 pa et klasserom. Bruttoareal 525 m2.

Tomta ved Volden skole er pd 4 493 m2, og er tilnermet flat.

Det er en asfaltert skolegard, lekeplass med husker og klatrestativ, sykkelloype og ballbinge
som ble tatt i bruk 2012. I tillegg er det en slaballbane og smébarnslekeplass med dokkestue og
akebakke.

Busslevering av elever skjer pa nordsiden av skolen. Det er fa foreldre som kjerer elevene til
skolen. Nord for skolen er det en P-plass for ansatte med 10 P-plasser.
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Grunn og fundamenter
Grunnmurer synes ikke & vere utsatt for setninger eller skader. Mindre riss pd grunnmur
registrert pa vegg mot vest.

Fasader

Yttervegger av tre — 100-150mm isolasjon - innvendig malt platekledninger og trepanel.
Utvendig temmermannspanel - vegg mot vest preget av veer og vind - rate, avflassing av

maling 1 nedre del.

Trevinduer med isolerglass fra 1976. Rateskader ikke registrert - vanlig vedlikehold med maling
nedvendig. Apningsvinduer i noen fa rom som koblede vinduer - rite/avflassing av maling. Nye
vinduer pa kjokkenet (2012). Ytterderer er preget av 37 ars bruk. Det er montert derautomatikk
pa ytterdera.

Tak

Takkonstruksjon er dimensjonert etter eldre byggeforskrifter og tilfredsstiller sannsynligvis ikke
dagens krav til snelast. Enetasjes trebygning med luftet saltak. 150mm isolasjon i tak.
Stélplatetekking type Decra fra 1976 — 97.

Innvendig, bygningsmessig

Vinyl gulvbelegg fra 1976/97 i hele bygget - varierende kvalitet og tilstand.

Slitasje i klasserom og korridorer - belegg i gymnastikksal preget av slitasje - spesielt i synlige
plateskjoter.

Vegger i WC/sanitaer rom i malte flater. Vegger i dusjavdeling belagt med vinyltapet, skadet og
skjoter som er delvis apne.

Tekniske anlegg

Nytt ventilasjonsanlegg fra 2011 i den eldste del av bygget. Anlegg i tilbygget fra 1997 - begge
anlegg som balanserte ventilasjonsanlegg.

El.anlegg, ror og sanitar, varmeanlegg fra opprinnelig byggear - 1976 - 1997.

Universell utforming

En tilneermet flat tomt ligget godt til rette for universell utforming. Det er etablert rampe til
Hovedinngangen med stigning pa 1:10, noe bratt. Det er automatiske derépner pa
hovedinngangsdera. Det er grei kontrast mellom golv og vegg i korridoren. Derene har
kontrastfarge i forhold til veggene.

Garderobene ligger i samme etasje som gymsalen. Personaltoalettet er HC-WC med
stellemulighet og dus;.

Energieffektivitet

Bygningen ble oppfart iht energikrav fra 1976 og 1997, og er derfor mye mindre
energieffektive enn en moderne bygning.

Utfgrte tiltak med tanke pa energieffektivitet er de nye ventilasjonsanleggene, samt utskifting
av vinduer og isolering.

Oppsummering tiltak:

Branntekniske krav:
Kostnadsoverslag pa skolebygningen.
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Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred Brann og
Redning setter som avvik med krav at kommunen ma lage en oppfaglgingsplan.

Vinduer
Originale vinduer med isolerglass fra 1976 ber byttes.

Garderober/dusj
Vegger i WC/saniteer rom i malte flater. Vegger i dusjavdeling belagt med vinyltapet som er
skadet - skjater delvis 4pne. Begge garderobene ber utbedres.

Vuku b- og u-skole:

Vuku oppvekstsenter har gjennomgétt ombygging — tilbygg og rehabilitering — i perioden 2005-
11. Bruttoareal 5712 m2. Forst bygget som barneskole og ungdomsskole i 1970.

Utearealene for barneskolen inneholder: basketballbane, fotballbane, bod for oppbevaring av
utstyr og seppeldunker, lekeplass med lekeapparater, asfaltert skolegard, og en rund
«sykkelloype», og akebakke som er populer om vinteren.

Ved ungdomsskolen er det flere amfi bygget i naturstein. Det er en plass med

basketballkurver, og en plass for ball-leik.

Bussene stopper pa vestsiden av skolen. Foreldrene leverer enten pé vestsiden av skole, eller sor
for ungdomsskolen. Der er det P-plass for ansatte og besgkende pé andre siden av vegen. Med
100 antall P-plasser. Det er ikke oppmerket HC-P.

Grunn, fundament

Grunnmurer armert betong, ingen synlige skader/setninger. Delvis saltutslag og lesnet maling pa
nedre deler av vegger i kjeller/sokkel bygning E - slike problemer er vanskelig & utbedre da
selve fuktutslaget kommer fra kapileer- oppsuging av fukt i grunnmurer.

Problemet er vel mere av estetisk art enn miljeskadelig.

Fasader

Yttervegger varierer mellom 100 mm - 200 mm mineralull alt etter &r/byggetrinn.

Yttervegger av tre i barneskole (A) kledd med trepanel er fra 1970-tallet og vil ha behov for
utskifting i kommende &r. Naturlig at dette tas sammen med utskifting av vinduer her.

Rene trevegger har liggende liggende-panel utvendig og antas isolert med 150 mm mineralull.
Trevinduer i bygg A - isolerglass - malt - noen vinduer fra 1970-tallet og noen fral993 i folge
arstall registrert pd isolerglass. Utskiftinger vil bli nedvendig for de eldste vinduer i bygg A i
kommende 5-ars periode. Vinduer i ovrig bygningsmasse er av nyere dato og vil ikke ha behov
for utskifting i kommende ar.

Tak

Tak som utsettes for snelaster ut over 250 kg/m2 ber ryddes for sng safremt de ikke er
dokumentert/ dimensjonert for sterre laster.

Isolasjon i tak varierer, antas i sterrelsesorden 250 mm- 300 mm i bygninger fra arene 2005
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-2011. Bygningene har hovedbaresystem og etasjeskillere i betong - takverk varierer mellom
limtrebjelker og oppskalket luftet tretak oppforet pa betongdekke (1970-bygg E)

Innvendig, bygningsmessig

Innvendige vegger av tre, murverk og betong - stort sett malte overflater - forholdsvis ny
utferelse og grei tilstand.

Vegger i WC/saniteravdelinger i tre med malte flater.

Vinyl gulvbelegg i store deler av bygget - fliser og skifer i deler av trafikkareal og vatrom -
tilstand tilfredsstillende.

Teknisk anlegg

El.anlegg, ror og sanitaer, varmeanlegg fra 2005 - 2011 - normal standard.

Vannbaren varme med olje som alternativ fyring.

Ventilasjonsanleggene (11 stk) montert i perioden 2004 - 2011 - med balansert ventilasjon og
varmegjenvinning. Ingen av anleggene har kjoling.

Universell utforming

Godet tilrettelagt for UU bade utomhus og innvendig pa u-skolen. I barneskolen er det ikke heis
mellom etasjene. Interne kommunikasjonsveier er basert pa gjennomgang i klasserom. Dette
fungerer dérlig, og elever og lerere gar i stedet ut for 8 komme mellom rommene.

Det er HC-WC i alle etasjene bade i barneskolen og i ungdomsskolen.

Det kreves investeringer i barneskolen for at den skal bli universelt utformet.

Energieffektivitet

Barneskolen ble oppfart iht energikrav fra 1970-tallet, og er derfor mye mindre energieffektive
enn en moderne bygning.

Utfgrte tiltak med tanke pa energieffektivitet er utskifting av vinduer og isolering.

Oppsummering tiltak:

Branntekniske krav for begge bygningene:

Kostnadsoverslag pa skolebygningene.

Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred Brann og
Redning setter som avvik med krav at kommunen ma lage en oppfglgingsplan.

Vinduer /yttervegger

Noen trevinduer fra 1970-tallet og noen fra1993 i folge arstall registrert pa isolerglass.
Utskiftinger vil bli nedvendig for de eldste vinduer i bygg A.

Yttervegger av tre i barneskole (bygg A) kledd med trepanel er fra 1970-tallet, og vil ha behov
for utskifting i kommende ar. Naturlig at dette tas sammen med utskifting av vinduer her.
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@rmelen skole:

Hovedbygget fra 1974 og tilbygg fra 1980. Det ble gjort en del oppussinger etter brann i 2004.
Gymbygget og SFO-bygget er i darlig stand, nytt bygg i 2016.
Dagens bruttoareal 4937 m2.

Uteoppholdsarealet er pa ca 25 000 m2. Tomta er tiln@rmet flat, men pé deler av tomta er det
bygget opp voller. Skolen har rikelig med uteareal. Utearealene inneholder: Kunstgressbane, tatt
i bruk 2007, ballbinge tatt i bruk 2004, sykkelloype, amfi, asfaltert skolegard, lekeplass med
blant annet huske, klatrenett og fugleredehuske.

Levering av elever skjer pa sersiden av skolen. Nord for skolen er det en skjermet P-plass for
laerere og ansatte med 38 P-plasser. Det er ikke merket opp HC-P.

Grunn, fundamenter

Grunnforhold grus og sand, kjeller under gym.sal med tilfluktsrom. Krypkjeller under ovrige
bygninger. Grunnmurer armert betong.

Vertikalt baeresystem (soyler og vegger) i 1 og 2.etg og dekke mellom 1. og 2.etg i armert
betong. Beeresystem i yttervegger av stal/tre. Takkonstruksjon som pult-tak, luftet tretak med
limtre som hovedbaering. Hovedbaresystemet hadde ingen synlige skader/sprekker eller
setninger som tyder pa forringelse. Utstikkende limtrebjelker er preget av ver og vind -
rateskader registrert 2-3 steder.

Fasader

Yttervegger bestar for det meste av malte teglfasader med innvendig bindingsverk - antas
isolert med 100mm mineralull. Deler av veggene som rene trevegger med utvendig kledning
av trepanel og mindre omfang av stalplater - antas isolert med 150mm mineralull.

Teglfasader i tilfredsstillende stand - tre/stalplater pa utsatte fasader mot sor-ost delvis
utskiftet - gvrige fasader har opprinnelig kledning og synes & vaere veerbitt. Resterende trepanel
utvendig fra byggets opprinnelse vil vere naturlig & skifte ut ved montering av nye vinduer.
Trevinduer fra 1974-1980, originale vinduerpreget av 35 - 40 ars bruk. Slitasje pa beslag,
glasslister, og karmer - delvis riteskade pa glasslister og nedre del av karm.

Isolerglass fra 1965-80 antas & ha en U-verdi pa 2,5 og ha innebygget miljogiften PCB og mé
behandles som spesialavfall. Apningsbeslag har betydelig slitasje. Remningsvindu mé kunne
apnes. Vinduer er modne for utskifting. Dagens vinduer kan leveres med u-verdi ned til 0,8 noe
som reduserer varmetapet betydelig.

Hovedinngangsderer i tre/glass fra byggets opprinnelse - automatisk dpning ikke montert.

Ved bytte av ytterdor med automatisk ytterder kan forbedre vi sikringen av bygget
(skallsikringen) ved & sette inn kortlds i ytterderer. Da slipper vi nekler og kan styre bruken av
bygget atskillig bedre.

Tak

Takkonstruksjon er dimensjonert etter eldre byggeforskrifter og tilfredsstiller sannsynligvis ikke
dagens krav til snglast.

Luftet pulttak med hovebaresystem av limtre. Synlige deler av limtrebjelker innvendig stort
sett 1 klar-lakkerte overflater. Ingen synlige skader pa bjelker etter lekkasjer/overlast.
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Takutstikk med &pen takkasse og limtre eksponert for vaer og vind har fert til rdteskader pa
noen bjelkender. Innebygget takrenne med noe ising pd med péfelgende lekkasjer ved
utstikk/renne.

Isolasjon i tak er 150 mm mineralull - under halvparten av dagens minstekrav til isolasjon /u-
verdi. Takplater av stél / imitert steinprofil - omtekket i senere ar.

Innbygget takrenner burde ombygges til utvendige renner.

Innvendig, bygningsmessig

Innvendige vegger av betong/tre/murverk har stort sett tilfredsstillende overflater.

En del av innerderene har behov for utbedring/utskifting.

Gulv av vinyl-belegg, WC/sanitaravdelinger av keramiske fliser fra 1974 — men i god stand.

Teknisk anlegg

El.anlegg, ror og sanitaer, varmeanlegg fra 1974 — 1980. All oppvarming med el.kraft
Ventilasjonsanlegg — Adm.floy 1999, 1-2 kl floy 2002, 3-4 kI floy 2004, 2.etg 2005, sloydsal
2009. Det er planlagt et nytt ventilasjonsanlegg for gymsalen i forbindelse med tilbygg.

Universell utforming

Skolegérden er en stor &pen plass med godt merket hovedinngangen. En tilnaermet flat tomt
ligget godt til rette for universell utforming. Asfalterte omrdder gjor det enkelt for
rullestolbrukere & beve seg pa skoleomradet. Det er etablert ramper til de fleste inngangene.
Rampene er generelt for bratte med en stigning pa 1:7.

Korridorene i skolen vil fungere som ledelinjer. Lyst golvbelegg gir liten kontrast til de hvite
veggene. Dorene har god kontrast til veggene. Kontrastmarkering av trappeneser i trapp til 2.etg
mangler.

Det er ikke automatiske derdpner pa hovedinngangsdera. .

Det er ikke heis til undervisningsarealene i 2.etg.

Det er en «base» for handicappede elever med HC-WC og stellemulighet med dus;.

Energieffektivitet

Bygningen ble oppfgrt iht energikrav fra 1976 og 1997, og er derfor mye mindre
energieffektive enn en moderne bygning.

Utfgrte tiltak med tanke pa energieffektivitet er de nye ventilasjonsanleggene, samt utskifting
av vinduer og isolering.

Pedagogisk forsvarlighet

Det er ikke kantine ved skolen. Det er heller ikke noe felles samlingsrom ut over gymsalen, eller
et storre rom med amfi for gjennomgang med flere klasser. Det hadde vart onskelig

med et rom der det gikk an & samle alle de ansatte, eller tre trinn med elever. Det er generelt for
fa grupperom og meterom. Det er for darlig plass til lererarbeidsplasser. Det er behov for flere
mindre moterom der lerer-teamene kan samles og snakke uforstyrret.

Oppsummering tiltak:

Branntekniske krav:
Stgrst kostnad (1,1 mill kr) til brannalarmanlegg kat. 2 med direktevarsling til brannvesen.
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Kostnadsoverslag pa hovedbygningen.

Kostnadsoverslag pa gymsal- og SFO-bygningen ikke tatt med.

Dette er branntekniske krav som har fulgt med bygget i mange ar, og som Innherred Brann og
Redning setter som avvik med krav at kommunen ma lage en oppfglgingsplan.

Vinduer/vegg

Trevinduer fra 1974/1980 - originale vinduer som er preget av 35 - 40 érs bruk - ber skiftes.
Trepanel utvendig fra byggets opprinnelse vil veere naturlig a skifte ut ved montering av nye
vinduer.

Ventilasjonsanlegg
Adm.fley 1999, 1-2 kI fley 2002, 3-4 kI floy 2004, 2.ctg 2005, sloydsal 2009. Det er planlagt et

nytt ventilasjonsanlegg for gymsalen i forbindelse med tilbygg.
De dérligste ventilasjonsanleggene ber byttes.

Pedagogisk forsvarlighet
Tilbygg for a dekke rombehov bgr planlegges. Skolen kan utvides mot nord. Kravspesifikasjon
og rombehov blir en egen sak. Tilbygg pa 150 kvm er utgangspunkt i kostnadsoversikten.

Kostnadsberegningene er overslag som baserer seg pa erfaringstall. Ngyaktige tall far vi fgrst
nar prosjektene er bearbeidet av teknisk/konsulenter og brukere, og lagt ut pa anbud.

Skoler —
Tiltak og kostnadsberegning

Garnes skole
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Brannteknisk utbedringer 1250’
Ny ventilasjon 800’
Fasadeutbedring — vinduer, kledning, 550’
isolering, ytterdgr
2600’
Leksdal skole
Brannteknisk utbedringer 700’
Ett nytt ventilasjonsanlegg 400’
Fasadeutbedring — vinduer, kledning, 550’
isolering, ytterdgr
1650’
Ness skole
Brannteknisk utbedringer 1250’
Fasadeutbedring — vinduer, kledning, 600’
isolering, ytterdgr
Fire nye ventilasjonsanlegg 1200’
Nytt SFO-bygg 200 kvm x 35’ 7000’
10050’
Stiklestad skole
Brannteknisk utbedringer 1050’
Fasadeutbedring — vinduer, kledning, 1000’
isolering, ytterdgr
Ventilasjon 800
Oppgradering av mgterom/arb.rom 1500
Tilbygg 250 kvm x 35’ 8750
Summering med tilbygg 13750’
Verdal b-/u-skole
Vinne skole
Brannteknisk utbedringer 2800’
Fasadeutbedring — vinduer, kledning, 850’
isolering, ytterdgr
Oppgradering toaletter, garderober 900’
Oppgradering av mgterom/grupperom 1600’
To nye ventilasjonsanlegg 800’
Tilbygg 250 kvm x 35’ 8750’
Summering med tilbygg 15700’
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Volden skole

Brannteknisk utbedringer 170’
Fasadeutbedring — vinduer, kledning, 100’

isolering
Oppgradering garderober 375
645’

Vuku skole
Brannteknisk utbedringer 1050’
Fasadeutbedring — vinduer, kledning, 300’

isolering
1350’

@rmelen skole

Brannteknisk utbedringer 2000’
Fasadeutbedring — vinduer, kledning, 1000’
isolering, ytterdgr

Oppgradering av mgterom, grupperom 2100’
og leererom

Ventilasjon 800’
Tilbygg 150 kvm x 35’ 5250’
Summering med tilbygg 11150’
Summering med tilbygg 56 245
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Verdal kommune

Sakspapir

Investeringer/gebyrer innenfor vann/avlepssektoren

Saksbehandler: Bard Kotheim Arkivref:
E-post: baard.kotheim@verdal.kommune.no 2011/785 - /231
TIf.: 74048527

Saksordfarer: (Ingen)

Utvalg Magtedato Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal 15.03.2016 18/16
Verdal formannskap 17.03.2016 29/16
Verdal kommunestyre 30.03.2016 22/16

Radmannens innstilling:

Kommunestyret gjor folgende prioriteringer nar det gjelder vann/avlep i neste 4 -

arsperiode.
Vannforsyning:
2016: Reservevann Levanger.

2017:

2018:

2019:

Vannledning Hammer-Lein.

Rehabilitering vann Fetta, oppstart

Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
Vannforsyning Ulvilla, oppstart

Utrede kapasitetsekning Hallemsasen vannrenseanlegg
Utrede nytt hoydebasseng Hallia

Rehabilitering vann Faetta

Nytt ledningsanlegg Ulvilla

Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
Planlegging av nytt ledningsnett Vinne

Nytt vannledningsnett Vinne

Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsédsen
Nytt heydebasseng Hallia

Sanering av vannledningsnett Ormelen

Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsasen




Nytt hoydebasseng Hallia
Sanering av vannledningsnett @rmelen og Praerien/Garpa
Oppgradering reservevann Leklem

Avlep:
2016: Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Orin
Avlepsanlegg Fatta
2017: Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Avlepsanlegg Fatta
Sanering av avlgpsanlegg Ormelen, planlegging
2018: Sanering av avlep Ormelen
Avlepsanlegg Leksdal
Sanering av avlepsanlegg Prarien/Garpa, planlegging
2019: Sanering av avlgp Ormelen

Sanering av avlepsanlegg Prarien/Garpa
Planlegging avlep Vinne

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres arlig.

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 15.03.2016

BEHANDLING:
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bard Kotheim, redegjorde for saken.
Ved votering ble raidmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret gjor folgende prioriteringer nar det gjelder vann/avlep i neste 4-arsperiode.

Vannforsyning:

2016: Reservevann Levanger.
Vannledning Hammer-Lein.
Rehabilitering vann Feetta, oppstart
Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
Vannforsyning Ulvilla, oppstart
Utrede kapasitetsokning Hallemsasen vannrenseanlegg
Utrede nytt haydebasseng Hallia

2017: Rehabilitering vann Feetta
Nytt ledningsanlegg Ulvilla
Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
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Planlegging av nytt ledningsnett Vinne

2018: Nytt vannledningsnett Vinne
Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsésen
Nytt hoydebasseng Hallia
Sanering av vannledningsnett @rmelen

2019: Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemséasen
Nytt hgydebasseng Hallia
Sanering av vannledningsnett @rmelen og Praerien/Garpa
Oppgradering reservevann Leklem

Avlep:
2016: Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/@rin
Avlepsanlegg Factta
2017: Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Avlopsanlegg Fatta
Sanering av avlepsanlegg @Ormelen, planlegging
2018: Sanering av avlep Ormelen
Avlepsanlegg Leksdal
Sanering av avlepsanlegg Praerien/Garpa, planlegging
2019: Sanering av avlep @rmelen

Sanering av avlepsanlegg Praerien/Garpa
Planlegging avlep Vinne

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres arlig.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i meotet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret gjor folgende prioriteringer nar det gjelder vann/avlep i neste 4-arsperiode.

Vannforsyning:
2016: Reservevann Levanger.

Vannledning Hammer-Lein.
Rehabilitering vann Feetta, oppstart
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2017:

2018:

2019:

Avlep:

2016:

2017:

2018:

2019:

Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
Vannforsyning Ulvilla, oppstart

Utrede kapasitetsokning Hallemsasen vannrenseanlegg
Utrede nytt hoydebasseng Hallia

Rehabilitering vann Feetta

Nytt ledningsanlegg Ulvilla

Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
Planlegging av nytt ledningsnett Vinne

Nytt vannledningsnett Vinne

Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsasen
Nytt hoydebasseng Hallia

Sanering av vannledningsnett @rmelen

Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsésen

Nytt hoydebasseng Hallia

Sanering av vannledningsnett @rmelen og Praerien/Garpa
Oppgradering reservevann Leklem

Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/@rin
Avlepsanlegg Fatta

Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Avlepsanlegg Fatta
Sanering av avlepsanlegg Ormelen, planlegging

Sanering av avlep Ormelen
Avlepsanlegg Leksdal
Sanering av avlepsanlegg Praerien/Garpa, planlegging

Sanering av avlep @rmelen
Sanering av avlepsanlegg Praerien/Garpa
Planlegging avlep Vinne

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres arlig.

Vedlegg:

Ingen
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I de senere ar har rAidmannen lagt fram en sak vedrerende investeringer/drift innenfor
vann/avlgpssektoren. For 4 fa et helhetsbilde har rdidmannen i tillegg knyttet dette opp til
avgiftsnivaet pa disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 ar (2014 og 2015)

Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste ar stort sett gatt til
folgende formal:

Utbedring av 2 stk. sandfilter Hallemsdsen vannrenseanlegg.

Anleggskostnad 0,8 mill.kr.

Prosjektering av ny reservevannsledning mot Levanger.

0,3 mill.kr. Anlegget ferdigstilles 2016.

Renoveringav vannledningsnett @rmelen i Setervegen, Skogvegen og Furuvegen.
Anleggskostnad 6,0 mill.kr. Ferdigstilt etappe 4.

Vannforsyning pd vest og nordestsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense.
Anleggskostnad 0,6 mill.kr. Ferdigstilt.

Detaljprosjektering av ny vannledning Holmen-Ulvilla, 0,2 mill kr. Anleggsstart
hosten 2016 etter at arkeologene har gjort sine undersokelser.

Ny vannledning Holte—Minsaas til erstatning for eksisterende eternittledning. Lagt
1 forbindelse med bygging av gang/sykkelveg Holte-Minsaas.

Anleggskostnad 3.0 mill.kr.

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 ar: 10,9 mill.kr.

Investeringer innenfor avlapssektoren de siste 2 dr (2014 og 2015):

Innenfor avlepssektoren har investeringsmidlene i de senere ar stort sett gatt til folgende
formal:

Sanering eksisterende kloakk Ormelen, etappe 4, Setervegen, Skogvegen og
Furuvegen.

Anleggskostnad 9,0 mill.kr.

Planlegging nytt avlepsanlegg Leksdal.

Kostnad 0,3 mill.kr

Ny sentrifuge (slamavvanning) Orin renseanlegg

Anleggskostnad 3,0 mill.kr.

Planleggingkostnader sanering av eksisterende avlgpsanlegg
Volhaugvegen/Garpa/Lein/Fetta..

Kostnad 0,9 mill.kr

Nytt avlgpsanlegg Lein-Minsaas-Bakketun. Lagt 1 forbindelse med
gang/sykkelvegprosjekt Holte-Minsaas-Lein.

Kostnad 3,3 mill .kr.

Ny overvannsledning Verdalselva giennom Moparken - Sergata: 1,0 mill.kr

Total investeringskostnad avlep siste 2 ar: 17,5 mill.kr.
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Utvikling av arsgebyrer vann eks.mva i perioden 2010-2016

Ar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arsav.m3 | 10,04 10,04 10,04 10,04 10,24 11,26 10,70

Fastledd | 525 525 525 525 525 525 525

Rente % | 3,46 3,24 2,44 2,63 2,52 1,94 2,0

Fond 1/1 | 597017 |2194350 | 2834175 | 2496135 | 101927 | 802075 |4022185

Som en ser av tabellen ovenfor er drsavgiften pr/m3 vann steget med 6,6 % fra 2010 til
2016. I'tillegg ble det 1 2008 innfort et fastledd pa drsavgiften pé kr.500,- pr.eiendom
som 12009 ble ekt til kr.525,-. Det kan bemerkes at arsavgift vann ikke gkte i perioden
2009 —-2013.

Vannforsyningssektoren gikk i 2015 med ett overskudd pa ca.kr.3200000,- noe som
medforte at vannavgiften ble nedsatt med 5 % 1 2016. Dette skyldes ett kraftig fallende
renteniva. Dette medferer at pr.01.01.16 har vi ett bundet driftsfond pé i overkant av 4
mill.kr pa vannforsyningssektoren.

Utvikling av arsgebvrer avlep eks.mva i perioden 2010-2016

Ar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arsav.m3 | 16,58 16.58 16,58 19.07 20.98 21.40 20,33

Fastledd | 525 525 525 525 525 525 525

Rente % | 3,46 3,24 2,44 2,63 2,52 1,94 2,00

Fond 1/1 | 2855136 | 3962809 | 1333168 | - -23114 | 1913369 | 6670094
1578317

Som en ser av tabellen ovenfor er arsavgiften pr/m3 avlep steget med 22,6 % fra 2010 til
2016. I'tillegg ble det 1 2008 innfort et fastledd pa &rsavgiften pé kr.500,- pr.eiendom
som ble forhayet til kr.525,- fra 2009.
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12011 og 2012 gikk avlepssektoren med et forholdsvis stort underskudd. P4 grunn av at
kommunen har et negativt resultat pd avlegpssiden sd en seg tvunget til & gke
avlepsgebyret med 15% 12013 og 10 % 1 2014. Okte driftskostnader til behandling av
avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse ekningene gar
avlepssektoren nd med kraftig overskudd igjen. Dette medferer at vi pr.01.01.16 har vi
ett bundet driftsfond innenfor avlepssektoren pa 6,7 mill.kr. Forhapentligvis vil
avgiftsnedsettelsen pd 5% 1 2016 medfere at kommunen begynner & bruke av
opparbeidet bundet driftsfond innenfor avlgpssektoren.

Rentesatsens innvirkning pa fondsavsetting vann/avlepssektoren

Rentesats for 2012 0g 2013 0g 2014 er svert lave. Dersom rentene stiger vil dette
medfore en gkning pa avgiftene. [ 2015 var rentene rekordlave. Tilsvarende rekordlave
renteniva forventes ogsd 1 2016.

Avgiftsniva i forhold til nabokommunene i 2016

Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger pa 150m3. Arsavgift vann/avlep for en
giennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

e Verdal: Kr.5.705,- eks.mva (Kr.7.131,- inkl.mva)
e Levanger: Kr.5.655,- eks.mva (Kr.7.069,- inkl.mva)
e Steinkjer:  Kr.5.131,- eks.mva (Kr.6.413,- inkl.mva)

e Inderoy: Kr.5.518,- cks.mva (Kr.6.898,- inkl.mva)

For 2016 har Verdal et litt hoyere avgiftsnivd enn Steinkjer og forholdsvis likt
avgiftsnivd med Levanger og Indergy. Store bundne driftsfond vil medfore at
avgiftsnivaet 1 hvert fall ikke vil stige i de par nermeste ar. Dette vil igjen medfere at
Verdal, Inderey, Steinkjer og Levanger vil ha ett bortimot likt avgiftsniva innenfor VA -
sektoren de narmeste ar.

Planlagte investeringer innen vannforsyning;

I vedtatt gkonomiplan er det avsatt 10,0 mill.kr. 12016 og 7 mill.kr resterende ar til
investeringer innenfor vannforsyningssektoren. Det vil 1 2016/2017 bli utarbeidet ett
forprosjekt for utvidelse av Hallemsédsen vannrenseanlegg, samt bygging av ett nytt
hoydebasseng i Hallia pd nabotomta til eksisterende basseng. Dette kan nok medfore at
investeringene innenfor vannforsyningssektoren ma justeres noe opp i slutten av
okonomiplanperioden. Dette vil bli sett pd nar forprosjektet for det ovennevnte
foreligger.
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For sikring av vannforsyningen pagar na graving av ny ledning Hammer — Lein
samt reservevannstilkobling til Levanger vannverk. Begge disse anleggene vil bli
ferdigstilt til sommerferien. Nedenfor er det satt opp ett kostnadsestimat etter
anbudsinnhenting for disse anleggene.

-  Kostnad Hammer-Lein: 2 mill.kr

- Reservevann Levanger: 8 mill.kr

I tillegg har sterkt ekende vannforbruk ved TINE medfert at reservekapasiteten
ved Hallemsasen vannrenseanlegg begynner & bli bekymringsfull. Av den grunn
foreslar ridmannen a utrede kapasitetsekning ved vannrenseanlegget. TINE har
gkt vannforbruket fra 200000 m3/ar 1 2012 til 400000 m3/ar i 2014. Dette er 25%
av produsert vannmengde ved Hallemsasen vannrenseanlegg i 2014. Denne
okningen har medfert at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av
vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en
sterkt vannforbrukene industribedrift til p4 Qrin vil vi snart komme opp 1
kapasitetstaket.

- Utrede kapasitetsgkning Hallemsdsen/ nytt heydebasseng Hallia: 0,5
mill.kr

For utvidelse av vannverket er det omrader i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er
planlagt tilknyttet Verdal Vannverk.

Grove kostnadsestimater er provd satt opp nedenfor.

- Vannforsyning Ulvilla 1.byggetrinn: 8 mill.kr

- Vannforsyning Vinne. 3 mill.kr

Utskifting av dérlig ledningsnett i sentrum og Feetta:
- Utskifting av eksisterende vannledninger Fetta: 6 mill.kr
- Utskifting av eksisterende vannledningsnett 3-6 mill. arlig

Planlagte investeringer innenfor avlgpssektoren:

Innenfor avlgpssektoren er det avsatt11,0 mill. 12016 og 9 mill. &rlig i neste 3 arene.

Midlene er planlagt benyttet til kloakk Fatta og Leksdal. For tilknytning av mer
kloakk fra Leksdal er det nedvendig med bygging av ny avlgpsledning Volen -
Stiklestad. Dette pa grunn av at renseanlegget i Vuku nd begynner a fa maks
belastningav hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til. Grove
kostnadsestimater er provd satt opp nedenfor.

- Avlep Fatta: 14 mill kr

- Leksdal, 1.byggetrinn: 8 mill.kr
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I sentrum har vi en rekke nedvendige rehabilteringsprosjekt pé eksisterende
avlgpsnett pa Ormelen og pd Verdalsera. De omfattende arbeidene kommunen har
utfort 1 sentrum de senere ar har medfort at vi nesten ikke har hatt
tilbakeslagsskader av kloakk inn 1 hus siden 2004. For den tid hadde kommunen
bortimot drlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere.
Etappe 4 pa Ormelen ble ferdigstilt i 2014. Neste planlagte etappe er sanering av
kloakk i Volhaugvegen fra Nordgata og opp til Bakketun.

Ny overvannsledning fra nytt forretningsomrade Magnus den Godes Veg og ut i
elva ved Folkeparken og manglende overvannsledning Midt-Norsk Betong —
TINE vil ogsé bli utferti2016/2017.

- Rehabiltering arlig: 5 - 8 mill.kr

I tillegg holder kommunen pa med planer for sanering av Akerkloakken slik at
den blir pumpet til Orin renseanlegg. I dag gar kloakken fra Aker inn pa en
slamavskiller og deretter rett pa fjorden. Det er ikke funnet rom for dette 1 4 -
arsperioden.

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avlep vil avgiftsnivaet ha en ekning
tilnermet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som star for tur. Spesielt ma en se pa om det er riktig &
oke investeringstakten bade innenfor vannforsyning og avlepssektoren. Dette vil
eventuelt bli gjort i forbindelse med revidering av gkonomiplanen.

Vurdering:

Radmannen foreslar folgende prioriteringer nar det gjelder investeringer vann/avlep i
neste 4-arsperiode.

Vannforsyning:

2016:

2017:

Reservevann Levanger.

Vannledning Hammer-Lein.

Rehabilitering vann Feetta, oppstart

Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
Vannforsyning Ulvilla, oppstart

Utrede kapasitetsekning Hallemsasen vannrenseanlegg
Utrede nytt hoydebasseng Hallia

Rehabilitering vann Fatta

Nytt ledningsanlegg Ulvilla

Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
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2018:

2019:

Avlep:

2016:

2017:

2018:

2019:

Nytt vannledningsnett Vinne

Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsasen
Nytt hoydebasseng Hallia

Sanering av vannledningsnett Ormelen

Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsasen

Nytt hoydebasseng Hallia

Sanering av vannledningsnett Ormelen/Prarien/Garpa
Oppgradering reservevann Leklem

Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Qrin
Avlepsanlegg Fatta

Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
Avlgpsanlegg Fatta
Sanering av avlgpsanlegg Ormelen, planlegging

Sanering av avlep Ormelen
Avlepsanlegg Leksdal
Sanering av avlgpsanlegg Prerien/Garpa, planlegging

Sanering av avlep Ormelen
Sanering av avlgpsanlegg Praerien/Garpa
Planlegging avlep Vinne

Rédmannen foreslar at tiltaksplan revideres arlig.
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Verdal kommune

Sakspapir

Arne Leonhardsen - sgknad om fritak fra kommunale verv

Saksbehandler: Line Therese Ertsas ArKkivref:
E-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no 2016/1440 -/
TIf.: 74048250

Saksordferer: (Ingen)

Utvalg Magtedato Saksnr.
Verdal formannskap 17.03.2016 32/16
Verdal kommunestyre 30.03.2016 23/16

Radmannens innstilling:

1. Kommunestyret imgtekommer seknaden fra Arne Leonhardsen om fritak fra
kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019.

2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for
resten av valgperioden 2015-2019.

3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden:
Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av
valgperioden:
Ny 1. vara i radet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden:

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING:

SP v/Karl B. Hoel fremmet folgende forslag til pkt. 3:

Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.

Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Knut
Fortun.

Ny 1. vara i rddet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Knut Fortun.

Det ble votert punktvis med slikt resultat:
Pkt. 1 — Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 — Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 — Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
4. Kommunestyret imgtekommer seknaden fra Are Leonhardsen om fritak fra kommunale
verv for resten av valgperioden 2015-2019.

5. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten
av valgperioden 2015-2019.



6. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden:
Knut Fortun.
Ny 1. vara i radet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Knut
Fortun.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

I mail datert 24. februar 2016 seker Arne Leonhardsen om fritak fra alle kommunale
verv for resten av valgperioden 2015-2019 grunnet helseproblemer og familieforhold.

Arne Leonhardsen er for innevarende periode innvalgt som medlem i folgende utvalg:
- Kommunestyret
- Samkommunestyret

Og vara i folgende utvalg:
- Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret

- Radet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal.

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har felgende medlemmer/varamedlemmer i:

Samkommunestyret:

Medlemmer: Varamedlemmer:

1. Marit Voll (SP) 1. Karl Bernhard Hoel (SP)

2. Trude Holm (SP) 2. Mona Helene Sand (MDG)
3. Arne Leonhardsen (FRP) 3. Pal Sverre Fikse (SP)

4. Anne Kolstad (SV) 4. Johannes Rosvold (V)

5. Anne Segtnan (SP)
6. Terje Aksnes (SP)

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:

Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Marit Voll (SP) 1. Anne Kolstad (SV)
2. Pal Sverre Fikse (SP) 2. Arvid Wold (MDG)
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3. Karl Bernhard Hoel (SP) 3. Vigdis Haldorsen (SP)
4. Brita Kleven Thorsvik (V) 4. Arne Leonhardsen (FRP)

5. Trude Holm (SP)

6. Birgitte Skjerholm Dillan (SP)

Radet for likestilling av funksjonshemmede:
Fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV:

Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Bjorn Stian Hojem (V) 1. Arne Leonhardsen (FRP)
2. Hilde Gretting (SV) 2. Bérd Storhaug (FRP)

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:

«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter seknad frita, for et kortere tidsrom eller for
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning
kan skjoette sine plikter i vervet.»

Radmannen vil ut 1 fra dette tilrd at seknad om fritak fra kommunale verv for resten av
valgperioden imotekommes.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i mete fremme forslag pd medlem og
varamedlemmer i ovennevnte utvalg. Her ma det tas hensyn til kjennskvoteringsreglene.
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Verdal kommune

Sakspapir

Kontrollutvalgets drsrapport 2015

Saksbehandler: Jostein Grimstad Arkivref:
E-post: jostein.grimstad@verdal. kommune.no 2016/1425 - /033
TIf.: 74 04 82 59

Saksordferer: (Ingen)

Utvalg Motedato Saksnr.

Verdal kommunestyre 30.03.2016 24/16

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets drsrapport for 2015 til orientering.

Vedlegg:

Forslag til kontrollutvalgets arsrapport for 2015 til kommunestyret.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgets vedtak
1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets drsrapport for 2015
vedtas som kontrollutvalgets arsrapport for 2015.
2. Arsrapporten oversendes kommunestyret.



SAKSBEHANDLING/SAKSGANG I KONTROLLUTVALGET 17.02.16

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets drsrapport for 2015 vedtas som
kontrollutvalgets arsrapport for 2015.

2. Arsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets drsrapport for 2015 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Forslag til vedtak i metet
Ingen

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

1.  Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets drsrapport for 2015
vedtas som kontrollutvalgets arsrapport for 2015.

2. Arsrapporten oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets drsrapport for 2015 til orientering.

Saksfremstilling
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til d foresta
det lopende tilsyn med den kommunale forvaltning pa sine vegne.

Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til & fore det lopende tilsyn og
kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig
orientert om utvalgets arbeid.

Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til & rapportere vil vare opp til kommunestyrets
nermere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4
1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at Utvalget
rapporterer til kommunestyret ndr det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt
mulighet til d drofte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast
praksis pa.

For ovrig blir alle mateinnkallinger med saksdokumenter sendt ordfereren da denne har
mote og talerett 1 kontrollutvalgets moter. Dette fungerer som en informasjon til det

politiske miljoet.

Maoteinnkallinger med saksdokumenter sendes ogsa til raidmannen.
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I tillegg har utvalget funnet det formalstjenlig & sende moteprotokollene etter hvert mote
til bdde ordferer og rddmann. Dette 1 den hensikt & gi lopende orientering om alle saker
som har vert til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det ogsa for 2015 naturlig a avgi en arsrapport om

kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering
Kontrollutvalget anbefales & vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets drsrapport
for 2015.
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Verdal kommune

Sakspapir

Arsmelding for Verdal ungdomsrid 2015

Saksbehandler: Inger Storstad Arkivref:
E-post: inger.storstad@verdal. kommune.no 2012/747 -/
TIf.: 74048272
Saksordferer: (Ingen)
Utvalg Magtedato Saksnr.
Verdal kommunestyre 30.03.2016 25/16

Radmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar Arsmelding Verdal ungdomsrad 2015 til orientering.

Vedlegg:
Arsmelding for Verdal ungdomsrad for 2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

Arsmelding for Verdal ungdomsrad for 2015 er godkjent av ungdomsradet. Meldingen
skal legges fram for kommunestyret. Det vises til vedlagte drsmelding.




v

ARSMELDING 2015
VERDAL UNGDOMSRAD




Arsmelding Verdal ungdomsrid for 2015
Medlemmer:
Fra Verdal videregaende skole:
Chris-André J. Finanger (sluttet i sommer), Eva Therese Pettersen (sluttet 1
sommer) Victoria Nilsson Storstad, leder, Jannik Johansson og Ane Norum
Kvistad.
Fra Verdalsora ungdomsskole:
Katrine Rennemo (sluttet i sommer), Ylva Stere Myhre og Helene Bakkeslett
Musum. Helene ba imidlertid om 4 bli lost fra vervet fra nyttar, da det ble for mye.
Har ikke erstattet henne med noen ny.
Fra Vuku oppvekstsenter:
Sebastian Lyng Malmo, nestleder, og Torbjern Nessg.
Det er holdt 7 meter.
P4 motene har ogsa radets sekretaer, Inger Storstad, og SLT-koordinator Anette
Tiller Skjerve, meott.
Ungdomsradet hadde et budsjett pa kr 100 000,-. Det er brukt kr 94 595,-.
Representasjon/deltakelse:

e Ane er oppnevnt som representert 1 Brukerutvalget NAV.

e Victoria er oppnevnt som representert i politiradets referansegruppe.

e Katrine, Ylva, Victoria, Eva og Torbjern deltok pa fylkets
ungdomsrddssamling p& Steinkjerl. og 2. februar. Sekretaeren og SLT -
koordinator deltok pé dag 2.

e Katrine, Torbjorn og Ane hjalp tilunder Femmina filmfestival i oktober. De
hjalp tilmed praktiske oppgaver torsdag, fredag og lerdag. Arbeidet besto
bl.a.1rigging av utstyr samt & hjelpe de sma som deltok pa filmverksted.

e Victoria har deltatt pa idemyldringsmete med Qrens Meieri.

e Torbjernog Ylvadeltok pd DEMO 2015 —en demokratikonferanse om barn
og unges reelle medvirkning. Den ble arrangert i Trondheim 18. — 19.
september (oppmete om kvelden 17.) og arranger var Ungdommens bystyre
1 Trondheim.

e Victoriasattipanel pa folkemote pd Levanger 30. september. Tema: Aldri
bra nok?

Tema i meter:

Rus og mobbing.

Avd.leder ved rustjenesten, Vibeke Veie-Rosvoll, kommunalsjef oppvekst, Frode
Kvittem og virksomhetsleder skole/sfo, John Olav Larsen, var invitert til motet 14.
januar. Ungdomsradet la fram konkrete eksempler — og tanker — om rus og
mobbing blant Verdalsungdommen.

MoT
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Informaterene Tore Sandnes og Siv Tone Mare Bye var 1 motet 25. februar for en
oppklaring rundt ungdomsridets uttalelse til ridmannens forslag til @konomiplan
2015-2018 og Budsjett 2015. Det ble ogsa diskutert samarbeid MOT og
ungdomsrddet — hvordan kan vi fi loftet det?

Kommunereformen

Radmann Jostein Grimstad og Ungt Entreprenerskap (UE) v/Pal Sverre Fikse var i
motet 16. april og redegjorde for hva kommunereformen er/gar ut pa, og hva
kommunene mé gjore fram til varen 2016.

UE redegjorde ogsé for det verkteyet de har laget for bruk 1 ungdomsskolen og
videregaende skole i forbindelse med kommunereformen.

Leder (Victoria) og nestleder (Sebastian) ble oppnevnt som medlemmer av den
lokale styringsgruppen.

Tilskudd:

e Det ble bevilget kr 5 000,- til «Let’s Party Ungdomsdisco». Dette var et
rusfritt arrangement som ble arrangert pd Tindved.

e Statement ble innvilget kr 8 000,- til drets arrangement.

o Klasse 9B ved Vuku oppvekstsenter fikk kr 2 000,- i forbindelse med
deltakelse pa Litteraturfestivalen pd Lillechammer 1 mai.

e Bjornar Alstad fikk kr 3000,- 1 tilskudd for & arrangere BMX-kurs 1
hestferien. Kurset vari samarbeid med Ungdomskontakten. Kursethadde en
teoridel, som ble holdt i Kinokjeller’n- ogen praktisk del, som ble holdt pé
1 skateparken.

Arrangement:

Filmbussen.

Filmbussenbesgkte Verdal 1. og 2. juli. I alt 18 ungdommer deltok, noe som er
veldig bra. Vildnterom ved “nyskolen” pa Ora. Alle deltakerne var forngyde. Og
som vanlig fikk ungdomsradet skryt av filmbussens team for méten det ble
arrangert pa.

Rusfritt arrangement ved Orens Meieri.

2. desember arrangerte vi rusfri forjulskveld pa Orens Meieri. Det ble en
kjempesuksess — ca. 100 ungdommer i alderen 13-18 ar deltok! Arrangementet
vartefrakl 18 til kl 21. Det var konsert med Skei og PT, det var quiz og det ble
servert burger ogbrus. Vifikk fin pris pa maten av Astrid pa Qrens — og alt var
gratis for deltakerne. Hele arrangementet forlep knirkefritt — sa dette er noe
ungdomsridet ensker & fi til som et arlig arrangement. Onsket er at vi kan
arrangere det pa det nye ungdomshuset neste gang!

Verdal, 14. mars 2016
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Torbjern Nesso /sign./ Inger Storstad /sign./
leder sekr.
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Verdal kommune

Sakspapir

Arsmelding for Eldreradet 2015

Saksbehandler: Inger Storstad Arkivref:
E-post: inger.storstad@verdal. kommune.no 2006/1552 - /033
TIf.: 74048272

Saksordferer: (Ingen)

Utvalg Magtedato Saksnr.

Verdal kommunestyre 30.03.2016 26/16

Radmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar Eldreradets drsmelding for 2015 til orientering.

Vedlegg:
Eldreradets arsmelding for 2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldrerdd, § 4, skal eldreradet
hvert ar utarbeide ei melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for
kommunestyret. Eldrerddet har godkjent &rsmeldinga.



v

ARSMELDING 2015
ELDRERADET




Arsmelding fra Eldreradet for 2015
Eldreradet er oppnevnt av kommunestyret og folger kommunestyreperioden.

Fram til valget september 20135:

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:
Svein J. Svensson, leder Synngve Haugnes

Anne Nordskag, nestleder =~ Marn Storhaug

Ragnhild Sundby Ragnar Evenstad

Brita K. Thorsvik Randi Lykke

Kére Martin Gaasvik Johannes Overmo

Eftter valget:

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:

Brita K. Thorsvik, lederTorun Tromsdal
Anne Nordskag, nestleder =~ Tor-Finn Granlund

Siv Engelin Inga Astrid Hildrum
Ragnar Evenstad Ola Sagvold
Magnus Tiller Ronald Inndal

Réadet er administrativt knyttet til riddmannens stab. Inger Storstad er radets
sekreteer. Radethadde et budsjettpa kr 107 820,-. Regnskapet viser et forbruk
pa kr 54 607,-.

Det er avholdt 6 meter. I tillegg har vi hatt studietur til Trondheim.
Da 2015 var «valgdr», ble det noe ferre moter enn vanlig. Dette pga at det blir
et lite vakuum fra sommeren og til nytt rdd kommer i gang pa senhgsten.

Tema/orientering i mote:

e Liv Thun varimeatet 9. mars og snakka om Morgendagens aktivitetssenter —
En vital arena for 60+.

e Ergoterapeut Inger Hammer Storstad var imetet 31. august og orienterte om
status for prosjektet Forebyggende hjemmebesok.

o Kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo var i metet 31. august og
snakka om temaet Sjolmord blant eldre.

Annet:

e 27.mai arrangerte vi dpen temadag pa Arken. Tema var Morgendagens
aktivitetssenter v/radgi ver Tone Bye, Pensjonistforbundet, og Aktiv omsorg
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1 Verdal kommune v/demenskoordinator Anne Kari Hermann. Ca. 30
personer deltok.

e [ meatet 8. junivar parerendeforeningene, leder og repr. i styret for Frivillig

Verdal og utviklingskoordinator i Verdal kommune invitert for & fa fortelle
om sitt arbeid og om sine tanker for framtida. Det var god dialog i metet og
svert mye interessant 4 here.

Kurs-/konferansedeltakelse:

Ragnhild Sundby, Kare M. Gaasvik og Svein J. Svensson deltok pa temadag
om Universell utforming pa Stiklestad 23. februar.

Svein J. Svensson og Brita K. Thorsvik deltok pa Eldreradskonferansen

2015 pé Steinkjer 5. og 6. mai.

SveinJ. Svensson og Brita K. Thorsvik deltok pd mete med pasientombudet
pa Verdal bo- og helsetun 7. mai.

Svein J. Svensson og Ragnhild Sundby deltok pa konferansen «Vold mot
eldre» pa HINT sine lokaler pa Levanger 10. juni.

Okonomisk tilskudd:

Verdal Pensjonistlag ble innvilget kr 10 000,- 1 stotte til Eldres Dag 11.
oktober.

Verdal Pensjonistlag fikk ny prosjektor i forbindelse med utbygginga av
Arken.

Dag og Velferdssenteret ble innvilget kr 5 000,- 1 driftsstette.

Det er avgitt uttalelser til:

@konomiplan 2016-2019 og budsjett 2016.
Okonomirapportering 1. halvar.

Representasjon:

Lederen er brukerrepresentant 1 Brukerutvalget NAV.

Anne Nordskaghar representert eldrerddeti byggekomitéen for utbygginga
av Arken.

Svein J. Svensson og Anne Nordskag har vert med i referansegruppa for
samordning av dagtilbud.

SveinJ. Svensson har deltatt1 arbeidsgruppe som skal kartlegge teleslynger
pa publikumsomrader.

Svein J. Svensson representerte radet pd monsasfest pa Arken 22. mai.

Side 95 av 103



Studietur.

e 5.juni tok vi toget til Trondheim hvor vi besgkte Hornemannsgarden og
Trondheim seniorrad. Vi fikk omvisning i1 det praktfulle bygget og leder
Randi Wiggen fortalte om rédets arbeid. I tillegg besakte vi
Mulighetsrommet — som er lokalisert 1 lokalene til Ser-Treondelag
fylkeskommune 1 Erling Skakkes gt. .

Verdal, 11. mars 2016

Brita K. Thorsvik /sign/ Inger Storstad/sign./
leder sekr.
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Verdal kommune

Sakspapir

Arsmelding for radet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal

Saksbehandler: Line Therese Ertsas ArKivref:
E-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no 2015/7436 -/
TIf.: 74048250

Saksordferer: (Ingen)

Utvalg Motedato Saksnr.

Verdal kommunestyre 30.03.2016 27/16

Radmannens forslag til vedtak:

Arsmelding 2015 fra ridet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal tas til
orientering.

Vedlegg:
Arsmelding 2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til lov om rdd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7 skal rddet hvert ar
legge fram melding om arbeidet sitt. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Det vises for gvrig til vedlagte melding.



v

Arsmelding 2015

Radet for likestilling av
funksjonshemmede i Verdal
kommune



Radet for likestilling av funksjonshemmede er oppnevnt av
kommunestyret og fglger kommunestyrevalgperioden.

Radet bestar av til sammen 8 medlemmer, hvorav 4
representerer funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner med
henholdsvis 3 fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
og en fra SAFO (Samarbeidsforum Funksjonshemmedes
Organisasjoner), de gvrige fire er politisk valgte representanter.

Line Therese Erts§s ivaretar radets sekretaerfounksjon og Anne
Kari Haugdal er radmannens representant i radet.

Radets leder fram til valget 2015 var Rolf Teammeras med Anne
Grytbakk som nestleder.

Etter valget er Berit G. Ness@ leder med Kristoffer Nicolaysen
som nestleder. Leder og nestleder er politisk valgte
representanter. @vrige medlemmer av radet etter valget er:
Bjgrn Stian Hojem, politisk valgt

Hilde Grgtting, politisk valgt

Lars-Morten Lersveen, brukerrepresentant

Audhild Jermstad, brukerrepresentant

Toralf Hjelde, brukerrepresentant

Herdis Kvernbraten, brukerrepresentant

Radet har avholdt 6 mgter i 2015 og 1 fellesmgte med radet i
Levanger. Vi har behandlet totalt 40 saker, inkludert
orienteringssaker. Arbeidsutvalget har hatt 4 mgter i tillegg til
den del telefonisk kontakt.

Arbeidsformen til r&det er primaert a fa drive med aktiv
brukermedvirkning gjennom a bli oppnevnt som
brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, byggekomiteer m.m.
Radet avgir i tillegg til dette en del uttalelser pa saker som skal
videre til politisk behandling. Denne arbeidsformen oppleves & gi
mer reell innflytelse, enn & avgi kun skriftlig uttalelse nar saker
er ferdig behandlet av administrasjon og blir sendt til behandling
i det politiske systemet.
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Radet har uttalt seg til:

- Spillemiddelsgknad Blommen skisenter — asfaltert
skiskytterlgype.

- Revidert trafikksikkerhetsplan 2016-2020.

- Sak om fritt brukervalg for tjenesten Brukerstyrt Personlig
Assistanse.

- Radmannens forslag til @konomiplan 2016-2019 og Budsjett
2016.

Radet har oppnevnt representanter og utgvd brukermedvirkning
i:
- Prosjekt komiteen for Veslefrikk bofellesskap
- Prosjektkomiteen for utbygging Arken
- Samordning av dagaktivitetstilbud
- Ferdigstillelse av uteomradet ved Stiklestad Nasjonale
Kultursenter.
- Brukerutvalg NAV
- Representanter fra radet til & uttale seg om reguleringsplan
m.m.
- TT-nemnda (Tilrettelagt Transport)
- Koordinerende enhet

I tillegg har medlemmer deltatt pa bl.a.:
- Temadag universell utforming arranger at Nord -Trgndelag
fylkeskommune.
- Mgte om pasient og brukerinteresser.
- Temamgte FFO.

Fellesmgte med radet i Levanger med tema:
- Brukerstyrt Personlig Assistanse ordningen (BPA).
- Befaring Verdal sentrum og Jernbaneparken.

Det er gitt fglgende stgtte i 2015:

Tilskudd til paraplyorganisasjonene FFO og SAFO - tilsammen kr
15.000,-.

Radet takker for samarbeidet gjennom aret 2015.
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Verdal, 2. mars 2016

Berit G. Nessg, leder (s)

PS 28/16 Orientering
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Verdal kommune

Sakspapir

Spersmal fra Brita Kleven Thorsvik - kommunereformen

Saksbehandler: Jostein Grimstad Arkivref:
E-post: jostein.grimstad@verdal. kommune.no 2014/8125 -/
TIf.: 74 04 82 59

Saksordferer: (Ingen)

Utvalg Magtedato Saksnr.
Verdal kommunestyre 30.03.2016 29/16
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

Venstre v/Brita K. Thorsvik har stilt folgende sporsmaél til ordferer:

«Kommunereformen

Verdal kommunestyre vedtok i mate den 14.12.2015 a sette ned et utvalg som: «skulle
giennomfere forhandlinger for intensjonsavtale med kommunene Frosta, Levanger og
Indergy for a kunne reelt vurdere et alternativ til fortsatt & vaere egen kommune etter

dagens grenser».

Venstre er opptatt av at befolkningen skal gis mulighet til & stemme over et reelt
alternativ til at Verdal skal fortsette 4 vaere egen kommune etter dagens grenser, slik

kommunestyret har vedtatt.

Selv om Verdal kommune skulle métte trekke ensket om at rdidmann og/eller ordferer,
har sine kontorer 1 Verdalsera sentrum, mener Venstre at det er viktig at kommunen
prover & fai gang forhandlingene igjen. Det er viktig at utvalget videreforer arbeidet med



a fa til en intensjonsavtale som blir s& god som mulig. Innbyggerne ma gis innflytelse pa
avgjorelsen om evt. kommunesammenslding gjennom en folkeavstemning og det er
kommunestyret som ma ta den endelige avgjorelsen.

Kan ordfereren orientere om forhandlingene som har foregatt sammen med Levanger og
Frosta, hva som forte til bruddet og mulighetene for gjenopptakelse av forhandlingene.

Verdal, 18.03.2016
Brita Kleven Thorsvik, Venstre»

Ordferer vil besvare sporsmélet i motet.
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