

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006

MÅL	TILTAK		KOMMENTARER
<p>FÅ PÅ PÅSS PROSJEKT-ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER</p>	<div data-bbox="801 341 1265 453" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PROSJEKTEIER Verdal kommune</p> </div> <div data-bbox="801 491 1265 603" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PROSJEKTANSVARLIG Øivind Holand Fagleder Plan -og miljø</p> </div> <div data-bbox="801 641 1265 753" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PROSJEKTLEDER Kari Gregersen Næss Ergoterapeut</p> </div>		<p>-Prosjektet er godt politisk forankret.</p> <p>-Prosjektleder ansatt i 40% stilling fra 01.06.06</p> <p>-Det er ukentlige møter mellom prosjektansvarlig og prosjektleder.</p> <p>-Det er god kontakt mellom prosjektansvarlig, prosjektleder og leder for styringsgruppen/varaordfører.</p> <p>-Det rapporteres jevnlig til PUK.</p> <p>-Det er en fin blanding av eksterne og interne medlemmer i prosjektgruppen. De eksterne medlemmer utgjør et viktige nettverk i forhold kompetanse, ideer og kontakt med utøvende aktører.</p> <p>-Prosjektgruppen har hatt 2 møter.</p>
<p>STYRINGSGRUPPE= PLAN OG UTVIKLINGSKOMITEEN (PUK)</p> <p>-Leder = Varaordfører -8 politikere -Ass. rådmann</p>		<p>PROSJEKTGRUPPE</p> <p>-2 rep fra Det kommunale råd for funksjonshemmede -Verdal Næringsforum -Fylkesmannen -Husbanken -Helse- og rehabilitering -Teknisk drift -Byggsak -Prosjektansvarlig -Prosjektleder</p>	

<p>KONTAKT MED BRUKERORGANISASJONENE</p>	<p>-Det er etablert kontakt med Det kommunale råd for funksjonshemmede.</p> <p>-Det kommunale rådet har Universell utforming som fast post på sine møter.</p> <p>-Det kommunale rådet har både bruker-representant og politiker-representant i Prosjektgruppen for Universell utforming.</p> <p>-Bruker-representant fra Det kommunale rådet har deltatt på samtlige pilotkommunesamlinger.</p> <p>-Det er etablert kontakt med representant fra Blindeforbundet.</p>	<p>-Prosjektleder har jevnlig kontakt med representanter i Det kommunale rådet.</p> <p>-Prosjektansvarlig har informert på møte i Det kommunale rådet.</p> <p>-Brukerrepresentanter og prosjektleder har gjort befaringsrunder på Fritidssenter.</p> <p>-Brukerrepresentanter og prosjektleder har gått 2 befaringsrunder på det nye NAV-kontoret.</p>
<p>INFORMASJON OM UNIVERSELL UTFORMING I INTERNE FORA</p>	<p>-Prosjektansvarlig fokuserer på Universell utforming i sentrum-planen som han har ansvar for, og kommer i kontakt med mange politikere og utøvende aktører.</p> <p>-Prosjektleder har informert i Forum for oppvekst.</p> <p>-PUK informeres jevnlig.</p> <p>-Det kommunale rådet informeres jevnlig.</p> <p>-Prosjektleder presenterte denne rapporten i Kommune-styret 20. november</p>	<p>Vedr. spredning av informasjon om Universell utforming er anbefalt å be seg "hjem", el sørge for å bli bedt i allerede etablerte fora.</p>

<p>POSITIVT FOKUS GJENNOM PRESSEN</p>	<p>-Reportasje i lokalavisa 11.07.06</p> <p>-Reportasje i lokalavisa 14.11.06. <i>Temadag om Universell utforming og skole.</i></p> <p>-Både prosjektansvarlig, ordfører og andre fokuserer på Universell utforming i kommunale prosjekter slik at pressen får det med i sine reportasjer</p>	<p>Pressen er ofte tilstede og dekker politiske møter.</p>
<p>EKSTERN INFORMASJON OM UNIVERSELL UTFORMING</p>	<p>Prosjektansvarlig holdte foredrag i Tilgjengelighetsgruppen i Funksjonshemmedes råd i fylket februar, og på fylkesmannens samling 04.05.06.</p> <p>-Prosjektansvarlig holdte innlegg på Fylkesmannens plansamling 17.10 og byggesakssamling 18.10.</p> <p>-Prosjektansvarlig orinetererte på Lion-møte 04.10.</p> <p>-Prosjektleder holdt innlegg på Fylkesmannen sin samling for kommunene 31.10 i Grong og 01.11.06 på Stjørdal.</p> <p>-Prosjektleder har tatt imot besøk av 2 representanter fra Orkdal kommune</p>	<p>Verdal kommune skal være positiv til forespørsler om pilotkommuneprosjektet spesielt, og universell utforming generelt.</p> <p>Ta imot besøkende som vil komme for å se hva vi har fått til Verdal og høre hvordan vi jobber som pilotkommune.</p>
<p>KOMPETANSEHEVING I EGEN ORGANISASJON OG FOR AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE.</p>	<p>-16.08 besøkte prosjektleder prosjektleder i Trondheim kommune for erfaringsutveksling.</p> <p>-01.09 deltok prosjektleder på Folkehelsekonferanse</p> <p>-19.10 var 5 representanter fra Verdal på besøk til Strindheim skole ilag med Husbanken i Trondheim.</p> <p>13. 11 arrangeres Temadag om Universell utforming og skoler.</p>	<p>-Sette fokus på Universell utforming og dets betydning for deltagelse for alle.</p> <p>-I høst blir fokus spesielt i forhold skoler/skoleområder. I økonomiplanen er vedtatt utbygging av 3 skoler de</p>

	<p>Karin Høyland fra Sintef er hoved-innleder. Invitasjonen som vedlegg.</p> <p>-10.11 deltok prosjektansvarlig på kurs om Ledelinjer.</p>	nærmeste år.
KONKRETE PROSJEKTER I FORHOLD PROSJEKTPLAN	<p>-Ferdigstillelse av fiskeplass tilrettelagt for funksjons-hemmede oktober 2006.</p> <p>-Miljøtorg med skulpturell utsmykning ved skyss-stasjonen. Ventetid på stein fra Kina. Arbeidet starter iløpet av våren. Det er et mål at det skal stå ferdig til nasjonaldagen. Kommunen har fått tilsagn om 220.000 fra BU 29-fjerning av 100 hindringer, til dette prosjektet.</p> <p>-Muntlig overenskomst mellom Jernbaneverket, Felleskjøpet og Verdal kommune vedr. jernbaneundergang i sentrum. Det er håp om byggestart høsten 07.</p>	<p>Prosjektplanens del B har spesielt fokus på Verdal sentrum og viktige del-prosjekter som er planlagt. Utbedringer i sentrum vil foregå i hele prosjektperioden. Prosjektansvarlig har hovedansvar for planleggingen.</p>
ANDRE PROSJEKTER UTENOM PROSJEKTPLANEN	<p>18.08 og 06.10.06 ble det gått runde på Kinogården i lag med bruker-representanter. Fokus på tilgjengelighet for alle. Rapport er sendt.</p> <p>06.10.06 ble det gått runde på Fritidssenteret i lag med bruker-representanter og daglig leder. Rapport er sendt.</p>	<p>Verdal er også pilotkommune i NAV. I den forbindelse er det i høst gjort ombygginger i Kinogården for tilpassing av lokaler.</p> <p>Det gamle Fritidssenteret er under omgjøring og skal bli en møteplass som er lagt til rette for aktivitet og deltagelse for alle.</p>

	<p>Prosjektleder har fast plass i prosjektgruppe for ny barnehage. Det har vært 4 møter og 2 befaringer til andre barnehager.</p>	<p>Reinsholm barnehage skal bygges som en "forsterket barnehage". Universell utforming skal ligge i botn.</p>
<p>KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET I ØRA SENTRUM</p>	<p>-Verdal kommune har meldt opp kartlegging av tilgjengelighet i Øra sentrum som prosjektoppgave for 3.års-studenter på ergoterapiutdanningen på Høgskole i Sør-Trøndelag. (HIST). En gruppe på 3-5 studenter vil i løpet av vinteren gjennomføre kartleggingen og legge fram resultatene i rapport el. DVD. Prosjektleder vil være lokal veileder for studentene. Det kommunale råd for funksjonshemmede og prosjektansvarlig vil være med i lokal prosjektgruppe.</p>	
<p>DISPONERING AV PILOT-TILSKUDET 2006</p>	<p>Prosjektleder i 40 % stilling fra 01.06.06 3 representanter til pilotkommunesamling i Trondheim 3 representanter til pilotkommunesamling i Kristiansand Digitalkamera Bærbar PC Servering på møte i prosjektgruppen Arrangering av temadag 14. november; Universell utforming og skole, bra for alle- nødvendig for noen.</p>	
<p>AKTIVITETSPLANER FOR VÅREN 2007</p>	<p>-Frokostmøte med fokus på flerleilighetsbygg og Universell utforming.</p>	<p>Stort utbyggingstempo. Problemområder kan være inngangsparti, heis, tunge dører, lager og ladeplass til elektriske uterullestoler. Private utbyggere er i målgruppen.</p>

	<p>-Samarbeid med IKT-avdelingen for presentasjon om Universell utformin på kommunenes hjemmeside.</p> <p>-Veiledning og gjennomføring av prosjektet "Kartlegging av tilgjengelighet i Øra sentrum." Dette er i samarbeid med Ergoterapiutdanningen i Trondheim.</p> <p>-Framdrift i delprosjektene i "Kommunedelplan Verdal byområde." Her har prosjektansvarlig en viktig rolle.</p>	
--	--	--