



Status Verdal Bo- og behandlingssenter

AMU 12.04.19

Innhold i nytt Bo- og behandlingssenter

- 132 institusjonsplasser
- Aktivitetstilbud for eldre
- Produksjonskjøkken
- Sosial arena/møteplass
- Forvaltning og administrasjon
- Utviklingssenter for institusjon og hjemmetjenester (USHT) inkl. kunnskapsrom

Framdriftsplan i prosjektet

- 19.03.19 målpris 0 fra Veidekke
- 27.05.19 behandling av reguleringsplan
- 01.07.19 målpris 1 fra Veidekke
- 01.10.19 målpris 2 fra Veidekke
- 28.10.19 politisk behandling av forprosjekt (fase 1) og bestilling av byggeprosjekt (fase 2)
- 01.01.20 byggestart

Mellom målpris 0 og målpris 1

- Utarbeide skisseprosjekt (forme programmert innhold i bygget)
- Tomteavgrensing, forme utvendige areal (hage/sansehage, logistikk adkomst/varetransport, parkering etc.)
- Avklaring av tekniske løsninger (varme, ventilasjon, velferdsteknologi, adgangskontroll, automatisering, strøm/nødstrøm etc.)
- Synliggjøre mulige miljøtiltak knyttet til miljøambisjonene
- Vedtatt reguleringsplan
- Iverksette medvirkningsprosessen

Brukermedvirkning

- Planlegger prosessen nå
- Oppstart i mai
- 2 trinn
 - trinn 1: programmert innhold i bygget (rom, størrelser, sammenhenger) – mai/juni
 - trinn 2: rommenes innhold (utforming, teknologi ...) – august/sept.
- Flere grupper («helseansatte», forvaltning/adm., produksjonskjøkken, velferdsteknologi, musikkbasert miljøbehandling, utomhusanlegg)
- Følger en planlagt møteserie med arbeidsgrupper, workshops

Brukermedvirkning forts.....

- Mange involverte (enda i prosess rundt dette)
 - ledere, fagansvarlige og ansatte i helse
 - ressurspersoner velferdsteknologi
 - teknisk drift – ledere, vaktmestre, renhold
 - forebyggende brann
 - tillitsvalgte og verneombud
 - ledere råd og utvalg, repr fra samarbeidsutvalg
 - referansegruppe
 - samspillsgruppa (virk.ledere hjtj, inst, kultur, kommuneoverlege...)
 - nasjonalt senter for musikk og helse
 - Verdal videregående skole
 - Ressurspersoner fra entreprenør

Parallele prosesser for å forberede organisasjonen på framtida

- Innføring av personsentrert omsorg i hele institusjonstjenesten
- Bygge erfaring på musikkbasert miljøbehandling
- Bruk av velferdsteknologi
 - pågår pilotering av digitalt tilsyn og GPS/mobil trygghetsalarm
 - planlegger piloter på elektroniske medisindispensere
 - behovskartlegging rundt type responsløsning for alarmer
- Bruk av kompetanse i det nye Bo- og behandlingssenteret