Natur grus, treer og
vegetasjon skal bevares Overgang mellom

del 1 og del 2

Omradet fylles opp spr. stein 0-300.
Overflate mettes med 0-32. A
Eksist torv legges tilbake med et lag g
sand under.

Erosjonssikring avsluttes mot

eksisterende erosjonssikring.

Utferelse avklares pa stedet
med radgiver

Adkomst 1:5
. Bygges av
elvestein 90-200mm

egningsnummer

B1
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* Utgravning for erosjonssikringen kan gi en midlertidig, lokal forverring, og utgravningsarbeidene méa derfor gjgres seksjonsvis i falgende rekkefslge:

1. Sikring legges fra nedstrems ende og videre oppstrems. Nedvendig utgravning gjeres i en seksjon pa 4 - 5 m og erosjonssikring fylles / bygges opp. [ Enciret shranngevineel Flomet vapp, | PW |

2. Arbeidet ma starte ved at elvebunnen blottlegges ned til et niva ca. 1,5 m under naveerende elvebunn. m

3. Naturgrus legges rundt traer som skal bevares. Bredde pa naturgrus fylling bestemmes etter visuell kontroll. [Fo1 [ 2021-07-09 [Fortibugsinnnentng | Asa | PM_| BIR |

4.Filterlaget legges p4, og il slutt legges blokkene. Dersom underlaget noe sted bestar av silt, leire eller sand, skal filterduk brukes. Sikringen kan rauses ut fra tipp og deretter ordnes for & oppna korrekt helning og [ owo Jseswse ] vewecet | Fooowar | cooen |
sorge for at blokkene ligger godt ankret i hverandre. e e o oo o s e

5. Erosjonssikringen ferdigstilles for hele strekningen.

Eksisterende torv Torv graves forsiktig vekk og legges til side. Omradet 2 fylles opp til kote +1,8 med ca. 5% fall mot elv og deretter legges eksisterende torv tilbake.
Sikringen kan rauses ut fra tipp og deretter ordnes for & oppna korrekt helning og sarge for at blokkene ligger godt ankret i hverandre. Erosjonssikring - Tinden, Verdal
Enden av erosjonssikring nedstrem og oppstrem trekkes minimum 1,5 m inn i dagensterreng og det skal strebes etter en god overga .
Overgang mellom del 1 og del 2 sikres at vannet ikke graver ut underlaget for blokkene. Langs ele_ndom 19/153, 19/40 og 19/329
Utgravingen ma kun st& dpen i en kort tid, og det mé veere tilbakefylt med nye erosjonssikringsmasser far man avslutter arbeidsdagen. Plan tegning
Henvisninger: B103 - Snitt A-A, B-B og C-C.

B104 - Snitt D-D, E-E, F-F og G-G




